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第一章 招标公告
浙江大勤建设项目管理有限公司受温州港口服务有限公司的委托，就温州港口服务有限公司拖轮修理（2026年）项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

一、招标编号： 
二、本项目采用公开招标（两步法），资格后审方式。

三、项目概况

1、项目名称：温州港口服务有限公司拖轮修理（2026年）
2、招标内容：

“温拖3”轮（外形尺寸：34×10.2×4.5m），建造时间 2009年9月，结合CCS中间检验要求进坞修理，计划8月份进坞。

“温拖5”轮（外形尺寸：34.55×10.2×4.5m），建造时间 2011年11月，结合CCS换证检验要求进坞修理；计划10月份进坞。

“温消拖16”轮（外形尺寸：37×10.6×4.9m），建造时间 2023年5月，结合ZC中间检验要求进坞修理；计划4月中旬进坞。

“温消拖17”轮（外形尺寸：37×10.6×4.9m），建造时间 2023年5月，结合ZC中间检验要求进坞修理计划4月下旬进坞。（具体详见招标文件第二章招标需求）。

3、修理周期：修理总周期 77 日历天，其中温拖3最长修理周期25 日历天、温拖5最长修理周期 20 日历天，温消拖16最长修理周期16 日历天、温消拖17最长修理周期 16 日历天。

4、质保要求：质保期自双方签署《总验收书》次日起计算，运动部件3个月，固定部件6个月。
四、★最高限价：230万元（含税）。
五、★合格的投标人资格要求
1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有完成本次招标项目的能力，并提供有效的营业执照扫描件加盖公章；经营范围包含船舶维修（修理）等；
2、投标人需提供 2023 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以后至少有3个船舶修理项目业绩证明（合同金额 30 万及以上，需提供合同复印件并加盖公章）；
3、投标人不得为失信被执行人，招标人对投标人失信信息进行查询（具体以评标当天“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 查询为准）；未被列入安全生产严重失信主体名单(具体以开标当天通过“应急管理部”“信用中国”官方网站查询为准)；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理；

5、本项目不允许联合体投标，不允许转包，未经招标人同意不允许分包。

六、招标文件的获取
1、本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。
2、招标文件下载时间：2026年  月  日8:30至2026年  月  日17:00。
3、未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。
4、招标文件售价：免费。

七、投标保证金
1、金额：（人民币）叁万元整（小写：¥30000.00）。
2、投标人应于2026年  月  日12:00前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。
3、投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。
八、投标截止时间和地点
1、投标文件递交截止时间：2026年  月  日  时分。
2、投标文件递交方式：线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交截止时间前，将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。
九、开标时间地点及注意事项
本次招标将于2026年 月 日   时在浙江海港阳光采购有限公司开评标室（地址：宁波国际航运服务中心9楼评标室）在线公开开标。
注意事项：
★1、本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人的“资审文件”及“商务技术标”，第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”；
★2、各投标人提交的“资格文件”及“商务技术标”不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理；
3.投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。
4.本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件。
十、联系方式
招标人：温州港口服务有限公司

地址：温州市鹿城区瓯江路海港大厦1号楼14楼

联系人：谢先生     联系方式：0577-56669289

投诉受理部门：温州港口服务有限公司党群工作部

联系方式：0577-56669099    投诉受理邮箱：230272334@qq.com

招标代理机构：浙江大勤建设项目管理有限公司

地址：浙江省杭州市萧山区知行路1666号圣奥科创园5号楼606室

联系人：莫先生    联系方式：13626796455

电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520

CA咨询热线：400-666-4230

第二章 招标需求
一、基本内容
1、投标人必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的投标人将按无效投标处理。
2、投标人提供的所有材料必须符合国际、国家的有关标准要求；所提供的服务应符合国家相关法律法规。
3、投标人应提供全部材料、安装和完成任何工作，即使这样的材料、配件和任何工作在本招标需求中没有明确叙述，所有这样的内容、材料、配件和完成的任何工作应认为已包括在项目总价中。
4、投标人应对本招标需求的条款逐一作出响应。如投标人未以书面形式对本招标需求的条文提出异议，则认为投标人提供的服务完全符合本招标需求的要求；如有任何异议，都应在投标文件中的技术规格偏离表内加以详细描述。
5、投标人所供服务必须满足国家现行有关安全、消防、环保等强制性标准规范的要求。本招标需求所使用的标准如与投标人所执行标准不一致时，应按水平较高标准执行。

6、船坞要求:自有船坞或借用其他船厂船坞；最大吃水达到4.6米及以上。
二、性能验收检验

1、本项目应符合的技术要求：《国内航行海船法定检验技术规则》和《国内航行海船建造规范》及相关规范、规则要求、国家标准和行业标准。

2、需船舶检验机构认可的项目，须船舶检验机构现场验船师及招标人委派的监修人员验收认可。

3、其他项目须招标人委派的监修人员验收认可。

三、“温拖3”轮（外形尺寸：34×10.2×4.5m），建造时间 2009年9月，结合CCS中间检验要求进坞修理，计划8月份进坞，修理项目详见附件1，油漆配套方案详见附件2。

四、“温拖5”轮（外形尺寸：34.55×10.2×4.5m），建造时间 2011年11月，结合CCS换证检验要求进坞修理；计划10月份进坞，修理项目详见附件3；油漆配套方案详见附件4。

五、“温消拖16”轮（外形尺寸：37×10.6×4.9m），建造时间 2023年5月，结合ZC中间检验要求进坞修理；计划4月中旬进坞，修理项目详见附件5，油漆配套方案详见附件7。

六、“温消拖17”轮（外形尺寸：37×10.6×4.9m），建造时间 2023年5月，结合ZC中间检验要求进坞修理；计划4月下旬进坞，修理项目详见附件6，油漆配套方案详见附件7。

七、 温拖3轮 图纸目录见 附录  1

1、 总布置图.PDF

2 、基本结构图.PDF

3 、型线图.PDF

4、 船体放水塞布置图.PDF

      5、 机舱布置图.PDF
八、 温拖5轮图纸目录见 附录  2
1、 总布置图.PDF

2 、基本结构图.PDF

3 、型线图.PDF

4、 船体放水塞布置图.PDF

      5、 机舱布置图.PDF

九、 温消拖16轮、温消拖17轮图纸目录见 附录  3

1、 总布置图.PDF

2 、基本结构图.PDF

3 、型线图.PDF

4、 船体放水塞布置图.PDF

      5、 机舱布置图.PDF

附件1：
“温拖3”轮修理项目单
	一、专项项目

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	进出坞费
	项
	1
	

	2
	住坞费
	天
	
	

	3
	靠码头费
	天
	
	

	4
	安全员驻船巡回检查
	天
	
	

	5
	垃圾清理费
	天
	
	

	6
	临时放置消防器材
	项
	1
	

	7
	搭拆船扶梯
	项
	1
	

	8
	系解缆绳
	项
	1
	

	9
	接拆岸电电缆
	项
	1
	

	10
	脚手架
	项
	1
	

	11
	夜间保安驻船
	天
	
	

	12
	供岸电
	天
	
	整个坞修期电费，按每天多少元计入总价。

	  13
	供淡水
	吨
	50
	按50吨计入总价，按实际用量结算。

	14
	往返油费
	项
	1
	往返航程消耗的柴油供应量=往返海里*27公斤

	15
	接送船员费用
	次
	
	每三天安排1辆7座车接送船员往返就近动车站、船厂

	16
	其他需要增加的项目
	
	
	中标人对投标人6名监修人员应提供生活和工作的便利

	备注：以上专项项目名称供参考，具体按实际发生的填写。

	

	二、甲板工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	（一）
	船体工程（没注明的物料投标人供），本船原涂装油漆选用上海开林造漆厂产品，现修理油漆由中标人供，推荐品牌： 上海开林、 佐敦油漆、 国际油漆或相当于的品牌。中标人提供的油漆需与原品牌油漆互用复涂兼容。

	1
	船体水线以下（包括钢质护舷以下总）扫砂
	㎡
	490
	

	
	高压淡水冲洗
	㎡
	490
	

	
	海蛎子清除暂估300㎡，按实结算
	㎡
	300
	

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	490
	

	
	涂V-215乙烯连接漆 一度
	㎡
	490
	

	
	涂839长效厚浆型防污漆二度
	㎡
	980
	

	2
	水线以上至主甲板，扫砂（160㎡）
	㎡
	160
	

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	160
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	160
	

	
	涂S43-31黑色聚氨酯可复涂面漆二度
	㎡
	320
	

	3
	舷墙外侧除锈
	㎡
	10
	

	
	涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	10
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	10
	

	
	统涂S43-31黑色聚氨酯可复涂面漆
	㎡
	80
	

	4
	主甲板、桥楼甲板、航行甲板、罗经甲板、楼梯、煤气瓶存放舱拉毛
	㎡
	300
	

	
	局部除锈面积
	㎡
	50
	

	
	涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	50
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	50
	

	
	补涂环氧甲板防滑漆（艳绿）
	㎡
	50
	

	
	统涂环氧甲板防滑漆（艳绿）一度
	㎡
	350
	

	
	做安全通度黄线标25㎡。所有斜梯的头尾踏板需油漆黄斜纹警示
	项
	1
	标志漆采用氯化橡胶面漆，标识按照原标识复原

	5
	外墙壁拉毛
	㎡
	170
	(拉毛后统涂使用喷漆工艺、报价包含保护免漆部位措施费用)

	
	局部除锈面积
	㎡
	5
	

	
	局部涂H53-31铁红环氧防锈漆
	㎡
	5
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	5
	

	
	补涂氯化橡胶白色面漆一度
	㎡
	5
	

	
	统漆氯化橡胶白色面漆一度
	㎡
	175
	

	6
	栏杆（氯化橡胶白色面漆）、桅杆、室外对外消防系统（漆大红 氯化橡胶面漆）、绞缆机、脱钩、通风筒等局部除锈
	㎡
	10
	

	
	涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	10
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	10
	

	
	补涂各色面漆统漆一度
	㎡
	10
	

	
	统涂各色面漆统漆一度
	㎡
	280
	

	7
	锚及锚链（总11节）检查、紧档、喷砂除锈，连接环、链环及卸扣活络、除锈，涂421煤焦沥青清漆二度
	项
	1
	¢26锚链

	
	弃链器检查、活络、局部除锈油漆，并做锚链节数标志，左右锚锚链最后一节刷红色警示色。锚收妥状态下，自锚至锚机部分锚链涂白漆。锚链前后一节掉头。
	项
	1
	

	
	连接环组件更换
	套
	2
	

	
	肯特卸扣更换
	只
	4
	

	
	锚链舱清洁除淤泥
	㎡
	9
	

	
	底部木板更换，不计损耗。（暂估）
	㎡
	3
	按实际结算

	8
	水线、载重线、船检标志、船名、船籍港描白二度
	项
	1
	

	9
	左右船员住舱逃生口盖、帆缆舱入口盖（舱口盖700*700边缘割除修复）
	项
	1
	

	
	首尖舱左右舱门，局部除锈油漆，润滑活络检查水密，局部涂 H53-31铁红环氧防锈漆1度、842环氧云铁防锈漆1度统涂氯化橡胶面漆2度。
	项
	1
	

	
	所有通风（筒）盖板，水密门、窗做开闭标志、水龙带箱表面做标志。
	项
	1
	

	
	帆缆舱盖把手换新304不锈钢材料。
	个
	4
	

	10
	左右淡水舱（各18T）开道门检查、冲洗
	项
	1
	

	
	舱壁板水泥涂层如有脱落视情补高标号水泥浆，如有补涂水泥，淡水泡洗二次。
	㎡
	30
	 暂估30 ㎡ 按实际结算。

	11
	左右风机间50㎡，上下左右局部除锈5㎡，清洁
	项
	1
	

	
	局部涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	5
	

	
	局部涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	5
	

	
	补涂氯化橡胶面漆（底板绿色、墙壁白色） 一度
	㎡
	5
	

	
	统涂氯化橡胶面漆（底板绿色、墙壁白色） 一度
	㎡
	50
	

	12
	前首尖舱左右舱口地板各除锈2㎡
	㎡
	4
	

	
	涂防锈漆2度
	㎡
	8
	

	
	面漆2度
	㎡
	8
	

	13
	9扇水密门、窗、不锈钢防盗门局部除锈。
	项
	1
	密封橡胶条做防护，防护费用包含在报价中

	
	按5扇水密门密封条更换。
	扇
	5
	按实际结算

	
	局部涂H53-31铁红环氧防锈漆一度，涂842环氧云铁防锈漆一度
	项
	1
	

	
	统涂氯化橡胶面漆两度，并加注润滑脂。
	项
	1
	

	14
	船首组合绞缆机格栅板拆装，下方底座、支架、管子固定附件局部除锈，涂H53-31铁红环氧防锈漆 1度、 842环氧云铁防锈漆 1度，面漆2度。
	项
	1
	

	15
	甲板各阀门、各注入口涂标志漆
淡水（淡灰色）；舱底污水（黑色）；消防（红色）；燃油（铁红色）；滑油（深黄色）；压缩空气（天蓝色）
	项
	1
	

	（二）
	坞内工程（未注明物料投标人供）

	1
	左右海底阀B4250各一只、B4300一只，B4080一只，拆检研磨，4个海底阀箱充0.02Mpa气压测试密封，阀杆填料更换；阀盘内外部除锈
	项
	1
	

	
	内外部涂846-1环氧沥青厚桨型防锈漆一度；涂842环氧云铁防锈漆一度；外表面涂涂绿色环氧面漆二度
	项
	1
	

	
	海底阀箱高压空气冲管路疏通
	项
	1
	

	
	左右海水滤器内锌块更换
	项
	1
	

	2
	机舱四只防浪阀（A100G、B65G各一只，B50G各二只）拆检，阀杆、阀芯活络、清洁，内部涂839防污漆2度
	项
	1
	

	3
	船底塞5只（淡水舱、淡水压载舱，见船底放水塞布置图），拆下检查，罗牙修正重新安装后用水泥封妥。
	项
	1
	

	4
	左右螺旋桨抛光
	项
	1
	

	
	左右螺旋桨桨叶如有破损补焊
	项
	1
	补焊暂估

	
	更换8只渔网割刀，316L不锈钢材质
	只
	8
	

	5
	首W型橡胶护舷（300*480/426）40块拆装
	项
	1
	

	
	护舷座喷砂、环氧防锈漆4度、环氧面漆2度
	项
	1
	如涉及换板，报价在（三）配套工程30项中体现

	
	W护舷固定螺杆拆装纠正（长度1050mm左右、ф36mm  316L不锈钢）暂估30根
	根
	30
	

	
	上下螺杆固定保险条重新焊妥，¢5mm 316不锈钢保险条暂估20米。
	米
	20
	

	6
	船首圆型橡胶护舷穿心链条¢18mm左右各2米（共20m长）拉出清洁除锈油漆：环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	米
	4
	

	
	如腐蚀严重则更换¢18mm 链条暂估4米，环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	米
	4
	最终按实际结算

	7
	锌块 （15KG/块）换新，锌块背面涂防锈漆一度。锌块招标人供。
	块
	50
	锌块招标人供，换下锌块投标人处理

	（三）
	配套工程（没注明的物料投标人供）

	1
	整船共40只飞机轮胎拆装，轮胎更换16只、扎带、卸扣、不锈钢链条部分更换；
	项
	1
	轮胎、扎带、不链条、卸扣招标人供

	
	固定用的三角“耳码”更换暂估20只,涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	只
	20
	

	2
	全船空调外机支架更换650*50*50mm， 304不锈钢三角铁，环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	条
	4
	

	3
	驾驶室内正前面5面玻璃更换防晒贴膜
	项
	1
	透光率70%以上，红外线阻隔率90%，紫外线阻隔率99%

	4
	更换驾驶室漏气玻璃6块，驾驶室11只窗框拆装打漆（淡蓝色或墙壁色）。
	项
	1
	（BN1050/1350  二块,815/1385 、1176/1350、1102/1402各一块玻璃）玻璃招标人供。

	5
	洗澡室墙壁不锈钢装饰板外表面处理，贴自粘PVC材料贴膜（1000x2800,1900x2800)  8.5平方米.
	项
	1
	含辅助材料，墙壁上挂件拆装。

	
	餐厅嵌入式空调进出风面和厨房门口表面处理，贴自粘PVC材料装饰贴膜6平方。
	项
	1
	

	6
	主甲板室内走道拆装踏板门槛清洁，内走道更换阻燃型圆颗粒橡胶地板.
	㎡
	14
	含原橡胶地板拆除、辅材

	
	地面及墙角除锈涂环氧防锈漆2度，氯化橡胶面漆2度，304不锈钢踢脚线（高10cm)13米换新。
	项
	1
	

	7
	组合绞缆机更换右锚刹车带（尺寸970*8mm）二片和铜螺丝
	项
	1
	

	8
	主甲板透气管、注入管 35只法兰端、盖板拆装，除锈涂环氧防锈漆2度，氯化橡胶面漆2度
	项
	1
	

	
	17个防火网换新。（暂估）
	个
	17
	材料316L不锈钢，按实际结算

	9
	艉拖钩装置活络，除锈油漆；牛油嘴6只更换，气缸上部密封圈更换，二只进出气接头及腐蚀螺栓更换。
	项
	1
	

	10
	驾驶室顶板漏滴空调水，检查空调冷凝水管、解决滴漏
	项
	1
	

	11
	浴室、厕所、会议室、厨房、轮机长室、船长室6扇门框除锈油漆，涂环氧防锈漆2度，氯化橡胶面漆2度
	扇
	6
	

	12
	更换11只舱室￠413mm舷窗的密封条，抛光11只窗框，涂环氧防锈漆2度，氯化橡胶面漆2度
	只
	11
	

	13
	更换驾驶室滑轨坐椅的外皮。
	项
	1
	要求使用车用超纤皮

	14
	绞缆机刹车油缸底板按实际新做（尺寸约400*100*12mm）、洗孔3个
	项
	1
	

	
	刹车油缸调节杆耳轴按样新做（尺寸约100*140*14mm）。
	项
	1
	

	15
	驾驶室顶上汽笛支架加高100mm、导向管（直径60mm）加长100mm，汽笛拉绳调整。
	项
	1
	

	16
	左船头楼梯边墙壁底部穿孔，割焊小块钢板500x100mm。
	项
	1
	

	17
	船艏左楼梯整张拆装，楼梯连接处除锈、油漆。
	项
	1
	

	18
	油烟机清洗、连接软管更换。
	项
	1
	

	19
	左右主机滑油透气管头口和柴油注入做可拆卸式接油盘定制（350*400），304不锈钢材料带放油考克。环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	只
	4
	

	20
	速闭阀阀框架更换（400*250mm）。
	项
	1
	

	21
	驾驶台海图桌换导轨二条，抽屉锁固定处维修75个。
	项
	1
	

	22
	会议室拆除、换新阻燃型石晶防滑地板.
	㎡
	12
	含辅材

	
	踢脚线高10cm（不锈钢材质）15米更换。
	米
	15
	

	23
	出坞后，磁罗经校验一次。
	项
	1
	提供CCS认可校验表

	24
	左右船名灯PVC板更换成PC耐力板（2000*600*8mm）,并写船名。
	项
	1
	

	25
	生活垃圾委托有资质单位接收处理开具海事认可回收单
	项
	1
	

	26
	桅杆电缆左右托架二侧扁铁（热镀锌）60*4mm割换
	米
	20
	含电缆防护

	27
	铁板裂开处焊补，按焊补1米记入总价。
	米
	1
	

	28
	船体测厚400个点，出具船检认可报告。
	点
	400
	按点数核算；如中间检验CCS不要求，项目取消。

	29
	角钢更换
	按米报价，含更换、油漆等所有费用，最终按实际量结算。

	
	L50×5角钢更换
	米
	12
	

	
	L40×4角钢更换
	米
	6
	

	30
	以下钢板更换按公斤、块（小于8公斤）报价
	报价含割换、折边、油漆等所有费用，不考虑损耗量，最终按实际用量结算

	
	钢材直板更换
	kg
	1300
	

	
	钢材曲板更换
	kg
	300
	

	
	更换重量小于8公斤/块
	块
	10
	

	31
	无缝钢管更换
	管子材质和壁厚（要求厚壁管）满足最新中国船级社材料与焊接规范相关要求，按米报价，含更换、弯头、热镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算。

	
	无缝钢管更换Φ114
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换Φ108
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换Φ89
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换Φ76
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换Φ60
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换Φ48
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换Φ42
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换Φ34
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换Φ27
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换Φ22
	米
	2
	

	32
	法兰更换
	按只报价，含更换、镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算

	
	Φ22法兰
	只
	1
	

	
	Φ27法兰
	只
	1
	

	
	Φ34法兰
	只
	1
	

	
	Φ42法兰
	只
	1
	

	
	Φ48法兰
	只
	1
	

	
	Φ60法兰
	只
	1
	

	
	Φ76法兰
	只
	1
	

	
	Φ89法兰
	只
	2
	

	
	Φ108法兰
	只
	1
	

	
	Φ114法兰
	只
	1
	

	三、轮机工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	（一）
	主机工程（洋马6EY26   主机功率1471KW×2台）（没注明的配件投标人供）

	1
	12只喷油器拆装，雾化试验，油嘴视情更换。
	只
	12
	招标人供

	2
	主机拆检气缸盖3只（现场按实际状况定拆检数量），进排气阀清洁研磨，顶杆密封、水油密封更换。
	只
	3
	招标人供

	3
	拆检活塞3只（现场按实际状况定拆检数量），检查测量汽缸套、活塞、活塞环；连杆大端轴承检查、测量间隙；
	只
	3
	招标人供

	4
	右主机主轴承拆检一道，压丝测量间隙。
	道
	1
	

	5
	气阀间隙调整、喷油定时校对。
	项
	1
	

	6
	左右中冷器端盖拆装，海水端疏通清洁，锌块换新。
	项
	1
	含端盖油漆：环氧防锈漆2度，环氧面漆2度，下同

	7
	左右滑油冷却器海水端疏通清洁，右滑油冷却器侧浸泡清洗，锌块换新
	项
	1
	

	8
	左右淡水冷却器海水端疏通清洁，锌块换新。
	项
	1
	

	9
	左右主机海水管防腐锌块更换。
	项
	1
	

	10
	出坞后试验、检查淡水温度、机油压力的报警值。
	项
	1
	

	11
	出坞后左右主机测量拐档差，打开曲轴箱道门检查运动部件和固定螺栓情况。
	项
	1
	

	12
	检查左右主机安装螺栓和弹性连节轴紧固情况。
	项
	1
	

	13
	左右飞轮上齿圈拆装，转向90度。。
	项
	1
	

	（二）
	辅机（D683ZCFB*1500  上海柴油机厂110KW）保养

	1
	1#辅机
	

	
	吊缸检修，缸套，活塞环，大端轴承、主轴瓦更换；进排气阀研磨，6只喷油器拆洗，压力校正，喷油定时校对；骨架油封更换。更换各滤器；检查淡水泵传动皮带及压紧轴轴承。淡水冷却器海水端拆盖疏通、防腐锌块换新。
	项
	1
	配件招标人供

	2
	2#辅机
	

	
	油底壳检查主轴承及连杆螺栓紧固情况，拆洗机油泵吸入端滤网
	项
	1
	配件招标人供

	
	6只喷油器拆检，雾化试验
	项
	1
	

	
	冷却器拆盖疏通、防腐锌块换新
	项
	1
	

	（三）
	舵桨AQM US205 *2台（未注明配件投标人供）

	1
	滑油及液压油冷却器端盖拆装，疏通清洁，密封圈换新，试压，防腐锌块换新。
	项
	1
	

	2
	检查舵桨本体、中间轴、推力轴承等固定螺栓紧固情况。
	项
	1
	

	3
	万向节加润滑油脂，中间轴承去除变质油脂，更换润滑脂。
	项
	1
	润滑脂招标人供

	（四）
	空压机（0.34/30BF  2台）

	1
	1#、2#空压机进排气阀，活塞和缸套拆检保养.
	项
	1
	配件招标人供

	2
	滑油换新、检查运动部件。
	项
	1
	

	（五）
	电气项目（未注明配件投标人供）
	

	1
	机舱门外火警按钮换新
	只
	2
	

	2
	舵桨1#2#风机1.5KW拆检，更换进口轴承，电机后端板换新。风机内部除锈，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	台
	2
	

	3
	以下风机拆装，更换进口轴承；风筒内部除锈油漆，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度。

	
	3#机舱通风机、住舱风机 0.75KW
	台
	2
	

	
	厨房风机，卫生间风机，监控室风机，船长室风机共4台 0.25KW
	台
	4
	

	
	接线盒更换  316不锈钢材料
	个
	3
	

	4
	船员床铺床头灯更换为LED。
	个
	12
	LED灯带USB插口、招标人供

	5
	二根北斗导航天线和高频天线、电子海图天线各一根安装，从驾控台到罗经甲板电缆线铺设，拆装壁板，焊接安装支架。
	项
	1
	天线、电缆招标人供

	6
	从驾驶室下夹层铺设“超六类屏蔽网线”到罗经甲板前后二根（15、20米）、桥楼甲板左右二根（13、13米）、驾驶台前后二根（15、20米）、会议室一根（10米）、监控室一根（30米）、机舱一根（30米）、舵桨舱一根（40米），共182米
	米
	182
	包括拆装壁板、穿孔、水密、材料等费用

	
	焊接10只摄像头的底座（100*100*4mm、316材料）并固定，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	只
	10
	

	
	驾驶室下夹层壁板上焊接40×40×4mm三角铁400mm长3条，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	

	7
	两台发电机开端盖检查接线，整流端用电子清洁剂清洁、整流二级管测试，测绝缘。
	项
	1
	整流二级管招标人供

	（六）
	其它项目（没注明的物料中标人供）

	1
	左右船艉外防浪板转轴检查，固定处重焊，316L不锈钢钢丝绳¢6mm 约3米更换。
	项
	1
	

	2
	机舱上下层、舵桨间地板清洁。
	项
	1
	

	3
	生活污水处理装置CSWE-20内置膜换新，滗水柜、储存柜清洗，除锈、涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度。
	项
	1
	内置膜招标人供

	4
	1#、2#风机百叶窗防火罩（80*90cm）拆装，百叶窗活络，除锈涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度，网罩修理。
	项
	1
	

	5
	绞缆机液压油软管定制6根，其中2根换新。
	项
	1
	

	6
	厨房落水管拆装疏通（DN50管10m）。
	项
	1
	

	7
	绞缆机操作阀端面接头螺栓腐蚀更换、密封圈更换。
	项
	1
	

	8
	机舱上层5*6.5米 四周、顶部、膨胀水箱、日用油柜、栏杆除锈局部除锈涂716红丹醇酸防锈漆二度，统涂C43-31（867）白色醇酸船壳漆二度。
	项
	1
	

	9
	机舱下层14*10*2.5米、舵桨间7*10*2.5米花铁板以上顶层、左右墙壁、储物间、油柜、管子清洁，局部除锈涂716红丹醇酸防锈漆二度，统涂C43-31（867）白色醇酸船壳漆二度。
	项
	1
	

	10
	生活污水、油水分离器油水取样化验并提供报告。
	项
	1
	如CCS检验不要求，项目取消

	11
	3只空气瓶仪表、安全阀检测并提供报告
	项
	1
	

	12
	配电屏2只主开关、3只电压表、3只电流表、2只功率表、2只频率表，委托有资质的单位进行准确性检测。
	项
	1
	如CCS检验不要求，项目取消


附件2：

“温拖3”轮油漆配套方案
一、说明及要求
1.船进坞后应先采用高压淡水对船体外板冲洗，清除海生物和盐份；然后水线以下扫砂至防锈漆层，水线以上至护舷扫砂至防锈漆层，除锈质量应符合GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》中的要求，表面粗糙度应控制在35-75μm。主甲板、上层建筑外表面等动力工具打磨拉毛。
2.油漆涂装工艺应严格按照油漆产品说明书及有关规定执行。不能在烈日暴晒和有雨、雾、雪的天气进行露天涂装作业，涂装时相对湿度不应高于85％，钢板表面湿度应高于露点以上3℃;钢板表面温度超过50℃不能涂装。
3.在涂完防锈漆之后,以及完成全部涂装后,应分别测定漆膜厚度.90％以上测点的干膜厚度应达到规定的厚度值,未达规定值的厚度不低于规定值的90％,不符合这一要求的应予补涂或重涂。
二、油漆方案：

1.水线以下船底部位（扫砂）

	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um)
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	846-1环氧沥青厚浆型防锈漆
	银黄色
	约490
	无气喷涂
	67
	1
	0.224
	8h
	不限
	100
	103

	V-215乙烯连接漆
	褐色
	约490
	无气喷涂
	42
	1
	0.220
	8h
	不限
	70
	101

	839长效厚浆型防污漆
	红褐色
	约490
	无气喷涂
	56
	2
	0.314
	16h
	15d
	80
	102


2.水线以上至主甲板部位（扫砂）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	846-1环氧沥青厚浆型防锈漆
	银黄色
	约160
	无气喷涂
	67
	1
	0.220
	8h
	不限
	100
	103

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	约160
	无气喷涂
	62
	1
	0.177
	8h
	不限
	80
	103

	S43-31黑色聚氨脂可复涂面漆
	黑色
	约160
	无气喷涂
	42
	2
	0.288
	8h
	不限
	40
	102


3.舷墙外侧（动力工具打磨）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-31铁红环氧防锈漆
	浅红
	约10
	无气喷涂
	56
	1
	0.314
	8h
	不限
	80
	103

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	约10
	无气喷涂
	62
	1
	0.177
	8h
	不限
	80
	103

	S43-31黑色聚氨脂可复涂面漆
	黑色
	约40
	无气喷涂
	42
	2
	0.288
	8h
	不限
	40
	102


4.上层建筑外表面（动力工具打磨、拉毛）(使用喷漆工艺)

	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-31铁红环氧防锈漆
	浅红
	约5
	无气喷涂
	56
	1
	0.314
	24h
	不限
	80
	103

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	约5
	无气喷涂
	62
	1
	0.177
	24h
	不限
	80
	103

	J43-32白色氯化橡胶面漆
	白色
	约5
	无气喷涂
	42
	1
	0.234
	24h
	不限
	40
	101

	J43-32白色氯化橡胶面漆
	白色
	约175
	无气喷涂
	42
	1
	0.234
	24h
	不限
	40
	101


5.露天甲板350平米（动力工具打磨、拉毛）

	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-31铁红环氧防锈漆
	浅红
	约50
	无气喷涂
	56
	1
	0.314
	8h
	不限
	80
	101

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	约50
	无气喷涂
	62
	1
	0.177
	8h
	不限
	80
	101

	补艳色环氧甲板防滑漆
	艳绿
	约50
	无气喷涂
	42
	2
	0.179
	8h
	不限
	90
	101

	艳色环氧甲板防滑漆
	艳绿
	约350
	无气喷涂
	42
	2
	0.179
	8h
	不限
	90
	101


6.栏杆、桅杆、锚机、绞盘、拖钩共约280㎡（动力工具打磨）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-31铁红环氧防锈漆
	浅红
	10
	手工刷涂
	56
	1
	0.314
	24h
	不限
	80
	103

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	10
	手工刷涂
	62
	1
	0.177
	24h
	不限
	80
	103

	各色氯化橡胶面漆
	各色
	10
	手工刷涂
	42
	2
	0.234
	24h
	不限
	40
	101

	各色氯化橡胶面漆
	各色
	280
	手工刷涂
	42
	2
	0.234
	24h
	不限
	40
	101


7.风机间（动力工具打磨）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-31铁红环氧防锈漆
	浅红
	5
	手工刷涂
	56
	1
	0.314
	24h
	不限
	80
	103

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	5
	手工刷涂
	62
	1
	0.177
	24h
	不限
	80
	103

	补J43-32各色氯化橡胶面漆
	白、绿
	5
	手工刷涂
	42
	1
	0.234
	24h
	不限
	40
	101

	J43-32各色氯化橡胶面漆
	白、绿
	50
	手工刷涂
	42
	1
	0.234
	24h
	不限
	40
	101


8.锚链（100% Sa2级喷砂）、链条   涂421煤焦沥青清漆二度    2道

注：1.涂装面积为估算面积 2.稀释剂用量一般无气喷涂按10%计算。
附件3：
“温拖5”轮修理项目单
	一、专项项目

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	进出坞费
	项
	1
	

	2
	住坞费
	天
	
	

	3
	靠码头费
	天
	
	

	4
	安全员驻船巡回检查
	天
	
	

	5
	垃圾清理费
	天
	
	

	6
	临时放置消防器材
	项
	1
	

	7
	搭拆船扶梯
	项
	1
	

	8
	系解缆绳
	项
	1
	

	9
	接拆岸电电缆
	项
	1
	

	10
	脚手架
	项
	1
	

	11
	夜间保安驻船
	天
	
	

	12
	供岸电
	天
	
	整个坞修期电费，按每天多少元计入总价。

	13
	供淡水
	吨
	50
	按50吨计入总价，按实际用量结算。

	14
	往返油费
	项
	1
	往返航程消耗的柴油供应量=往返海里*27公斤

	15
	接送船员费用
	次
	
	每三天安排1辆7座车接送船员往返就近动车站、船厂

	16
	其他需要增加的项目
	
	
	中标人对投标人6名监修人员应提供生活和工

作的便利

	备注：以上专项项目名称供参考，具体按实际发生的填写。

	

	二、甲板工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	（一）
	船体工程（没注明的物料投标人供），本船原涂装油漆选用上海开林造漆厂产品，现修理油漆由中标人供，推荐品牌： 上海开林、 佐敦油漆、 国际油漆或相当于的品牌。中标

人提供的油漆需与原品牌油漆互用复涂兼容。

	1
	船体水线以下（包括护栏木以下总490 m2）、3只海底阀箱喷砂出白 。
	㎡
	490
	

	
	海蛎子清除暂估300㎡，按实结算
	㎡
	300
	

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	490
	

	
	涂846-2环氧沥青厚浆型防锈漆
	㎡
	490
	

	
	涂V-215乙烯连接漆 一度
	㎡
	490
	

	
	涂839长效厚浆型防污漆二度
	㎡
	980
	

	2
	水线以上到主甲板150 ㎡ 、舷墙外侧40㎡ ，共190㎡，喷砂出白。
	㎡
	190
	

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	190
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	190
	

	
	涂S43-31黑色聚氨酯可复涂面漆二度
	㎡
	380
	

	3
	主甲板、二层甲板、罗经甲板、舷墙内侧、室外斜梯踏步拉毛
	㎡
	310
	

	
	局部除锈面积
	㎡
	40
	

	
	涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	40
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	40
	

	
	补涂环氧甲板防滑漆（艳绿）
	㎡
	40
	

	
	统涂环氧甲板防滑漆（艳绿）一度
	㎡
	350
	

	
	做安全通道黄线标25㎡。所有斜梯的头尾踏板需油漆黄斜纹警示。
	项
	1
	标志漆采用氯化橡胶面漆，标识按照原标识复原

	4
	外墙壁拉毛
	㎡
	165
	(拉毛后统涂使用喷漆工艺、报价包含保护免漆部位措施费用)

	
	局部除锈面积
	㎡
	10
	

	
	局部涂H53-31铁红环氧防锈漆
	㎡
	10
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度；
	㎡
	10
	

	
	补涂漆氯化橡胶白色面漆 
	㎡
	10
	

	
	统漆氯化橡胶白色面一度
	㎡
	175
	

	5
	栏杆（氯化橡胶面漆）、桅杆（桅杆漆 奶黄 886－4面漆2度）、首尾绞缆机（天蓝色）、脱钩（天蓝色）、通风筒（天蓝色）等局部除锈
	㎡
	20
	

	
	涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	20
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	20
	

	
	补涂各色面漆统漆一度
	㎡
	20
	

	
	统涂各色面漆统漆一度
	㎡
	260
	

	6
	锚及锚链（总11节）检查、紧档、喷砂除锈，连接环、链环及卸扣活络、除锈，涂421煤焦沥青清漆二度
	项
	1
	¢26锚链

	
	弃链器检查、活络，并做锚节标志，左右锚最后一节做红色警示色1度。
	项
	1
	

	
	锚链舱清洁、油漆（846-1环氧沥青厚浆型防锈漆  2度），
	项
	1
	

	7
	9扇水密门局部除锈
	项
	1
	密封橡胶条做防护，防护费用包含在报价中

	
	局部涂H53-31铁红环氧防锈漆、842环氧云铁防锈漆各一度；统涂氯化橡胶面漆两度，并加注润滑脂。
	项
	1
	

	
	水密门开关把手牛油嘴81只更换，所有牛油嘴加注润滑脂
	只
	81
	

	
	机舱两侧水密门密封橡胶垫更换，门边挂钩移位一对。
	项
	1
	

	8
	水线、载重线、船检标志、船名、船籍港描白二度
	项
	1
	

	9
	所有通风盖、水密门做开闭标志，低压灯具、水龙带箱表面做标志。
	项
	1
	

	10
	主甲板两边走道各60cm、主甲板通往绞缆机操纵台部分，后甲板撒防滑沙（总30㎡）。
	项
	1
	

	11
	2个风机间50㎡清洁、局部除锈3㎡
	项
	1
	

	
	补涂842环氧云铁防锈漆二度
	㎡
	6
	

	
	补氯化橡胶面漆统漆一度
	㎡
	6
	

	
	氯化橡胶面漆统漆一度
	㎡
	50
	白、绿色，面积包括四周、地板及通风机筒

	12
	驾驶台楼梯底下储物间地面1.5㎡清洁，局部除锈0.5㎡；补涂防锈漆二度、氯化橡胶面漆统漆二度
	项
	1
	

	13
	前首尖舱左右舱口地板各4㎡，除锈， 涂防锈漆2度，面漆2度。
	项
	1
	

	14
	甲板各阀门、各注入口涂标志漆、
淡水    淡灰色        舱底污水     黑色
消防    红色          燃油       铁红色
滑油    深黄色        压缩空气    天蓝色
	项
	1
	

	（二）
	坞内工程（未注明物料中标人供）

	1
	海底阀B4250二只、B4080一只拆检、研磨，阀杆盘根更换,三只阀内外表面和底板各1m2 除锈，环氧面漆2度;3个海底阀箱充0.02Mpa气压测试密封，
	项


	1


	

	
	
	
	
	油漆同船体水下部分

	
	内外涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆、842环氧云铁防锈漆各一度；外涂绿色环氧面漆二度。
	项
	1
	

	
	3只阀箱内空气管子疏通
	项
	1
	

	
	3只海水滤器内锌块更换
	项
	1
	

	2
	左右螺旋桨拆装，衬套、油封更换，舵桨系统油11桶排空存放，完工后经过滤网过滤加注。
	项
	1
	配件招标人供

	
	左右螺旋桨抛光
	项
	1
	

	
	左右螺旋桨桨叶如有破损补焊
	项
	1
	补焊暂估

	
	更换8只渔网割刀，316L不锈钢材质
	只
	8
	

	3
	机舱四只防浪阀（A100G、B50G各一只，B65G二只）拆检、活络、清洁、疏通；内部涂839防污漆2度。
	项
	1
	

	4
	船底塞7只（第2、4左右、11左右、12左右，见船底放水塞布置图），拆下检查，罗牙修正重新安装后用水泥封妥。
	只
	7
	

	5
	以下锌块更换，按原来形状换新（锌块招标人供，拆下锌块由中标人处置）

	
	锌块（10KG/块）锌块背面涂防锈漆一度
	块
	46
	招标人供

	
	螺旋桨防绳罩内锌块2KG/块（招标人供）
	块
	8
	招标人供

	6
	首部橡胶护舷更换扎带1.6米 8根
	根
	8
	扎带、不锈钢卸m16扣招标人供

	（三）
	配套工程（没注明的物料中标人供）

	1
	44只飞机轮胎拆装；换圆形扎带44根（3.0m  ），不锈钢卸扣88只，暂估22只轮胎换新
	项
	1
	轮胎、扎带、不链条卸扣m22招标人供

	2
	艉部左右橡胶护舷外径500/250内*4米 二根拆装，座喷砂，、环氧防锈漆4度、环氧面漆2度，12根扎带更换，卸扣更换。
	项
	1
	扎带1.12米、不链条卸扣m16 招标人供

	3
	船首组合锚机、艉部绞缆机格栅板拆装，下方底座、支架、管子固定附件局部除锈，涂H53-31铁红环氧防锈漆 1度、 842环氧云铁防锈漆 1度，面漆2度。
	项
	1
	

	4
	会议室地板更换，换石晶防滑地板地板，地板压条更换。
	㎡
	10
	会议室2.5*4米

	5
	会议室、驾驶台沙发靠背共5块，更换车用超纤皮；一张沙发皮1.4米裂修补。
	㎡
	6
	颜色与坐垫外皮相同，会议室4.1㎡，驾驶台1.1㎡

	6
	左右船名灯亚克力板更换为PC耐力板（1800*600*8mm），并印永久性船名
	项


	1


	

	7
	厨房油烟机拆洗、软管更换。
	项
	1
	

	8
	左右船员房间逃生梯舱口长57cm，宽57cm除锈，上环氧防锈漆二度、氯化橡胶面漆二度。
	项
	1
	

	9
	主甲板、二层甲板共19只空气管头除锈、清洁，涂防锈漆二度、各色面漆二度。
	只
	19
	

	
	防火网更换成316不锈钢网
	只
	5
	按实际结算

	
	甲板面8个阀门拆装、保养上环氧防锈漆二度、氯化橡胶面漆二度。通岸接头8只安装、螺栓316不锈钢材料。
	项
	1
	

	
	二层甲板空气阀DN15、接头更换.
	只
	1
	

	10
	会议室、卫生间、洗澡间水密窗及窗框5只除锈打磨，涂防锈漆两度、面漆两度。厨房舷窗密封圈更换1个。
	项
	1
	

	11
	左右船体喷涂“风雨同舟 安全相随”八个大字（用PVC板制作每个字体：270*230mm）；二层甲板制作8个喷字板（尺寸约100*400mm，平均字数6个），并在全船各处喷涂标记。
	项
	1
	

	12
	全船风门、通风筒共14只活络、保养，加注润油脂，并喷涂开关标识。
	项
	1
	

	13
	生活垃圾委托有资质单位接收处理开具海事认可回收单。
	项
	1
	

	14
	出坞后磁罗经校验一次。
	项
	1
	

	15
	厨房及洗澡间落水管管路拆装疏通（DN65 管10m）。
	项
	1
	

	16
	驾驶台玻璃除胶除膜清洗（约7㎡）。
	项
	1
	

	17
	安装左右舷墙舷门固定挂钩4个材料316不锈钢材料（每个长约160mm）。
	项
	1
	

	18
	生活区，厕所，洗衣间，洗澡间壁板（共约105㎡）外层剥落去除，贴PVC装饰贴膜（带背胶）材质厚度0.30mm，颜色接近。
	㎡
	105
	含原墙壁上挂牌、标识拆装和辅助材料

	
	浴室、厕所、会议室、厨房、轮机长室、船长室6扇门框除锈油漆，涂环氧防锈漆2度，氯化橡胶面漆2度
	扇
	6
	

	19
	驾驶台、会议室、厨房间、通道、卫生间、盥洗间整体清洁。
	项
	1
	

	20
	驾驶台操作座椅刹车固定修理，更换¢4不锈钢细钢丝（长约80cm）。
	项
	1
	

	21
	会议室，驾驶台15个抽屉锁损坏更换，驾驶台海图桌第一个抽屉导轨更换。
	项
	1
	

	22
	T3、T4淡水舱（各16T）拆装道门清洁（见舱容图）
	项
	1
	

	
	T3、T4淡水舱（55T高标号水泥浆）视情补刷水泥，暂按补刷水泥50㎡，按实际结算。
	㎡
	50
	按实际结算

	23
	1#淡水压载水舱、2#淡水左右压载水舱拆装道门检查，道门密封圈更换。
	只
	3
	

	
	3#左右淡水压载水舱和3个空舱拆装道门检查，密封圈更换。
	只
	5
	

	
	3#左右淡水压载水舱和空舱除锈、油漆（846-1环氧沥青厚浆型防锈漆）按20㎡。
	㎡
	20
	按实际结算

	24
	左右舷救生筏架固定耳环更换4只（直径约30mm），并油漆；左边横杆（外径50mm *长度1米）更换。
	项
	1
	

	25
	制作餐厅电视柜右侧柜子：（分三格加横向固定杆,规格1240*250*490mm，颜色跟电视柜桌子颜色材料一致并固定），制作生活区走道劳保用品柜子：（规格：1300*1400*300mm，颜色为原木色，材料为环保纯木板并固定）。
	项
	1
	高频拆装一只

	26
	驾驶台更换一根窗帘滑道带挂钩（0.6米），增加驾驶台前左右两副拉帘（1m*1.7m），驾驶台前中增加防晒拉帘一副（1.55m*1.7m），更换普通船员房间床帘导轨带挂钩，共两根 （长1.94米）。
	项
	1
	

	27
	二根北斗导航天线和高频天线、电子海图天线各一根安装，从驾控台到罗经甲板电缆线铺设，拆装壁板，焊接安装支架。
	项
	1
	天线、电缆招标人供

	28
	生活区左右内门闭门器换新。
	项
	1
	

	29
	楼梯踏步更换 630*400MM（舵桨舱）和 700*400MM（右后）各一个。
	项
	1
	

	30
	左右舷墙前各开2个孔，安装304不锈钢管直径38*100   mm8只（插防护栏杆用）。涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	

	31
	船体测厚400点，出具船检认可报告。
	点
	400
	按点数核算，如CCS检验不要求，项目取消

	32
	角钢更换
	按米报价，含更换、油漆等所有费用，最终按实际量结算。

	
	L50×5角钢更换
	米
	12
	

	
	L40×4角钢更换
	米
	6
	

	33
	以下钢板更换按公斤、块（小于8公斤）报价
	报价含割换、折边、油漆等所有费用，不考虑损耗量，最终按实际用量结算

	
	钢材直板更换
	kg
	300
	

	
	钢材曲板更换
	kg
	300
	

	
	更换重量小于8公斤/块
	块
	10
	

	34
	无缝钢管更换
	管子材质和壁厚（要求厚壁管）满足最新中国船级社材料与焊接规范相关要求，按米报价，含更换、弯头、热镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算。

	
	无缝钢管更换Φ114
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换Φ108
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换Φ89
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换Φ76
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换Φ60
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换Φ48
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换Φ42
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换Φ34
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换Φ27
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换Φ22
	米
	2
	

	35
	法兰更换
	按只报价，含更换、镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算

	
	Φ22法兰
	只
	1
	

	
	Φ27法兰
	只
	1
	

	
	Φ34法兰
	只
	1
	

	
	Φ42法兰
	只
	1
	

	
	Φ48法兰
	只
	1
	

	
	Φ60法兰
	只
	1
	

	
	Φ76法兰
	只
	1
	

	
	Φ89法兰
	只
	2
	

	
	Φ108法兰
	只
	1
	

	
	Φ114法兰
	只
	1
	

	36
	左右风机百叶窗防火网850*900mm拆装，百叶窗除锈、油漆，环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	

	37
	做加水管盖子DN110*100mm   316L不锈钢材质 油漆，环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	只
	2
	

	三、轮机工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	（一）
	主机工程（洋马6EY26   主机功率1471KW×2台）（没注明的配件投标人供）

	1
	1右主机第2、5号缸吊缸，进排气阀研磨，气缸盖、缸套、活塞、活塞环清洁，缸套内径测量，活塞环天地间隙测量，连杆瓦检查。
	缸
	2
	招标人供

	2
	右主机第1道主轴承拆装检查，测间隙。
	项
	1
	招标人供

	3
	右主机6只喷油器拆下喷油压力调整，雾化性能检查，视情更换。
	只
	6
	招标人供

	4
	左右主机进、排气阀间隙检查调整，喷油时间检查、调整。
	项
	1
	招标人供

	5
	打开曲轴箱道门检查各运动部件、主轴承螺栓、连杆螺栓，测量推力环间隙，测拐档差1次，道门O型圈更换24个。
	项
	1
	招标人供

	6
	左右主机启动马达更换备用件。
	项
	1
	招标人供

	7
	增压器TPS57-F32  二台、消音器清洗，解体修理，废气进气壳、喷嘴环拆装，喷嘴环、废气叶片喷砂，更换磨损件，转子做动平衡，需要专业增压器人员修理。
	项
	1
	配件招标人供

	8
	左右主机凸轮箱开道门检查凸轮和滚轮情况，道门O型圈更换12只。
	项
	1
	招标人供

	9
	左右主机中冷器端盖拆装，海水腔清洗疏通，锌块更换装复试压。
	项
	1
	

	10
	左右主机淡水冷却器、拆装，疏通并更换密封圈、防腐锌块
	项
	1
	密封圈招标人供

	11
	左右滑油冷却器拆装，疏通并更换密封圈、防腐锌块
	项
	1
	密封圈招标人供

	12
	调速器滑油更换
	项
	1
	招标人供

	13
	左右飞轮上齿圈拆装，转向90度。。
	项
	1
	

	（二）
	两台副机（D683×2  上海柴油机厂110KW×2）吊缸保养（配件招标人供）

	1
	进排气阀及阀座检查研磨，视情更换。检查清洗气缸盖 、活塞，活塞环、连杆瓦、主轴瓦更换。
	台
	2
	

	2
	机传动皮带、调节轮换新。滑油滤器、燃油滤器、冷却水滤器换新。
	项
	1
	

	3
	机热交换器清洗疏通，海水腔锌块更换。
	项
	1
	

	4
	飞轮齿圈检查，拆洗机油泵吸入滤网。
	项
	1
	

	5
	检查增压器进气端和涡轮端。
	项
	1
	

	6
	1号副机水冷排气管外壳腐蚀，更换。
	项
	1
	

	（三）
	舵桨AQM US205 *2台（未注明配件投标人供）

	1
	舵桨滑油冷却器疏通、清洗，防腐锌块换新
	项
	1
	

	2
	舵桨液压油冷却器疏通、清洗，锌块换新，端盖密封换新
	项
	1
	

	3
	万向节加润滑油脂，中间轴承去除变质油脂，更换润滑脂。
	项
	1
	润滑脂招标人供

	（四）
	空压机（0.34/30BF  2台）
	

	1
	缸头、活塞拆装，活塞环、轴瓦更换，油封更换。一、二级进排气阀换新。
	台
	2
	配件招标人供

	2
	制做空压机T型阀开二只。
	项
	1
	

	（五）
	电气项目（未注明配件投标人供）

	1
	以下10台风机解体清洁，更换进口轴承，测绝缘。风筒内部除锈，环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	

	
	机舱风机5.5KW
	 台
	2
	

	
	舵桨舱风机1.5KW
	台
	2
	

	
	机舱和前下舱风机0.75KW
	台
	2
	

	
	厕所、监控室风机0.25KW
	台
	2
	

	2
	左舵桨风机一颗紧固螺栓断裂，断丝取出
	项
	1
	接线盒和螺栓要求316不锈钢材料。

	
	风机接线盒更换（暂估）
	只
	5
	

	3
	船员房间船头灯更换,安装海星LED灯带USB   JTY01-CL
	个
	12
	灯招标人供

	4
	以下从驾驶室下夹层铺设“超六类屏蔽网线”铺设项目明细

	
	从驾驶室下夹层铺设“超六类屏蔽网线”到罗经甲板前后二根（15、20米）、桥楼甲板左右二根（13、13米）、驾驶台前后二根（15、20米）、会议室一根（10米）、监控室一根（30米）、机舱一根（30米）、舵桨舱一根（40米），共182米
	米
	182
	包括拆装壁板、穿孔、水密、材料等费用

	
	驾驶室下夹层壁板上焊接40×40×4mm三角铁400mm长3条，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	

	
	焊接10只摄像头的底座（100*100* 4mm）316不锈钢材料，并固定，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	只
	10
	

	5
	两台发电机开端盖，整流端用电子清洁剂清洁、整流二级管测试，测绝缘。
	
	
	

	（六）
	其它项目（没注明的物料中标人供）

	1
	左右主滑油循环舱清洗，用面粉团滚粘，换滑油约29桶。
	项
	1
	滑油招标人供

	2
	绞缆机液压油柜清洗，面粉团滚粘，更换液压油8桶。
	项
	1
	液压油招标人供

	3
	左右舵桨液压油柜（200L）清洗，面粉团滚粘，更换液压油 2 桶。
	项
	1
	液压油招标人供

	4
	39桶废油从船坞内吊到船厂车行道
	项
	1
	

	5
	机舱上下层、舵桨舱地板清洁。
	项
	1
	

	6
	日用淡水柜清洗，热水柜清洗。
	项
	1
	

	7
	左右锚机刹车带（尺寸970*8mm）4片更换，配铜螺栓。
	项
	1
	现场定

	8
	机舱工具台抽屉做锁扣一只并配插销；绞缆机机旁电源控制箱合页割焊。
	项
	1
	

	9
	机舱舱底清洁（做好防护），污水回收，污水井清洁、锌块更换。提供污水船厂回收证明。
	项
	1
	

	10
	生活污水处理装置CSWE-20滗水柜、储存柜清洗，视情除锈、涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	

	11
	生活污水处理装置CSWE-20内置膜换新。
	项
	1
	内置膜招标人供

	12
	右主机滑油粗滤器和柴油粗滤器各一只被上方角铁阻挡，切割部分角铁
	项
	1
	

	13
	左右船艉外防浪板转轴检查，固定处重焊，316L不锈钢钢丝绳¢6mm 约3米更换。
	项
	1
	

	14
	左右甲板加油管做可拆卸式油盘 300*300mm，304不锈钢材料带放油考克。环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	

	15
	生活污水、油水分离器油水取样化验并提供报告
	项
	1
	如CCS检验不要求，项目取消

	16
	3只空气瓶安全阀、压力表检测并提供报告。
	项
	1
	

	17
	配电屏2只主开关、3只电压表、3只电流表、2只功率表、2只频率表，委托有资质的单位进行准确性检测。
	项
	1
	如CCS检验不要求，项目取消

	18
	日用淡水泵型号1WZ—0.9 卧式漩涡泵解体， 进口轴承和联轴器软接、机械密封更换。
	台
	1
	


附件4：

“温拖5”轮油漆配套方案
一、说明及要求
1.船进坞后水线以下喷砂除锈，水线以上至护舷喷砂除锈，除锈质量应符合GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》中的Sa2级，表面粗糙度应控制在35-75μm。主甲板、上层建筑外表面等动力工具打磨拉毛。
2.油漆涂装工艺应严格按照油漆产品说明书及有关规定执行。不能在烈日暴晒和有雨、雾、雪的天气进行露天涂装作业，涂装时相对湿度不应高于85％，钢板表面湿度应高于露点以上3℃，钢板表面温度超过50℃不能涂装。
3.在涂完防锈漆之后,以及完成全部涂装后,应分别测定漆膜厚度.90％以上测点的干膜厚度应达到规定的厚度值,未达规定值的厚度不低于规定值的90％,不符合这一要求的应予补涂或重涂。
二、油漆的调配
1.水线以下船底部位（100% Sa2级 喷砂）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um)
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	846-1环氧沥青厚浆型防锈漆
	银黄色
	约490
	无气喷涂
	67
	1
	0.224
	8h
	不限
	100
	103

	846-2环氧沥青厚浆型防锈漆
	黑色
	约490
	无气喷涂
	67
	1
	0.224
	8h
	不限
	100
	103

	V-215乙烯连接漆
	褐色
	约490
	无气喷涂
	42
	1
	0.220
	8h
	不限
	70
	101

	839长效厚浆型防污漆
	红褐色
	约490
	无气喷涂
	56
	2
	0.314
	16h
	15d
	80
	102


2.水线以上至主甲板部位、舷墙外侧（100% Sa2级喷砂）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	846-1环氧沥青厚浆型防锈漆
	银黄色
	约190
	无气喷涂
	67
	1
	0.220
	8h
	不限
	100
	103

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	约190
	无气喷涂
	62
	1
	0.177
	8h
	不限
	80
	103

	S43-31黑色聚氨脂可复涂面漆
	黑色
	约190
	无气喷涂
	42
	2
	0.288
	8h
	不限
	40
	102


3.上层建筑外表面（动力工具打磨）(使用喷漆工艺)
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um)
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-31铁红环氧防锈漆
	浅红
	约10
	无气喷涂
	56
	1
	0.314
	24h
	不限
	80
	103

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	约10
	无气喷涂
	62
	1
	0.177
	24h
	不限
	80
	103

	补J43-32白色氯化橡胶面漆
	白色
	约10
	无气喷涂
	42
	2
	0.234
	24h
	不限
	40
	101

	J43-32白色氯化橡胶面漆
	白色
	约175
	无气喷涂
	42
	2
	0.234
	24h
	不限
	40
	101


5.露天甲板350平米（动力工具打磨）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um)
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-31铁红环氧防锈漆
	浅红
	约40
	无气喷涂
	56
	1
	0.314
	8h
	不限
	80
	101

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	约40
	无气喷涂
	62
	1
	0.177
	8h
	不限
	80
	101

	补艳色环氧甲板防滑漆
	艳绿
	约40
	无气喷涂
	42
	1
	0.179
	8h
	不限
	90
	101

	艳色环氧甲板防滑漆
	艳绿
	约350
	无气喷涂
	42
	1
	0.179
	8h
	不限
	90
	101


6.栏杆、桅杆、锚机、绞盘、拖钩共约260㎡（动力工具打磨）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um)
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-31铁红环氧防锈漆
	浅红
	20
	手工刷涂
	56
	1
	0.314
	24h
	不限
	80
	103

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	20
	手工刷涂
	62
	1
	0.177
	24h
	不限
	80
	103

	补各色氯化橡胶面漆
	各色
	20
	手工刷涂
	42
	2
	0.234
	24h
	不限
	40
	101

	各色氯化橡胶面漆
	各色
	260
	手工刷涂
	42
	2
	0.234
	24h
	不限
	40
	101


7.风机间、驾驶台楼梯底下储物间地面（动力工具打磨）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um)
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-31铁红环氧防锈漆
	浅红
	3
	手工刷涂
	56
	1
	0.314
	24h
	不限
	80
	103

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	3
	手工刷涂
	62
	1
	0.177
	24h
	不限
	80
	103

	J43-32各色氯化橡胶面漆
	白、绿
	3
	手工刷涂
	42
	1
	0.234
	24h
	不限
	40
	101

	J43-32各色氯化橡胶面漆
	白、绿
	约50
	手工刷涂
	42
	1
	0.234
	24h
	不限
	40
	101


9.锚链（100% Sa2级喷砂）、链条涂421煤焦沥青清漆   2度
注：1.涂装面积为估算面积 2.稀释剂用量一般无气喷涂按10%计算。

附件5

“温消拖16”轮修理项目单
	一、专项项目

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	进出坞费
	项
	1
	

	2
	住坞费
	天
	
	

	3
	靠码头费
	
	
	

	4
	安全员驻船巡回检查
	天
	
	

	5
	垃圾清理费
	天
	
	

	6
	临时放置消防器材
	项
	1
	

	7
	搭拆船扶梯
	项
	1
	

	8
	系解缆绳
	项
	1
	

	9
	接拆岸电电缆
	项
	1
	

	10
	脚手架
	项
	1
	

	11
	夜间保安驻船
	天
	
	

	12
	供岸电
	天
	
	整个坞修期电费，按每天多少元计入总价。

	  13
	供淡水
	吨
	50
	按50吨计入总价，按实际用量结算。

	14
	往返油费
	项
	1
	往返航程消耗的柴油供应量=往返海里*34公斤

	15
	接送船员费用
	次
	
	每三天安排1辆7座车接送船员往返就近动车站、船厂

	16
	其他需要增加的项目
	
	
	中标人对投标人6名监修人员应提供生活和工作的便利

	备注：以上专项项目名称供参考，具体按实际发生的填写。

	

	二、甲板工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	（一）
	船体工程（没注明的物料投标人供），本船原涂装油漆选用国际油漆，现修理油漆由中标人供，推荐品牌： 上海开林、 国际油漆、佐敦油漆或相当于的品牌。中标人提供的油漆需与原品牌油漆互用复涂兼容。

	1
	包括钢质护舷以下总 523  ㎡，舵桨本体面积27㎡，总面积550㎡，扫砂。
	㎡
	550
	

	
	高压淡水冲洗
	㎡
	550
	

	
	海蛎子清除暂估200㎡，按实结算
	㎡
	200
	

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	550
	

	
	涂V-215乙烯连接漆 一度
	㎡
	550
	

	
	涂839长效厚桨型防污漆（棕色）一度
	㎡
	550
	

	
	涂839长效厚桨型防污漆（红色）一度
	㎡
	550
	

	2
	水线以上干舷、舷墙外侧局部除锈、打磨
	㎡
	20
	橡胶护舷需做保护

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型一度
	㎡
	20
	

	
	涂842环氧云铁中间漆一度
	㎡
	20
	

	
	统黑色聚氨酯可复涂面漆二度
	㎡
	524
	

	3
	各露天甲板、舷墙内侧、室外斜梯踏步、逃生孔盖，拉毛
	㎡
	406
	（格栅拆除完工后复原）

	
	局部除锈面积
	㎡
	20
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	20
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	20
	

	
	补涂艳绿色环氧防滑甲板漆一度
	㎡
	20
	

	
	统涂艳绿色环氧防滑甲板漆一度
	㎡
	526
	

	
	室外楼梯头尾两步和通道台阶涂绿黄警示颜色。主甲板安全通道涂黄色标志漆，两边、后边走道约42  ㎡做防滑沙。
	项
	1
	标志漆采用聚氨酯面漆，标识按照原标识复原

	4
	上层建筑外表面、室外钢质栏杆、各立柱支架、烟囱外部、机舱天窗、透气管、水密门，整体细砂纸拉毛
	㎡
	500
	(拉毛后统涂使用喷漆工艺、报价包含保护免漆部位措施费用)

	
	局部除锈面积
	㎡
	20
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	20
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	20
	

	
	补涂氨酯面漆 990白色一度。
	㎡
	20
	

	
	统喷聚氨酯面漆990白色一度。
	㎡
	520
	

	5
	消防管路、桅杆（总面积 35  ㎡），局部除锈
	㎡
	5
	（喷淋系统喷头，需先拆下完工后复原）

	
	涂53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	5
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	5
	

	
	涂聚氨酯可复涂面漆信号红一度
	㎡
	5
	

	
	统涂聚氨酯可复涂面漆信号红一度。
	㎡
	35
	

	6
	绞缆机锚机、机械通风筒（总面积65㎡），局部除锈面积
	㎡
	10
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	10
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	10
	

	
	涂聚氨酯可复涂面漆蓝色一度
	㎡
	10
	

	
	统涂聚氨酯可复涂面漆990蓝色一度
	㎡
	55
	

	7
	左右锚及锚链（总13节）检查、紧档、喷砂除锈，连接环、链环及卸扣活络、油漆；涂421煤焦沥青清漆二度；
	项
	1
	锚链直径¢26

	
	弃链器检查、活络、局部除锈油漆，并做锚链节数标志，左右锚锚链最后一节刷红色警示色。锚收妥状态下，自锚至锚机部分锚链涂白漆。
	项
	1
	

	
	左右锚链舱清洁。
	项
	1
	

	8
	水线、载重线、船检标志、船名、船籍港白色聚氨酯面漆990描白二度。
	项
	1
	

	9
	所有通风盖、水密门做开闭标志，低压灯具、水龙带箱表面、甲板应急灯架做标志。
	项
	1
	

	
	甲板各管头、各阀门、各注入口涂标志漆：淡水：淡蓝色；舱底污水：黑色；消防：红色；燃油：铁红色；滑油：深黄色；压缩空气：灰色。缆桩顶面、护缆管涂黑黄聚氨酯面漆做警示
	项
	1
	标识按照原标识复原

	（二）
	坞内工程（未注明物料投标人供）

	1
	海底阀B4250二只、DN400 PN16一只（对外消防专用）拆检、研磨、油漆，2只海底滤器清洗，阀杆盘根更换，试压（海水滤器本体内加水试压）（1）内外部涂H53-36环氧底漆红色一度；（2）内外部涂842环氧云铁中间漆灰色一度；（3）外部涂聚氨酯可复涂面漆绿色二度
	项
	1
	

	2
	左右螺旋桨桨叶抛光。
	项
	1
	

	
	螺旋桨桨叶破损补焊（暂估）
	项
	1
	按实际结算

	3
	船体锌块10公斤(尺寸300*150，孔距120)锌块背面涂防锈漆一度；舵桨锌块10公斤（螺栓安装）锌块背面涂防锈漆一度；共51块
	块
	51
	锌块投标人供、提供CCS产品证书，换下锌块投标人处理

	4
	机舱四只防浪阀（A16040一只、A650、B650各一只、A1000一只）拆检、清洁、活络、阀面研磨、修理。油漆：（1）内部涂H53-36环氧底漆红色一度；（2）涂842环氧云铁中间漆灰色一度；（3）涂839防污漆二度。
	项
	1
	

	5
	船底塞6只[艏淡水备用舱左/右，淡水舱左/右，淡水压载舱左/右；见附录：船底放水塞布置图]，拆下检查，罗牙修正重新安装后用水泥封妥。
	只
	6
	

	（三）
	配套工程（没注明的物料中标人供）

	1
	46只飞机轮胎拆装，轮胎更换20只、首部32只吊带更换。（轮胎、吊带10T、卸扣招标人供）
	项
	1
	轮胎、吊带10T、卸扣招标人供

	2
	淡水舱T1/T2（各11.19m³），T3、T4（各14.49m³）拆装道门，清洗。
	个
	4
	

	3
	卫生间小便池下水存水弯修改（在机舱管路修改）
	项
	1
	

	4
	前工作灯TG21-L二只底座用2寸管子提高30CM
	项
	1
	

	5
	厨房侧吸式油烟机换新。油烟机到天花板间需配制304不锈钢烟道装饰板。
	项
	1
	海尔、方太、老板或相当于的品牌 风量不少于31m³/min

	6
	驾驶台及会议室、厨房间、通道、卫生间、盥洗室整体清洁，重点天花板。
	项
	1
	除船员舱室外所有区域

	7
	组合式绞缆机

（瑞格 WR-AWT-WGD26-005150）右刹车油缸上方加注润滑脂油道用高压空气疏通；旧牛油清除，加注新牛油，
5只牛油嘴用Φ10mm铜管延伸,共3米。。 
	项
	1
	

	
	 左绞缆机齿轮箱清洁并换新齿轮油。右绞缆机五星轮油马达漏油，拆装更换油封。
	项
	1
	油封招标人供

	8
	主甲板中间两个房间两台空调内机漏水，落水管疏通，内机向中间移40cm左右，空调铜管加长40cm左右，调整内机位置。报价含加制冷液相关费用。
	项
	1
	

	9
	舵机舱转角处钢质护舷和肋骨凹陷，外板3平方米、肋骨100*75mm  3米变形纠正、修理。
	项
	1
	

	10
	甲板透气帽12只（D65 4只 D80 4只 E80 4只）拆装、下部管子除锈油漆（防锈漆、面漆各两度）、安装，316不锈钢防火网更换六片
	只
	12
	

	11
	橡胶护舷底座穿心链条处封板8处割半圆直径300mm（需做好对橡胶护舷保护）；
	处
	8
	

	
	花篮螺栓20mm316不锈钢材料更换3只。
	只
	3
	

	12
	左右消防炮液压漏油，法兰、升降装置端盖拆装，更换密封圈。
	项
	1
	

	13
	室外照明开关底板更换316不锈钢材质（4MM厚，边长120MM）三角板六块。
	块
	6
	

	14
	首部左右扶手可拆卸底座固定，底板用20MM 钢板，底板攻4只M12内螺纹。
	项
	1
	

	15
	生活污水、油水分离器油水取样化验并提供报告
	项
	1
	检验如不要求取消

	16
	三只空气瓶安全阀、仪表检测并提供报告
	项
	1
	

	17
	绞缆机后加装挡绳板200*100*10mm 二块
	项
	1
	现场定，挡板与卷筒留有间隙

	18
	生活垃圾委托有资质单位接收处理开具海事认可回收单
	项
	1
	

	19
	电瓶间后加装灭火器箱一只，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	箱招标人供

	20
	油漆间墙壁开长方形140*70mm，高100mm左右喷入管，做水密活动盖，用于二氧化碳灭火器喷头插入
	项
	1
	

	21
	室外主机排烟管约1.7米*管径0.5米除锈，涂无机富锌底漆 2280 二度、硅酮高温漆097 二度。
	项
	1
	

	22
	出坞后，磁罗经校验一次，提供符合要求校验报告
	项
	1
	提供CCS认可校验表

	三、轮机工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	（一）
	主机工程（洋马6EY26W * 2台）（没注明的配件投标人供）

	1
	主机12只喷油器总成拉出清洁，泵压雾化，视情换新喷油嘴。
	只
	12
	配件招标人供

	2
	主机12缸气门间隙检查和调整。
	项
	1
	

	3
	主机各缸喷油提前角检查和调整
	项
	1
	

	4
	左右主机凸轮箱打开道门检查滚轮、凸轮
	项
	1
	

	5
	左右中间轴轴承各5道打开，去除变质油脂，更换润油脂。
	项
	1
	配件招标人供

	6
	主机底脚螺栓检查松紧度，如有松动按规定力矩上紧
	项
	1
	

	7
	主机滑油粗细滤器各2组拆洗检查
	项
	1
	

	8
	出坞主机拐挡差各测量一次，检查曲轴箱内部状况
	项
	1
	

	9
	主机调速器滑油换新
	项
	1
	配件招标人供

	10
	膨胀水箱700L打开道门内部清洗，投药
	项
	1
	添加剂招标人供

	11
	左机恒温阀漏水修理
	项
	1
	

	（二）
	辅机-东风康明斯L8.9CMII211G*2台（1、2、3项需东风康明斯技术人员检修）

	1
	气门间隙检查和调整
	项
	1
	

	2
	油头12只泵压雾化，视情换新
	项
	1
	配件招标人供

	3
	高压共轨、电控系统检查
	项
	1
	

	4
	淡水冷却器、空冷器，锌块定制换新一套，备用6套
	项
	1
	

	5
	左右辅机膨胀水箱上海水压力表铜管接头，换新1只
	项
	1
	

	6
	2台辅机4根燃油橡皮管表面有裂纹，按样换新1套，备用2套
	项
	1
	

	7
	气动马达前置滤器两只拆检清洗
	项
	1
	

	8
	2号副机控制箱内小风扇换新一只
	项
	1
	

	（三）
	舵桨US205/3305FP*2台（未注明配件投标人供）

	1
	滑油冷却器，液压油冷却器的锌块换新一套（8只），备用6套.
	项
	1
	

	2
	舵桨本体底脚螺栓检查松紧度
	项
	1
	

	（四）
	电气项目（未注明配件投标人供）

	1
	驾驶台左前、中间共二只雨刮器WPS62-1100V，一只绝缘低、一只卡阻检修
	只
	2
	

	2
	两台海水变频泵控制箱熔断器底座取消换接线柱对接
	项
	1
	

	3
	1、2号机舱通风机7.5KW 绝缘低，检修；轴承更换为进口轴承，风筒内部除锈，涂环氧防锈漆二度、环氧面漆二度，接线柱更换.
	台
	2
	

	4
	电磁灶分电箱线路和绝缘检查。拆天花板新拉2*4电线5米
	项
	1
	

	（五）
	其它项目（没注明的物料投标人供）

	1
	空压机2ZF0.34/30-B 2台，1级2级进排气阀拆检换新，空气滤网清洗，曲轴箱滑油换新，安全阀检验起跳压力并提供检验报告
	台
	2
	配件招标人供

	2
	日用淡水压力柜400L打开清洗
	项
	1
	

	3
	淡水泵出口单向截止阀25/dn40更换，进口阀拆检
	项
	1
	

	4
	两台变频泵100CLH-15Z轴封漏水，拆检更换机械密封
	项
	1
	

	5
	应急空压机排烟口重新软连接,弯头处100mm隔热包扎
	项
	1
	

	6
	空调冷凝水泵下降400mm 左右，进出口管子DN32改装；冷凝水柜高低位报警改用非接触式探头
	项
	1
	

	7
	主辅机柴油刀片滤器以上花铁板开圆孔四个直径300mm
	项
	1
	保留盖子

	8
	生活污水处理装置CSWE-12打开道门内部清洗和换新内置膜
	项
	1
	内置膜招标人供

	9
	生活污水处理装置往复泵（DZ-100）密封件d40(Q/zB248)2只,传动皮带(“o”560)1条更换。
	项
	1
	

	10
	设备间约10平方米舱底清洁，机舱及舵机舱花铁板和墙壁清洁
	项
	1
	

	11
	左右舵机旁做可拆卸式栏杆（304不锈钢管Φ38  2M*1M * 2根）
	项
	1
	

	12
	机舱舱底冲洗后油污水清除，污水井内锌块更换，提供船厂回收证明。机舱底部探头做好防护
	项
	1
	

	13
	两台中央冷却器海水转换阀T6100四只拆检 活络
	只
	4
	

	14
	生活污水储存柜（1500L）打开道门清洗
	项
	1
	

	15
	机舱2号绞缆机控制阀管路接头Φ12mm换新；右舵桨滑油管接头Φ12mm（洗手盆顶部）一对换新
	项
	1
	

	16
	管子材质和壁厚（SCH80标准）满足最新中国船级社材料与焊接规范相关要求，按米报价，含更换、焊接处热镀锌处理、油漆等所有费用，最终按实际量结算。
	

	
	无缝钢管更换DN100*8.5 mm
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换DN80
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换DN60
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换DN48
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换DN32
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换DN25
	米
	2
	

	17
	法兰（按只报价，含更换、镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算）
	

	
	DN100法兰
	只
	6
	

	
	DN80法兰
	只
	6
	

	
	DN60法兰
	只
	2
	

	
	DN48法兰
	只
	2
	

	
	DN32法兰
	只
	2
	

	
	DN25法兰
	只
	2
	

	18
	生活污水处理装置透气管改至主甲板，DN80mm 无缝钢管 6米，配铜质透气帽；原透气管最低处增加一只DN40放残阀，DN48无缝钢管3米接至舱底。
	项
	1
	

	19
	1号海水变频泵进口管（DN100）锈穿，换新两米，（DN100,8孔法兰两只。DN100直角弯一个）
	项
	1
	


附件6

“温消拖17”轮修理项目单
	一、专项项目

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	进出坞费
	项
	1
	

	2
	住坞费
	天
	
	

	3
	靠码头费
	天
	
	

	4
	安全员驻船巡回检查
	天
	
	

	5
	垃圾清理费
	天
	
	

	6
	临时放置消防器材
	项
	1
	

	7
	搭拆船扶梯
	项
	1
	

	8
	系解缆绳
	项
	1
	

	9
	接拆岸电电缆
	项
	1
	

	10
	脚手架
	项
	1
	

	11
	夜间保安驻船
	天
	
	

	12
	供岸电
	天
	
	整个坞修期电费，按每天多少元计入总价。

	13
	供淡水
	吨
	50
	按50吨计入总价，按实际用量结算。

	14
	往返油费
	项
	1
	往返航程消耗的柴油供应量=往返海里*34公斤

	15
	接送船员费用
	次
	
	每三天安排1辆7座车接送船员往返就近动车站、船厂

	16
	其他需要增加的项目
	
	
	中标人对投标人6名监修人员应提供生活和工作的便利

	备注：以上专项项目名称供参考，具体按实际发生的填写。

	

	二、甲板工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	（一）
	船体工程（没注明的物料投标人供），本船原涂装油漆选用国际油漆，现修理油漆由中标人供，推荐品牌： 上海开林、 国际油漆、佐敦油漆或相当于的品牌。中标人提供的油漆需与原品牌油漆互用复涂兼容。

	1
	包括钢质护舷以下总 523  ㎡，舵桨本体面积27㎡，总面积550㎡，扫砂。
	㎡
	550
	

	
	高压淡水冲洗
	㎡
	550
	

	
	海蛎子清除暂估300㎡，按实结算
	㎡
	300
	

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	550
	

	
	涂V-215乙烯连接漆 一度
	㎡
	550
	

	
	涂839长效厚桨型防污漆（棕色）一度
	㎡
	550
	

	
	涂839长效厚桨型防污漆（红色）一度
	㎡
	550
	

	2
	水线以上干舷、舷墙外侧局部除锈、打磨
	㎡
	20
	橡胶护舷需做保护

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型一度
	㎡
	20
	

	
	涂842环氧云铁中间漆一度
	㎡
	20
	

	
	统黑色聚氨酯可复涂面漆二度
	㎡
	524
	

	3
	各露天甲板、舷墙内侧、室外斜梯踏步、逃生孔盖，拉毛
	㎡
	406
	（格栅拆除完工后复原）

	
	局部除锈面积
	㎡
	20
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	20
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	20
	

	
	补涂艳绿色环氧防滑甲板漆一度
	㎡
	20
	

	
	统涂艳绿色环氧防滑甲板漆一度
	㎡
	526
	

	
	室外楼梯头尾两步和通道台阶涂绿黄警示颜色。主甲板安全通道涂黄色标志漆，两边、后边走道约42  ㎡做防滑沙。
	项
	1
	标识按照原标识复原

	4
	上层建筑外表面、室外钢质栏杆、各立柱支架、烟囱外部、机舱天窗、透气管、水密门，整体细砂纸拉毛
	㎡
	500
	(拉毛后统涂使用喷漆工艺、报价包含保护免漆部位措施费用)

	
	局部除锈面积
	㎡
	20
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	20
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	20
	

	
	补涂聚氨酯面漆990白色一度。
	㎡
	20
	

	
	统喷聚氨酯面漆990白色一度。
	㎡
	520
	

	5
	消防管路、桅杆（总面积 35  ㎡），局部除锈
	㎡
	5
	（喷淋系统喷头，需先拆下完工后复原）

	
	涂53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	5
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	5
	

	
	涂聚氨酯可复涂面漆信号红一度
	㎡
	5
	

	
	统涂聚氨酯可复涂面漆信号红一度
	㎡
	35
	

	6
	绞缆机锚机、艉绞缆机、机械通风筒（总面积65㎡），局部除锈面积
	㎡
	10
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	10
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	10
	

	
	涂聚氨酯可复涂面漆蓝色一度
	㎡
	10
	

	
	统涂聚氨酯可复涂面漆990蓝色一度
	㎡
	65
	

	7
	左右锚及锚链（总13节）检查、紧档、喷砂除锈，连接环、链环及卸扣活络、油漆；涂421煤焦沥青清漆二度；
	项
	1
	锚链直径¢26

	
	弃链器检查、活络、局部除锈油漆，并做锚链节数标志，左右锚锚链最后一节刷红色警示色。锚收妥状态下，自锚至锚机部分锚链涂白漆。
	项
	1
	

	
	左右锚链舱清洁。
	项
	1
	

	8
	水线、载重线、船检标志、船名、船籍港白色聚氨酯面漆990描白二度
	项
	1
	

	9
	所有通风盖、水密门做开闭标志，低压灯具、水龙带箱表面、甲板应急灯架做标志。
	项
	1
	

	
	甲板各管头、各阀门、各注入口涂标志漆（标志漆采用聚氨酯面漆，标识按照原标识复原）：（1）淡水：淡蓝色；（2）舱底污水：黑色；（3）消防：红色；（4）燃油：铁红色；（5）滑油：深黄色；（6）压缩空气：灰色
	项
	1
	标识按照原标识复原

	（二）
	坞内工程（未注明物料中标人供）

	1
	海底阀B4250二只、DN400 PN16一只（对外消防专用）拆检、研磨、油漆，2只海底滤器清洗，阀杆盘根更换，试压（海水滤器本体内加水试压）（1）内外部涂H53-36环氧底漆红色一度；（2）内外涂842环氧云铁中间漆灰色一度；（3）外部涂聚氨酯可复涂面漆绿色二度
	项
	1
	

	2
	左右螺旋桨桨叶抛光。
	项
	1
	

	
	桨叶如有破损补焊
	项
	1
	按实际结算

	3
	船体锌块10公斤(尺寸300*150，孔距120)锌块背面涂防锈漆一度；舵桨锌块10公斤（螺栓安装）锌块背面涂防锈漆一度；共51块
	块
	51
	提供CCS产品证书，投标人供，换下锌块投标人处理

	4
	机舱四只防浪阀（A16040一只、A650、B650各一只、A1000一只）拆检、清洁、活络、阀面研磨。油漆：（1）内部涂H53-36环氧底漆红色一度；（2）涂842环氧云铁中间漆灰色一度；（3）涂839防污漆二度。
	项
	1
	

	5
	船底塞6只[艏淡水备用舱左/右，淡水舱左/右，淡水压载舱左/右；见附录：船底放水塞布置图]，拆下检查，罗牙修正重新安装后用水泥封妥
	只
	6
	

	（三）
	配套工程（没注明的物料投标人供）

	1
	46只飞机轮胎拆装，轮胎更换26只、首部轮胎吊带32根更换
	项
	1
	轮胎、吊带10T、卸扣招标人供

	2
	油烟机拆检清洗、软管换新
	项
	1
	

	3
	淡水舱T1/T2（各11.19m³），T3、T4（各14.49m³）拆装道门，清洗
	个
	4
	

	4
	驾驶台及会议室、厨房间、通道、卫生间、盥洗室（除船员舱室外所有区域）整体清洁
	项
	1
	

	5
	两台绞缆机（瑞格 WR-AWT-WGD26-005150）,旧牛油清除，加注新牛油，5只牛油嘴用Φ10mm铜管延伸,共3米。
	项
	1
	

	6
	绞缆机刹车杆换新一根
	项
	1
	招标人供

	7
	甲板透气帽12只（D65 4只 D80 4只 E80 4只））拆下、下部管子除锈油漆（防锈漆、面漆各两度），安装，316不锈钢防火网更换六片。
	只
	12
	

	8
	会议室及活动室加装手机信号蘑菇头接收器，需布置线路20米
	项
	1
	

	9
	橡胶护舷底座穿心链条处封板8处割半圆直径300mm
	处
	8
	需做好对橡胶护舷保护

	
	花篮螺栓20mm316不锈钢材料更换
	只
	3
	

	10
	生活污水、油水分离器油水取样化验并提供报告
	项
	1
	检验如不要求取消

	11
	三只空气瓶仪表安全阀检测并提供报告
	项
	1
	

	12
	生活垃圾委托有资质单位接收处理开具海事认可回收单
	项
	1
	

	13
	出坞后，磁罗经校验一次，提供符合要求校验报告
	项
	1
	

	14
	大管轮房间拆装墙板3处，检查、修理房间渗水问题。床边板换新（600*2050、950*850、450*2050、720*850mm、750*510mm 各一块，850*400mm二块）
	项
	1
	

	15
	驾驶室空调冷凝水管疏通10米
	项
	1
	隐蔽工程

	16
	负一楼娱乐室船体板与房间墙壁之间做架子3米*1.2米*1.5米高、1.7米*1.5米*1.5米并铺设木板
	项
	1
	

	17
	海图桌第一格抽屉修理滑轨（长50CM）换新一副
	项
	1
	

	18
	油漆间墙壁开长方形140*70mm，高100mm左右喷入管，做水密活动盖，用于二氧化碳灭火器喷头插入
	项
	1
	

	19
	电瓶间后加装灭火器箱，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	箱招标人供

	20
	室外主机排烟管约1.7米*管径500mm除锈，清洁， 涂无机富锌底漆2280 二度、硅酮高温漆097 二度
	项
	1
	

	
	机舱棚内排气管外壳10 ㎡清洁除锈，涂高温银灰漆2度
	项
	1
	

	21
	前工作灯TG21-L二只底座用2.5寸管子各加高30CM
	项
	1
	

	22
	绞缆机后加装挡绳板200*100*10mm
	项
	1
	现场定，挡板与卷筒留有间隙

	三、轮机工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	（一）
	主机  洋马6EY26W二台（未注明的配件投标人供）

	1
	主机12只喷油器总成拉出清洁，泵压雾化压力40MPa，视情换新喷油嘴
	只
	12
	招标人供

	2
	主机12缸气门间隙检查和调整。
	项
	1
	

	3
	主机各缸喷油提前角检查和调整
	项
	1
	

	4
	左右主机凸轮箱打开道门检查滚轮、凸轮
	项
	1
	

	5
	左右中间轴轴承各5道打开，去除变质油脂，更换润油脂。
	项
	1
	招标人供

	6
	主机底脚螺栓检查松紧度，如有松动按规定力矩上紧
	项
	1
	

	7
	主机滑油粗细滤器各2组拆洗检查
	项
	1
	

	8
	出坞主机拐挡差各测量一次，检查曲轴箱内部状况
	项
	1
	

	9
	主机调速器滑油换新
	项
	1
	招标人供

	10
	膨胀水箱700L打开道门内部清洗，投药
	项
	1
	添加剂招标人供

	11
	右机滑油吸口滤器整体拆装，试压检漏
	项
	1
	

	12
	增压器排气温度热电偶一只损坏.换新并固定.
	项
	1
	招标人供

	（二）
	副机QSL8.9CM2150二台（1、2、3项需东风康明斯技术人员检修）（未注明的配件中标人供）

	1
	气门间隙检查和调整
	项
	1
	

	2
	油头12只泵压雾化，视情换新
	项
	1
	喷油嘴招标人供

	3
	高压共轨、电控系统检查
	项
	1
	

	4
	淡水冷却器、空冷器，锌块定制换新一套，备用6套
	项
	1
	

	5
	油底壳滑油换新
	项
	1
	

	6
	1#副机皮带轮罩壳焊补
	项
	1
	

	（三）
	舵桨AQM US205 *2台（未注明配件投标人供）

	1
	滑油冷却器，液压油冷却器的锌块换新一套（8只），备用6套.
	项
	1
	

	2
	舵桨本体底脚螺栓检查松紧度
	项
	1
	

	（四）
	电气项目（未注明配件投标人供）

	1
	机舱通风机7.5KW二台拆检解体保养，轴承换进口，风筒内部除锈，涂环氧防锈漆二度、环氧面漆二度；风门调节机构螺杆修理，防止进水
	台
	2
	

	2
	集控室轴流送风机一台清洁保养，更换进口轴承，测绝缘
	项
	1
	

	（五）
	其它项目（未注明的物料投标人供）

	1
	生活污水处理装置CSWE-12打开道门内部清洗和换新内置膜
	项
	1
	内置膜招标人供

	2
	污水储存舱（空置）4.5立方米道门拆装，测试排出管路完好性
	项
	1
	

	3
	主，副，杂用空气瓶安全阀三只校验提供检验报告
	项
	1
	

	4
	空压机2ZF0.34/30-B 2台，1级2级进排气阀拆检换新，空气滤网清洗，曲轴箱滑油换新，安全阀检验起跳压力并提供检验报告
	台
	2
	招标人供

	5
	左右舵机旁做可拆卸式栏杆（304不锈钢管Φ38  2M*1M * 2根）
	项
	1
	

	6
	机舱舱底冲洗后油污水清除，污水井内锌块更换，提供船厂回收证明。机舱底部探头做好防护
	项
	1
	

	7
	机舱顶8平方米除锈，磷酸锌底漆二度，醇酸面漆二度
	项
	1
	

	8
	一楼卫生间天花板渗水，拆装顶板检修
	项
	1
	

	9
	日用淡水压力柜400L打开清洗
	项
	1
	

	10
	1#淡水泵1WZ-0.9 解体保养，轴承换用进口，机械密封换新
	项
	1
	机械密封招标人供

	11
	管子材质和壁厚（SCH80标准）满足最新中国船级社材料与焊接规范相关要求，按米报价，含更换、焊接处热镀锌处理、油漆等所有费用，最终按实际量结算。
	

	
	无缝钢管更换DN100*8.5 mm
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换DN80
	米
	6
	

	
	无缝钢管更换DN60
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换DN48
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换DN32
	米
	2
	

	
	无缝钢管更换DN25
	米
	2
	

	12
	法兰（按只报价，含更换、镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算）
	按只报价，含更换、镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算

	
	DN100法兰
	只
	6
	

	
	DN80法兰
	只
	6
	

	
	DN60法兰
	只
	2
	

	
	DN48法兰
	只
	2
	

	
	DN32法兰
	只
	2
	

	
	DN25法兰
	只
	2
	

	13
	生活污水处理装置透气管机舱最低处，增加一只DN40放残阀，DN48无缝钢管3米接至舱底
	项
	1
	

	14
	艏楼甲板左右两处，制作安全栏杆，栏杆高度105CM,长度80CM,厚壁外径76mm，当中加横杆。
	项
	1
	现场定


附件7
“温消拖16/17”轮油漆配套方案

一、说明及要求
1.船进坞后应先采用高压淡水对船体外板冲洗，清除海生物和盐份；然后水线以下扫砂至防锈漆层，水线以上至护舷扫砂至防锈漆层，除锈质量应符合GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》中的要求，表面粗糙度应控制在35-75μm。主甲板、上层建筑外表面等动力工具打磨拉毛。
2.油漆涂装工艺应严格按照油漆产品说明书及有关规定执行。不能在烈日暴晒和有雨、雾、雪的天气进行露天涂装作业，涂装时相对湿度不应高于85％，钢板表面湿度应高于露点以上3℃;钢板表面温度超过50℃不能涂装。
3.在涂完防锈漆之后,以及完成全部涂装后,应分别测定漆膜厚度.90％以上测点的干膜厚度应达到规定的厚度值,未达规定值的厚度不低于规定值的90％,不符合这一要求的应予补涂或重涂。
二、油漆方案：
1.水线以下船底部位（扫砂）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um)
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	846-1环氧沥青厚浆型防锈漆
	银黄色
	约550
	无气喷涂
	67
	1
	0.224
	8h
	不限
	125
	-

	V-215乙烯连接漆
	褐色
	约550
	无气喷涂
	42
	1
	0.220
	8h
	不限
	75
	-

	839长效厚浆型防污漆
	棕色
	约550
	无气喷涂
	56
	1
	0.314
	16h
	15d
	125
	-

	839长效厚浆型防污漆
	红色
	约550
	无气喷涂
	56
	1
	0.314
	16h
	15d
	125
	-


2.水线以上至主甲板部位、舷墙外侧（动力工具打磨）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	846-1环氧沥青厚浆型防锈漆
	银黄色
	约20
	手工刷涂
	67
	1
	0.220
	8h
	不限
	125
	-

	842环氧云铁中间漆
	灰色
	约20
	手工刷涂
	62
	1
	0.177
	8h
	不限
	125
	-

	S43-31黑色聚氨脂可复涂面漆
	黑色
	约262
	无气喷涂
	42
	2
	0.288
	8h
	不限
	50
	-


3.露天甲板、舷墙内侧、室外楼梯踏步、逃生孔盖等（动力工具打磨）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-36铁红环氧防锈漆
	浅红
	约20
	手工刷涂
	56
	1
	0.314
	8h
	不限
	125
	-

	842环氧云铁防锈漆
	灰色
	约20
	手工刷涂
	62
	1
	0.177
	8h
	不限
	125
	-

	环氧防滑甲板漆
	艳绿色
	约20
	手工刷涂
	42
	1
	0.228
	8h
	不限
	125
	-

	环氧防滑甲板漆
	艳绿色
	约526
	无气喷涂
	42
	1
	0.288
	8h
	不限
	50
	-


4.上层建筑外表面、水密门、天窗、烟囱外表、栏杆等（动力工具打磨、拉毛）(使用喷漆工艺)
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-36铁红环氧防锈漆
	浅红
	约20
	手工刷涂
	56
	1
	0.314
	24h
	不限
	125
	-

	842环氧云铁中间漆
	灰色
	约20
	手工刷涂
	62
	1
	0.177
	24h
	不限
	125
	-

	国际990聚氨酯面漆
	白色
	约20
	手工刷涂
	42
	1
	0.234
	24h
	不限
	125
	-

	国际990聚氨酯面漆
	白色
	约520
	无气喷涂
	42
	1
	0.234
	24h
	不限
	50
	-


5.桅杆、甲板机械、通风筒等（动力工具打磨）
	油 漆 名 称
	颜色
	涂装面积(m2)
	施工方式
	体积固体含量（%）
	涂装道数
	理论用量kg/m2
	复涂25℃
	干膜

厚度
um
	稀释剂

	
	
	
	
	
	
	
	最短
	最长
	
	

	H53-36铁红环氧防锈漆
	浅红
	约15
	手工刷涂
	56
	1
	0.314
	24h
	不限
	125
	-

	842环氧云铁中间漆
	灰色
	约15
	手工刷涂
	62
	1
	0.177
	24h
	不限
	125
	-

	各色聚氨酯可复涂面漆
	各色
	约15
	手工刷涂
	42
	1
	0.234
	24h
	不限
	125
	-

	各色聚氨酯可复涂面漆
	各色
	约100
	手工刷涂
	42
	1
	0.234
	24h
	不限
	80
	-


6.锚链（100% Sa2级喷砂）、链条   涂421煤焦沥青清漆二度    2道

注：1.涂装面积为估算面积 2.稀释剂用量一般无气喷涂按10%计算。
第三章 投标人须知
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	名称：温州港口服务有限公司
联系人：谢先生

联系方式：0577-5669289

	2
	项目名称
	温州港口服务有限公司拖轮修理（2026年）

	3
	招标内容
	“温拖3”轮（外形尺寸：34×10.2×4.5m），建造时间 2009年9月，结合CCS中间检验要求进坞修理，计划8月份进坞。

“温拖5”轮（外形尺寸：34.55×10.2×4.5m），建造时间 2011年11月，结合CCS换证检验要求进坞修理；计划10月份进坞。

“温消拖16”轮（外形尺寸：37×10.6×4.9m），建造时间 2023年5月，结合ZC中间检验要求进坞修理；计划4月中旬进坞。

“温消拖17”轮（外形尺寸：37×10.6×4.9m），建造时间 2023年5月，结合ZC中间检验要求进坞修理计划4月下旬进坞。（具体详见招标文件第二章招标需求）。

	4
	★最高限价
	230万元（含税）。

	5
	修理周期


	修理总周期 77 日历天，其中温拖3最长修理周期25 日历天、温拖5最长修理周期 20 日历天，温消拖16最长修理周期16 日历天、温消拖17最长修理周期 16 日历天。

	6
	质保要求
	质保要求：质保期自双方签署《总验收书》次日起计算，运动部件3个月，固定部件6个月。

	7
	往返航程柴油费用
	各船舶从停靠地点至投标人船厂的往返航程消耗柴油 （“温拖3”轮、“温拖5”轮往返海里数*27公斤/海里；“温消拖16”轮、“温消拖17”轮往返海里数*34公斤/海里）由中标人采购中石化0号柴油，加到各船舶，往返航程按船讯网上中国沿海航路（靠陆地最近的航线）进行测量计算，本项目船舶停靠在温州港乐清湾拖轮码头，坐标：28°8’39.7”N，121°5’34.8”E。

	8
	★投标人资质

要求
	同招标公告

	9
	是否接受联合体投标
	不接受

	10
	踏勘现场
	不统一组织，投标人可根据情况自行前往，相关费用自理。

	11
	投标预备会
	不召开

	12
	分包
	不允许

	13
	偏离
	不允许

	14
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期120日。

	15
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
( 不需要
( 需要
具体要求同招标公告。

	16
	履约保证金
	是否要求投标人递交履约保证金：
( 不需要
( 需要
履约保证金的形式：银行转帐
履约保证金的金额：中标人须递交人民币叁万元整（¥30000.00）的履约保证金，中标人在合同签订之前须向招标人提交履约保证金，并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。

	17
	投标文件份数
	将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台

	18
	★投标报价及

费用
	本次报价是指“温拖3”“温拖5”“温消拖16”“温消拖17”四艘拖轮修理项目的人工费、材料费、机械费及企业管理费和利润、税金、保险费用、船舶保修期内的维护、平台交易服务费及招标代理服务费等，一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定单价，可调总价。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

	19
	答疑与澄清
	招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间 3 日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前 2 日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。

	20
	递交投标文件地点及截止时间
	同招标公告

	21
	开标时间和地点
	同招标公告

	22
	评标办法
	评标办法及评分标准：详见第四章。

	23
	注意事项
	1、本招标文件涉及的时间为“北京时间”。

2、本招标文件涉及的货币为“人民币”。

3、签订合同时间：中标通知书发出后30个日历天内。

4、发布本次招标公告、评标结果公示的媒介：浙江海港电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）。

	24
	解释
	本招标文件条款由招标人及招标代理机构负责解释

	25
	★招标代理服务费
	本次招标，招标代理服务费按人民币叁仟肆佰伍拾元整（¥3450.00）包干计取，此项费用由各投标人综合考虑在投标报价中；由中标人在领取中标通知书之前将代理服务费用支付给招标代理机构。

户名：浙江大勤建设项目管理有限公司

开户银行：上海浦东发展银行杭州分行营业部

账号：95160154800000774 

	26
	★电子招标采购平台交易服务费
	本项目采用电子招标形式，需对上线交易项目收取交易服务费，以中标金额为基础，向中标单位收取（具体收费标准见下表）。中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看）。附表：

招标项目交易服务费收取标准

中标价

收费标准（万元）

200万（含）以下
0.1

200万-500万（含）

0.25

500万-1000万（含）

0.75

1000万-2000万（含）

1.25

2000万-5000万（含）

1.75

5000万-1 亿（含）

2.5

1亿-5 亿（含）

3.5

5 亿-10 亿（含）

5

10 亿以上
6

注:

1.交易服务费由中标单位承担。

2.对于招标服务期在 1 年以上且按每年报价的项目，交易服务费按 1 年的中标金额计取。

3.对于无具体交易(中标)金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取,对于无具体交易(中标)金额的限额以下招标采购项目按每个项目 1000 元计取，多家中标人费用平摊。

4.限额以下非招标项目按实际成交价 0.2%收取交易服务费，最高不超过 500 元，5万元以下项目免收交易服务费。



一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于温州港口服务有限公司组织的“温拖3”轮、“温拖5”轮、“温消拖16”轮、“温消拖17”轮修理项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义

1、“招标人”系指组织本次招标的单位。
2、“招标代理机构”系指：浙江大勤建设项目管理有限公司。

3、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
4、“中标人”经过招标、评标而最终被授予合同的投标人。
5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
6、“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品及服务。
7、“书面形式”包括信函、传真等。
8、“★”系指实质性要求条款。
（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。
（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。
（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。
★（七）转包与分包

本项目不允许分包转包
★（八）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。
2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，投标保证金不予退还；合同签订后发现的，中标人须按照履约保证金金额的双倍赔偿招标人，如无法补偿招标人损失的，中标人需另行补偿，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。
2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
二、招标文件
（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告
2、招标需求
3、投标人须知
4、评标办法及评分标准
5、合同主要条款
6、投标文件格式
7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间 3 日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人经确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前 2 日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。
购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间 3 日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其授权代表签章，并盖投标人公章并注明日期。
没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。
三、投标文件的编制
投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标、价格标三部分构成：

1、资格审查文件
	序号
	内容
	备注

	1
	法定代表人身份证明
	（附件一-1）

	2
	法定代表人授权委托书
	（附件一-2）

	3
	投标人具有独立承担民事责任的能力，具有完成本次招标项目的能力，并提供有效的营业执照扫描件加盖公章；经营范围包含船舶维修（修理）等
	（附件一-3）

	4
	投标人资格声明函
	（附件一-4）

	5
	投标人近三年完成的船舶修理业绩汇总表
	（附件一-5）

	6
	投标人不得为失信被执行人，招标人对投标人失信信息进行查询（具体以评标当天“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 查询为准）；未被列入安全生产严重失信主体名单(具体以开标当天通过“应急管理部”“信用中国”官方网站查询为准)。
	（附件一-6）

	7
	安全准入要求承诺函
	（附件一-7）

	8
	招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（格式自拟）
	（附件一-8）


2、商务技术标
	序号
	内容
	备注

	1
	投标函
	（附件二-1）

	2
	技术、商务条款偏离表
	（附件二-2）

	3
	投标人综合实力
	（附件二-3）

	4
	投标人的基本情况表
	（附件二-4）

	5
	投标人船厂硬件设施情况
	（附件二-5）

	6
	安全、环保管理方案
	（附件二-6）

	7
	修理周期
	（附件二-7）

	8
	修理质量保证
	（附件二-8）

	9
	质保服务承诺
	（附件二-9）

	10
	投标人认为需要说明的其他文件资料
	格式自拟


说明：投标人可根据招标文件中的商务技术评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。
3、价格标
	序号
	内容
	备注

	1
	投标报价一览表
	（附件三-1）

	2
	“温拖3”轮投标分项报价表
	（附件三-2）

	3
	“温拖5”轮投标分项报价表
	（附件三-3）

	4
	“温消拖16”轮投标分项报价表
	（附件三-4）

	5
	“温消拖17”轮投标分项报价表
	（附件三-5）

	6
	“温拖3”专项费用、甲板工程、轮机工程分项报价表
	（附件三-6）

	7
	“温拖5”专项费用、甲板工程、轮机工程分项报价表
	（附件三-7）

	8
	“温消拖16”专项费用、甲板工程、轮机工程分项报价表
	（附件三-8）

	9
	“温消拖17”专项费用、甲板工程、轮机工程分项报价表
	（附件三-9）

	10
	往返航程消耗柴油供应承诺书
	（附件三-10）


★注：法定代表人授权委托书、投标函、投标报价一览表、分项报价表、承诺函等招标文件有格式要求的，必须加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2、本次报价是指温州港口服务有限公司拖轮修理（2026年）项目的人工费、材料费、机械费及企业管理费和利润、税金、保险费用、船舶保修期内的维护及招标代理服务费等，一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定单价。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

★3、投标文件只允许有一个投标价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
4、投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5、税率按国家政策调整，如税率调整则合同价款按除税后金额不变的原则调整。

6、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起120天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、保证金形式：银行转账。

3、在中标通知书发出后5个工作日内，向未中标人退还投标保证金。

★4、中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在与招标人签订合同后5个工作日内一次性无息退还给中标人。

★5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）投标人在投标过程中违反有关法律法规的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。

3、投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，制作成电子加密投标文件后上传到电子招标采购平台。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清或电子文件质量差辨识不清等所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

2、投标人通过电子招标采购平台递交电子投标文件。

3、电子投标文件的拒收情形（因招标人或系统原因导致的除外）：

（1）投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；

（2）投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示；

（3）电子投标文件无法解密的：

（4）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（5）电子投标文件无法导入成功的。

4、在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5、投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按要求加盖单位公印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

★（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前提供原件查核。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★在初步评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
1.1投标人的资格条件不符合招标文件要求的；

1.2投标人未提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金不符合招标文件要求的；

1.3投标文件未按招标文件要求签字盖章，无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权委托书的；

1.4投标有效期不足的；

1.5在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标方以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理；

1.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

1.7未实质性响应招标文件要求（与招标文件中标“★”的实质性条款偏离）或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

1.8存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

1.9法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）；

1.10不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（Optane_0000或0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同的。

四、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

1、至招标文件下载截止时间止，下载招标文件的投标人少于 3 个的。 

2、投标截止时间止，投标人少于 3 个的。

3、评标委员会对所有投标作否决投标处理的。 

4、评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为废标后，因有效投标人不足三 家的，由评标委员会讨论剩余有效投标人是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标人仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

五、开标

1、招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人根据投标文件递交的截止时间前递交。投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。
2、本项目采用两步开标法。第一阶段先开启各投标人的“资审文件”及“商务技术标”，第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”。
                                    六、评标
（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和招标人代表组成。
（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序

详见《第四章：评标办法及评分标准》
（四）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章。

（五）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（六）定标
1、评标结束后，评标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台网站上公示不少于 3 日。

2、投标人对评标结果无异议的，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、招标人依法确定中标人后，将在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台发出《中标通知书》。

（七）合同授予

1、温州港口服务有限公司与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订合同。同时对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。
2、中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。
（八）履约保证金

1、中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向招标人提交人民币叁万元（¥：30000.00）的履约保证金。

2、履约保证金用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

3、履约保证金自合同签订之日起至所有拖轮修理验收合格之日止有效。有效期满后，招标人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

第四章 评标办法及评分标准

一、总则

温州港口服务有限公司拖轮修理（2026年）项目采取公开招标形式选择投标人。为保证招标“公开、公平、公正”，根据相关法律、法规，结合本项目的特点，制定本评标办法。
二、评标组织

根据项目的内容特点按照浙江省海港集团、宁波舟山港集团有限公司相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表、技术及经济方面专家等有关人员组成。
三、评标程序

1.第一阶段评审
1.1 资审文件及商务技术标初步审查
初审分为资格审查和初步评审。

资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

初步评审。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、投标保证金和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

1.2 商务技术标详细评审
评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对商务技术内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评分。详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标从商务技术方面进行评审并按照评分标准进行打分。评委评分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员评分，根据投标人的投标文件，进行独立评分。评委评分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。

如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。

2.第二阶段评审

2.1 价格标初步评审
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将重新招标。

2.2 价格标详细评审
2.2.1 错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（4）投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。按上述修正错误的原则及方法修正投标文件的投标报价，如果投标人接受修正后的报价，则经投标人同意并签字确认后，修正后的投标报价对投标人具有约束作用；如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
2.2.2 价格调整的原则
（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。

（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。

（3）如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。

（4）如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。

（5）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。

（6）调整后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

2.2.3 价格标按“评分标准”的要求进行评议，计算价格得分，并由全体评委签字确认（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）。
3.澄清问题

评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。

4.中标原则

评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人；综合得分第二的投标人为第二中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由投标人抽签决定。

5.评标结果

招标人将中标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标文件承诺履行的，招标人可选择第二中标候选人为中标人或重新招标。

四、评分标准
总分设定为100分；其中商务技术标30分，价格标70分。
	商务技术分的评定（30分）

	说明：各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人技术部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

	商务
技术
分
（30分）
	投标人综合实力
	4分
	根据投标人企业资质、规模、质量认证体系、安全生产标准化证书、财务营业收入情况，由评委比较综合打分，其中：A档2.8--4.0分，B档1.4-2.7分，C档0-1.3分。

	
	船厂硬件设施情况
	4分
	根据船厂的船坞、码头、航道、生产设备配套设施，由评委比较综合打分，其中：A档2.7-4.0分，B档1.3-2.6分，C档0-1.2分。

	
	近三年船舶修理业绩
	3分
	投标人2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）船舶修理金额在30万及以上的业绩。在提供的有效业绩中，达到三份有效合同后，每多提供1份有效合同得1分，最高得3分。

注：投标文件中须提供修理合同复印件，并加盖公章，未提供的或证明不充分的不得分。

	
	安全、环保管理方案
	3分
	根据投标人的安全生产管理体系建设情况、安全机构设置，安全、环保制度建设及针对本项目的安全、环保管理措施，由评委比较打分，其中：A档2.0-3.0分，B档1.0-1.9分，C档0-0.9分。

	
	修理周期
	3分
	根据投标人承诺的修理周期进行评议，仅满足招标文件要求的不得分，总修理时间提早1日历天得0.5分，最多得3分。

	
	修理质量

保证
	5分
	根据投标人提供的各项技术要求和服务承诺，在项目质量和服务承诺条款中提出的方案、措施及承诺的合理性和响应程度，由评委综合评议，其中：A档3.4-5.0，B档1.7-3.3分，C档0-1.6分。

	
	质保服务承诺
	4分
	1、根据投标人承诺的运动部件质保期进行评议，仅满足招标文件要求的不得分，每增加2个月得1分，最多得2分。

	
	
	
	2、根据投标人承诺的固定部件质保期进行评议，仅满足招标文件要求的不得分，每增加2个月得1分，最多得2分。

	
	
	4分
	3、根据投标人提供的售后及其它措施的完善程度及可操作程度，由评委综合评议，其中：A档2.7-4.0分，B档1.3-2.6分，C档0-1.2分。

	价格分的评定（70分）

	价格分（70分）
	1、价格得分（70分）。
2、满足招标文件要求的最低投标报价（不含税）为评标基准值，其余投标人报价（不含税）与该基准值对比，计算出价格评分值（保留小数2位）：
（1）有效投标人的投标报价（不含税）等于评标基准值时，其报价分为满分；
（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：
投标报价得分={评标基准值/投标人报价（不含税）}×价格权值（70%）×100（四舍五入后保留小数2位）。

3、★最高限价：230万元（含税）。投标人报价（含税）不得超过最高限价，否则投标文件作无效标处理。
4、所有投标人投标总价（含税）均超过最高限价，重新组织招标。


说明：

1、有效投标人的综合得分为商务分、技术分和价格分的总和，计算公式为：综合得分=商务技术得分+价格得分。
2、本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。
3、评标委员会根据各投标人的综合得分由高到低的顺序进行排序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人；综合得分第二的投标人为第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，抽签决定），并提交评标报告。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
第五章 合同主要条款
投标人承修该船时应满足以下要求，下述各条款将作为合同的内容。
甲方（招标人）：温州港口服务有限公司
地址：温州市鹿城区瓯江路海港大厦1号楼1401室
联系人：                   联系方式：
乙方（中标人）：
地址：
联系人：                   联系方式：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国海商法》及船舶修理、建造、检验的规范和法规，甲方现将“温拖3”轮、“温拖5”轮、“温消拖16”轮、“温消拖17”轮委托乙方修理，为了明确责任，控制周期，提高质量，确保修理工作顺利进行，经协商一致，签订本合同，共同信守。
第一条 工程范围
1.以甲方提供的《“温拖3”轮修理项目单》、《“温拖5”轮修理项目单》、《“温消拖16”轮修理项目单》、《“温消拖17”轮修理项目单》为基础，经双方有关人员实船勘验，共同确认的《“温拖3”轮修理项目单》、《“温拖5”轮修理项目单》、《“温消拖16”轮修理项目单》、《“温消拖17”轮修理项目单》为修理工程范围的依据。施工过程中若有项目调整，须以甲方的书面通知为准。若乙方擅自调整项目范围，由此引起的费用、质量、工期等责任由乙方自行承担。
2.在修理过程中确须增减项目和隐蔽工程，经双方协商确认一致后，以甲方重新出具的修理项目单为准。
第二条 加减帐工程

1.加帐工程应由甲方在修理周期内的前二分之一时间里以书面形式告知乙方，增加范围一般不超过整个工程量的 10%；施工前须经双方合同经办人协商后书面确认并参照甲方指定的第三方 “公估公司”的审核价格结算。
2.减帐工程参照甲方指定的第三方“公估公司”的审核价格进行减账。

第三条 修理周期
1.根据现有工程，双方确定“温拖3”轮修理周期为     日历天 、“温拖5”轮修理周期为     日历天、“温消拖16”轮修理周期为     日历天、“温消拖17”轮修理周期为     日历天（船停靠乙方码头后的第2天开始计算工期），乙方保证在上述周期内完成此修理工程并经双方试验、试航合格后准时交船。
2.若因不可抗力影响施工，乙方应向甲方提交延长工期的书面申请，经甲方确认同意后，工期相应顺延。
3.修期内如由于工程扩大或遇到不可抗力（如：台风、连续雨雪天气、地震等）因素，
以及双方确认的其他不可抗力事件影响施工的，则由双方协商解决，或另订补充协议以适当
延长周期。
第四条 工程验收
1.有关船舶的数据测量结果，须经甲方监修人员现场签字认可；乙方单项工程修理完工后，应由甲方监修人员签字验收。乙方全部修理工程完工后，经过系泊试验（若需）、航行试验并经验收合格后，由双方代表签署《总验收书》作为完工及验收合格的依据。
2.本船修理工程的技术要求和验收标准，按设备的技术要求及上级主管部门、船检有关要求来执行。在试验和试航中，CCS/ZC及甲方提出的属乙方修理工程中的缺陷和遗漏项目，乙方应在甲方指定时间内无条件修复并承担因此造成的逾期责任及全部费用，因此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。若不属乙方修理工程的范围，乙方修理后按加帐工程处理。
3.乙方应在验收后2个工作日内向甲方提供有关本船码头试验、试航及其他有关试验合格的证明文件资料。

4.由CCS/ZC检验合格为准，乙方负责向有关部门申请检验和证书领取，甲方协助予以配合。
第五条 质量保证
1.修理工程的质保期自双方签署《总验收书》次日起计算，乙方修复的固定部件质保期为    个月，运动部件质保期为    个月，相关部件标示的质保期长于上述期限的，则以标示的质保期限为准。在质保期内，如经修理的部件产生故障或引发缺陷，乙方应于24小时内予以免费修复。如乙方逾期未予修复或不能修复，甲方为保证船舶安全营运的需要，有权另行委托第三方修理，所发生的修理费用由乙方负担，若由甲方垫付费用，可直接在质保金中予以扣减。质量保证期内发生质量维修后，质保期自修理完毕后的次日重新起算。
2.若因甲方提供的配件、备件和器材的质量问题或因甲方操作不当而引起的故障、缺陷和损失，则应由甲方负责。
第六条 修理费及结算办法、付款方式
1.在合同签订前乙方提供履约保证金，履约保证金为人民币      （¥     ），如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。履约保证金在乙方完成“温拖3”轮、“温拖5”轮、“温消拖16”轮、“温消拖17”轮所有修理项目且双方签署《总验收书》后十个工作日内，无息向乙方退还。
2.修理价格（不含加减账工程）系固定综合单价方式结算，根据修理项目清单所列的预计数量和单价，本合同的修理价款：“温拖3”轮人民币   万元整（小写：¥  .00）、“温拖5”轮人民币   万元整（小写：¥  .00）、“温消拖16”轮人民币   万元整（小写：¥  .00）、“温消拖17”轮人民币   万元整（小写：¥  .00）。具体参照中标时确认的《投标报价一览表》，最终按乙方实际完成并经甲方验收合格的修理项目数量为准计算。
3.船舶维修完成经甲方验收合格后，修理结束交船并提供有关检修报告等技术资料后，双方根据甲方指定的第三方“公估公司”的审核价格对该次维修费用总额进行核对确认。
4.“温拖3”、“温拖5”、“温消拖16”、“温消拖17”各船分别修理完毕并经验收合格后，甲方应在乙方提供上述各船修理全额增值税专用发票（含税率   %）后十个工作日内分别向乙方支付各船最终修理价款的95%；甲方逾期付款，则每日应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付逾期违约金。
5. 各船最终修理价款的5%将作为乙方质保金，在各船全部部件质保期满且无质量问题并结清有关费用后分别退还（不计利息）。
6.各船舶从停靠地点至投标人船厂的往返航程消耗柴油 （“温拖3”轮、“温拖5”轮往返海里数*27公斤/海里；“温消拖16”轮、“温消拖17”轮往返海里数*34公斤/海里）由乙方采购中石化0号柴油，加到各船舶，往返航程按船讯网上中国沿海航路（靠陆地最近的航线）进行测量计算，本项目船舶停靠在温州港乐清湾拖轮码头，坐标：28°8’39.7”N，121°5’34.8”E。
注：本合同价格含增值税，合同履行期间，如国家调整增值税率，则合同价款按不含税价不变的原则进行调整。
第七条 违约责任

1.乙方未在约定的期限内完工并经甲方验收合格的，乙方应向甲方支付违约金，其计算方法如下：延迟交付7天内，每延迟一天支付违约金2000元并免除逾期期间的相关专项费用；延迟交付7天以上（包括7天），从逾期的第一天开始，每延迟一天支付违约金4000元并免除逾期期间的相关专项费用，甲方有权在履约保证金、修理价款中直接扣除乙方应支付的违约金。
2.为了维护合同的严肃性，本合同生效后，任何一方不得无故单方面修改、撤销、解除或终止合同，如单方面违约，则违约方应赔偿守约方因此造成的一切损失。
第八条 消防安全和防污染工作
船舶修理期间，乙方应当按照《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国消防条例》及相关法律法规，做好消防安全工作；乙方应当按照《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》及相关法律法规，建立防治船舶污染环境管理制度，采取必要防护措施，防止船舶修造期间造成环境的污染。乙方如违反上述约定，因此导致的一切不利后果及损害赔偿责任概由乙方承担，造成甲方或任何第三方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
第九条 安全施工
船舶到乙方指定的地点后或自乙方指挥人员上船指挥时起，乙方应当按照《中华人民共和国安全生产法》以及相关的法律、法规，采取严格的安全防护和措施，并承担因此造成的财产损失和安全事故的责任和因此发生的费用。乙方应当安全文明施工，维修过程中发生的劳动争议或工伤事故等纠纷，应当由乙方自行处理与承担，与甲方无涉。若造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。
当可以预见的自然危险来临时，乙方应采取适当的措施避免或减少损失的发生，由于乙方未能及时采取适当的措施或措施不当而对甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。
第十条 争议的解决

在执行合同过程中，双方如有争议应通过协商解决。若协商不成，则应将争议提交宁波海事法院诉讼解决。
第十一条 其他

1. 废旧物资有使用价值的如：缆绳、电缆、螺旋桨、不锈钢衬套、废油、主辅机重要配件等由甲方回收。无使用价值的如：报废轮胎、废旧钢板管子、废锌块、损坏的灯泡、玻璃、空油桶等，由乙方负责回收。相关处置费用含在合同总价中。

2.船舶在厂修理期间，在不影响乙方施工的情况下，乙方应支持甲方组织的自修工作，甲方组织的自修工作安全责任由甲方负责；甲方采购的材料送达乙方厂里后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

3.双方明确下列文件是构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准：
（1）合同履行中双方签署的书面文件（包括双方共同确认的《修理项目单》、补充协议等）；
（2）本合同；

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）招标文件；

（6）与本合同有关的其他文件。

4.本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

5.本合同正本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

附件1：修船安全、消防、环保协议书

附件2：廉洁协议书
附件3：合作伙伴合规承诺书

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

签订时间：    年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

签订时间：    年   月   日

附件1：

修船安全、消防、环保协议书

甲方：温州港口服务有限公司
地址：温州市鹿城区瓯江路海港大厦1号楼1401室
联系人：             电话：
乙方：
地址：
联系人：              电话：
乙方承包了甲方“温拖3”“温拖5”“温消拖16”“温消拖17”轮修理项目，为了确保船舶在厂修理期间全面落实安全生产、消防、环保等管理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》及消防、环境保护、职业健康等有关的法律、法规及条例，明确双方的管理责任，确保施工安全，经双方友好协商，特签订本协议。
一、甲方的安全、消防职责
1、贯彻落实国家安全生产法、消防法、环境保护法和职业病防治法等法律法规，以及乙方有关安全管理的规定，甲方对乙方人员及作业行为、设备、步骤、安全措施落实、规章制度执行等情况进行检查，提出处理、整改意见，督促乙方积极对安全风险和隐患进行辨识与评估分析，落实安全措施，实施对乙方的安全考核惩处。但此项检查和评估不得被视为甲方对乙方场所、人员及设备安全性的确认和保证，不得因此要求甲方承担额外的安全责任。

2、甲方应按有关规定对乙方的船舶修理资质进行审查，确认乙方承包的项目、服务内容与其资质相符合。
3、开工前，甲方项目负责人和监修人员与乙方负责人和专业人员进行技术交底，双方签名确认；提供甲方安全管理方面的规章制度，并对乙方进行必要的安全培训。
4、重要作业项目或甲方认为有必要的项目要求乙方制定施工方案，对于乙方制定的施工方案落实情况甲方有权进行监督。
5、有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起设备、环境污染事故的施工，要求乙方制定施工安全技术措施。
6、乙方工作人员有违反安全生产、消防、环境保护、职业健康等行为时，甲方有权制止并要求乙方进行整改，必要时可以要求停工整顿。
7、甲方不得指派乙方人员从事合同范围之外的施工任务，不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
二、乙方的安全、消防职责
1、乙方法定代表人是本单位的安全第一责任人，乙方的施工代表（施工第一责任者）是本修理项目的安全第一责任者，应全面负责安全管理工作，切实履行安全职责。乙方须认真贯彻落实国家和各级政府及上级部门有关安全生产、消防、环境保护、职业健康的方针、政策，严格执行有关安全生产、消防、环境保护、职业健康的法律、法规、条例，制定并严格执行安全管理制度和安全操作规程。乙方内部应建立健全安全管理制度，建立安全应急保障体系，制定和完善事故应急预案，关键岗位有紧急应对措施，责任到人，并组织演练。
2、乙方应对乙方从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的，不得上岗作业。乙方应设置专职（兼职）安全生产管理人员，认真开展安全监察工作，并随时和甲方互通情况。开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握维修特点及维修期间的安全措施。
3、乙方应承诺不使用未成年工和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；乙方应确保在整个合同有效期间内乙方及其乙方从业人员具有并保持相关资质；乙方应为其工作人员投保工伤保险或投保员工人身意外险，为其从业人员缴纳保险费，发生工伤后，应积极主动进行工伤申报理赔工作，确保发生工伤时，能及时得到赔付。有关乙方工作人员发生的一切安全事故、工伤、劳动争议等，均由乙方自行处理并负责，与甲方无关。
4、乙方在施工期间，应对所属施工区域的作业环境、设备设施、工属具及其乙方从业人员等进行检查，发现隐患立即停止施工或使用，并进行整改，一经开工，就表示乙方确认所属施工区域的作业环境、设备设施、工属具及其乙方从业人员等符合安全要求并处安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。
5、乙方应接受甲方的监督、检查和指导。对甲方查出的隐患及问题，乙方必须限期整改。当甲方认为确实有必要暂停施工，并提出要求乙方暂停施工的意见后，乙方应当按照甲方要求停止施工。乙方整改后，以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收并签字同意后，乙方恢复施工。对甲方违反安全生产规定、制度的要求，乙方有权拒绝执行，有权要求甲方改进。
6、乙方在施工期间所使用的各种设备及工属具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用，应由双方有关人员办理借用手续。乙方对借用的设备和工属具必须进行检验，乙方一经接受，视为甲方设备及其工属具功能正常，不具有瑕疵，能符合乙方安全施工需要。设备和工属具的保管、维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工属具因素或使用操作不当而造成的伤亡事故，由乙方负责。因乙方原因造成甲方设备、工具损坏的，乙方应承担赔偿责任。
7、乙方在为甲方提供服务期间必须按国家安全标准配置相关的安全设施设备或器材，所配置使用的设备设施或器材（含消防设施、用电设施、设备安全防护措施、劳动防护用品等等）必须保证符合国家安全标准，并应定期检查、维护、保养等，相关费用由乙方负责。乙方必须在相应的施工场所设置各类安全防护设施各类安全防护设施如：安全标志牌、警告牌、接地线等不得擅自拆除、变更。如确实需要拆除、变更的，必须经甲乙双方同意，采取必要、可靠的安全措施后，方可拆除、变更现场安全防护设施。任何一方人员，擅自拆除、变更所造成的后果，均由该方负责。乙方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人不得擅自拆除，乙方在项目完成后应及时拆除，不得无故延迟。

8、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后，方可上岗作业。
9、乙方在施工过程中，应采取必要的职业健康防护措施，消除或减少职业危害。乙方应按照劳动法、劳动合同法及其职业病防治法的规定，对乙方从业人员进行职业病检查，确认患有职业病的，乙方应积极为其申报工伤赔偿。
10、船舶修理期间，乙方必须严格执行《中华人民共和国消防法》等法律、法规的相关规定，做好消防安全工作；因乙方原因造成甲方或任何第三方的人身或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。涉及有易燃易爆物体的舱、柜、室及藏有贵重仪器设备的场所，在施工及明火作业前甲乙双方应仔细检查现场，排除隐患，乙方需确认是否满足动火条件。在施工时， 乙方应派人在现场监视，动火完毕， 双方共同检查确认，消除隐患后，才可撤离。
11、乙方从业人员发生工伤事故的，乙方负责向安全生产管理部门报告，并及时通知甲方，乙方应配合政府部门的调查，并承担相应的法律责任。

12、在质保期内，乙方人员登船执行维修服务时，须严格遵守甲方安全管理相关规定，并依规开展作业。
三、环保约定
乙方应当按照《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》及相关法律、法规，建立防治船舶污染环境管理制度。乙方应采取必要防护措施，防止船舶修造期间造成环境的污染。乙方如违反约定造成甲方或任何第三方人身或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。
四、安全责任考核

1.乙方在作业过程中未按照甲方要求进行作业的或乙方作业人员发生其他违规作业现象的，应按照甲方的相关规定进行处理。

2.事故责任及经济赔偿，因双方责任发生的生产安全事故，根据事故责任划分（以交警、安全管理部门或当地政府事故处理责任部门出具的事故责任判定书为准），由各自承担相应事故责任及经济赔偿。

3.由于自然原因引起的人员伤亡、环境事故以及财产损失，后续相关费用由甲乙双方协商解决，防止事态扩大。如因乙方及乙方人员的原因造成甲方财产损失、人员伤害的，乙方应承担由此引起的一切损失（损失包括但不限于赔付损失、垫付损失、诉讼费、律师费、保全费、担保费、鉴定费、公证费等，该损失定义适用本合同）。

4.乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，甲方按 200 元/天扣除履约保证金。

5. 安全、质量存在严重问题，现场管理混乱，安全设施不齐备，被集团或上级管理部门停工整顿的，扣除合同总价的 0.1%/次。

6. 乙方存在以下情况，甲方有权终止合同，由此造成的损失，由乙方承担：

6.1 合同期内，作业人员因违章指挥、违规作业或违反劳动纪律等行为，导致发生重伤及以上责任事故的。

6.2 违章冒险作业情节严重，存在较大亡人风险，且现场拒不停止作业的。

6.3 合同期内，作业人员吸毒或携带违禁物品进入作业现场，经现场抽查或举报查实的。

6.4 合同期内，作业人员接连发生习惯性违章行为，屡教不改的。

6.5 合同期内，作业人员因故意或过失，导致甲方遭受 50 万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

6.6 合同期内，专（兼）安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，存在未开展现场检查并形成检查记录、未开展安全教育并形成教育记录等履职不到位情形且不配合整改的。     
6.7 合同期内，累计造成 2 名及以上人员重伤责任事故的。

6.8 合同期内，造成 1 名及以上人员死亡责任事故的。

6.9 违反外包合同及安全协议约定，擅自转包、分包外包业务的。

五、其他
1、维修期间发生各种不安全情况时，属乙方责任，由乙方自行组织调查、分析和处理，甲方应协助配合，乙方应将结论书面上报甲方。
2、乙方对“温拖3”“温拖5”“温消拖16”“温消拖17”轮进厂修理过程中发生的安全事故承担全部法律责任（甲方组织的自修项目除外），若甲方承担责任的，有权向乙方追偿。
3、未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及行业相关规定协商解决。本协议一式肆份，自双方签字盖章之日起生效，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）：
日期：                                    日期：

附件2：
廉洁协议书
甲方：温州港口服务有限公司
乙方：
为进一步完善监督制约机制，确保工作质量和预防职务犯罪，规范生产经营从业人员的行为和加强个人廉洁自律，根据国家及温州港口服务有限公司有关廉洁建设规定，并结合实际特订立本协议如下：
一、双方职责
1.甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规以及有关廉洁建设的各项规定。
2.甲乙双方应当严格执行合同规定，自觉按合同办事。
3.双方业务活动坚持公开、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定之外），不得损害国家利益和企业利益。
二、双方廉洁义务
1.甲方义务
（1）甲方工作人员应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。
（2）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
（3）甲方工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
（4）甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。
（5）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应及时向甲方上级主管单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。
2.乙方义务
（1）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及第三方赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
（2）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或达成默契。
（3）乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。
（4）乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。
（5）甲方如发现乙方工作人员有违反上述协议者，应向甲方上级主管单位举报。乙方不得以任何借口对甲方进行报复。
（6）甲方工作人员明示或暗示乙方给予贿赂或报酬的，乙方必须予以拒绝，并将情况通报甲方纪检监察部门（电话：0577-56669099）。
三、违约责任
1.如发现甲方工作人员违反上述协议者，视情况予以批评、通报、警告直至开除；情况严重者将追究其经济与法律责任。
2.如发现乙方工作人员违反上述协议，按乙方制度进行调查，并由乙方按其制度进行处理。
3.甲乙双方监督单位为其上级主管部门。
四、附则
1.本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签字盖章之日起生效。
2.本协议的有效期为双方签署之日起至该主合同完成时止。
3.本协议一式肆份，由甲乙双方各执贰份。
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）：
日期：                                    日期：
附件3：

合作伙伴合规承诺书
为满足温州港口服务有限公司合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：
1.本公司理解温州港口服务有限公司合规管理需求，在合作范围内遵守温州港口服务有限公司 对第三方的合规管理要求。
2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。
3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：
（一）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。
（二）本公司员工不得给予温州港口服务有限公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。
（三）本公司员工不得接受温州港口服务有限公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。
（四）本公司员工不得参加温州港口服务有限公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。
（五）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。
4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守温州港口服务有限公司的商业秘密。
5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将当及时通知温州港口服务有限公司。
6.本公司同意在合同目的范围内配合温州港口服务有限公司的合规检查，不得隐瞒可能造成温州港口服务有限公司利益受损的信息。
7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给温州港口服务有限公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且温州港口服务有限公司有权终止相关合同。
本承诺函一式两份，经承诺人签字/盖章后生效，由承诺人和 温州港口服务有限公司 各保留一份。
                           承诺人（签字/盖章）：            
    年    月    日
第六章 投标文件格式
（资格审查文件封面，供参考）
（项目名称）投标文件
资格审查文件
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）
年   月   日
资格审查文件：未提供格式部分由投标人自拟
（1）法定代表人身份证明(附件一-1)；

（2）法定代表人授权委托书(附件一-2)；

（3）投标人具有独立承担民事责任的能力，具有完成本次招标项目的能力，并提供有效的营业执照扫描件加盖公章；经营范围包含船舶维修（修理）等（附件一-3）；

（4）投标人资格声明函（附件一-4）

（5）投标人近三年完成的船舶修理业绩汇总表（附件一-5）
（6）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；未被列入安全生产严重失信主体名单(具体以开标当天通过“应急管理部”“信用中国”官方网站查询为准)。（附件一-6）

（7）安全准入要求承诺函；（附件一-7）
（8）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。（附件一-8）
附件一-1
法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：   年   月    日

经营期限：
姓名：      性别：         年龄：       职务：
系：             （投标人名称）的法定代表人
特此证明。
投标人（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：
年
月
日
附：法定代表人身份证明
	法定代表人身份证正反面复印件（粘贴处）


附件一-2

法定代表人授权委托书

致：温州港口服务有限公司
我   （姓名）   系   （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
被授权人职务：
投标人（盖章）：
日期：    年   月   日
附：投标人代表身份证明
	投标人代表身份证正反面复印件（粘贴处）


注：（1）如果由投标人法定代表人的授权委托人签署投标文件，须同时提交法定代表人
身份证明书和法定代表人授权委托书；
（2）如果由投标人法定代表人签署投标文件，仅须提交法定代表人身份证明书，无需提
交法定代表人授权委托书。
说明：本法定代表人授权委托书附于资格审查文件中。
附件一-3

     投标人具有独立承担民事责任的能力，具有完成本次招标项目的能力，并提供有效的营业执照扫描件加盖公章；经营范围包含船舶维修（修理）等。
附件一-4

投标人资格声明函

致：温州港口服务有限公司：
（一）我单位：

1、具有合法有效的营业执照；

2、具有独立承担民事责任能力；

3、具有完成本次招标项目的能力；

4、具有良好的信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录
6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）我单位非失信被执行人；

（四）我单位非联合体投标，不转包，未经采购单位同意不分包。

特此承诺。
投标人名称：（加盖公章）
法定代表人
或授权委托代表：（签字或盖章）
日期：  年  月  日
附件一-5

投标人近三年完成的船舶修理业绩汇总表

（2023年1月1日至今）
	序号
	业主单位
	采购内容
	联系人电话
	合同时间
	合同金额

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


注：1、船舶修理金额在30万及以上的业绩，本表后须附证明材料，包括修理合同复印件并加盖公章。

若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

此表相关内容为近三年船舶修理业绩评分佐证资料。
投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件一-6

投标人不得为失信被执行人，招标人对投标人失信信息进行查询（具体以评标当天“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 查询为准）；未被列入安全生产严重失信主体名单(具体以开标当天通过“应急管理部”“信用中国”官方网站查询为准)。
附件一-7
安全准入要求承诺函
致温州港口服务有限公司：
本司参与温州港口服务有限公司拖轮修理（2026年）项目的投标，就招标要求承诺如下：

1、资质合规性：本单位及其法定代表人、项目负责人不得为“失信被执行人”。

2、安全业绩：本单位所承担业务外包范围内近 3 年内无 1 人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）。

3、规章制度：本单位建立安全生产责任制、安全教育培训、安全技术交底、隐患排查治理、施工现场安全监督、安全生产事故应急救援预案等安全相关管理制度，制度需符合项目发包单位安全生产管理要求。

4、安全管理机构及安全管理人员配置：本单位公司级安全生产管理机构及专职安全管理人员配备符合国家相关法律法规要求。
5、安全教育培训：本单位拟派项目从业人员应具备所从事岗位的安全知识和技能，并有教育培训档案。

6、作业人员：（1）本单位拟派项目从业人员年龄在 18 周岁以上、法定退休年龄以下；（2）特种作业人员、特种设备作业人员具有合法有效的作业资格证书，持证上岗。

7、设备保障：本单位主要施工机械和设备的数量、规格型号符合项目需求，相关机械设备工况良好、证件齐全、检测合格、定期检测维保。

8、保险：本单位按要求办理项目从业人员工伤保险、人身意外伤害险等有关保险，临聘用工应为其购买相关商业保险。

9、劳动防护用品：本单位为项目从业人员配备的劳动防护用品应符合国家标准或者行业标准。

11、风险管控清单：本单位对承包项目的主要风险进行辨识，并制定管控措施，建立风险分级管控清单。

12、有良好的行业口碑，无重大安全、质量事故记录。

13、参与本项目作业人员具备一年以上相关作业资历（提供材料备查）。
以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

 日      期：  年  月  日

附件一-8                   
招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（格式自拟）。
（商务技术标封面，供参考）
（项目名称）投标文件
商务技术标
投标人：（盖单位章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
年    月    日
附件二-1
投标函

致：   （招标人）   ：
我方   （投标人名称）   已详细审查了   （项目名称）   的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的   （被授权人姓名）   以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述招标项目的投标，现就有关事项向招标代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府招标法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方本服务项目所提供的投标服务报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自投标截止时间起120天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、依法缴纳了税收和社保（投标截止时间进行计算）。

6、我方承诺具备合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

7、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8、我方承诺至本项目投标截止时间止未有失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人地址：

日期：    年   月   日

附件二-2
技术、商务条款偏离表

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如投标文件含正偏离和负偏离，都应说明。如未填写则视为完全响应招标文件要求。
投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件二-3

投标人综合实力

投标人提供资质、规模、质量认证体系、安全生产标准化证书相关证书（有效期内）扫描件并盖公章；财务状况须提供经第三方审计的2023年度、2024年度的财务报表（如为新设立企业，提供其基本账户的银行资信证明），扫描件并盖公章。

附件二-4

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	财务状况
	

	备注
	


备注：提供单位参保人员社会保险参保证明（单位专用）（2025年9月-12月参保信息）扫描件并盖公章。

附件二-5

投标人船厂硬件设施情况

内容包括但不限于：船坞、码头、航道、生产设备配套设施（须提供证明资料，格式自拟）。

附件二-6
安全、环保管理方案

安全生产管理体系建设情况、安全机构设置，安全、环保制度建设及针对本项目的安全、环保管理措施。
附件二-7
修理周期

修理周期承诺（格式自拟）。
附件二-8
修理质量保证

投标人说明各项技术要求和服务承诺，在项目质量和服务承诺条款中提出方案、措施及承诺。
附件二-9
质保服务承诺

运动部件质保期承诺、固定部件质保期承诺、售后及其他措施。

（价格标封面，供参考）
（项目名称）投标文件
价格标
投标人：（盖单位章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
年 月 日
附件三-1

投标报价一览表
	序号
	投标内容
	船舶修理周期
	税率
	质保期

	1
	“温拖3”轮修理
	         日历天
	     %
	运动部件：      个月
固定部件：      个月

	
	“温拖5”轮修理
	         日历天
	
	

	
	“温消拖16”轮修理
	         日历天
	
	

	
	“温消拖17”轮修理
	         日历天
	
	

	2
	投标报价

（不含税，元，保留至两位小数点）
	大写：

	
	
	小写：

	3
	投标总价

（含税，元，保留至整数）
	大写：

	
	
	小写：


注：1、★本项目最高限价：230万元（为“温拖3”轮、“温拖5”轮、“温消拖16”轮和“温消拖16”轮投标分项报价总和，含税）。
2、★不提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。
3、本次报价是指温州港口服务有限公司拖轮修理（2026年）的人工费、材料费、机械费及企业管理费和利润、税金、保险费用、船舶保修期内的维护、平台交易服务费及招标代理服务费等，一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定单价，可调总价。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。
4、投标报价（不含税）作为商务评审价格。

投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
附件三-2
“温拖3”轮投标分项报价表

	序号
	名称
	报价（元）
	备注

	一
	专项费用
	
	

	二
	甲板工程
	
	

	三
	轮机工程
	
	

	四
	合计
	
	

	五
	管理费
	
	

	六
	税费
	
	

	七
	应予单独报列的费用
	
	

	八
	总价（含税）合计
	

	说明：1、“温拖3”、“温拖5”和“温消拖16”、“温消拖17”轮投标报价（含税）之和即投标报价一览表中的投标总价（含税）；
2、分项报价表中的每一子目须填入价格，且只允许有一个报价；
3、投标人应充分了解本项目的相关规定及安全规定，在投标报价中充分考虑此类因素。


投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
附件三-3

“温拖5”轮投标分项报价表

	序号
	名称
	报价（元）
	备注

	一
	专项费用
	
	

	二
	甲板工程
	
	

	三
	轮机工程
	
	

	四
	合计
	
	

	五
	管理费
	
	

	六
	税费
	
	

	七
	应予单独报列的费用
	
	

	八
	总价（含税）合计
	

	说明：1、“温拖3”、“温拖5”和“温消拖16”、“温消拖17”轮投标报价（含税）之和即投标报价一览表中的投标总价（含税）；
      2、分项报价表中的每一子目须填入价格，且只允许有一个报价；
3、投标人应充分了解本项目的相关规定及安全规定，在投标报价中充分考虑此类因素。


投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
附件三-4

“温消拖16”轮投标分项报价表

	序号
	名称
	报价（元）
	备注

	一
	专项费用
	
	

	二
	甲板工程
	
	

	三
	轮机工程
	
	

	四
	合计
	
	

	五
	管理费
	
	

	六
	税费
	
	

	七
	应予单独报列的费用
	
	

	八
	总价（含税）合计
	

	说明：1、“温拖3”、“温拖5”和“温消拖16”、“温消拖17”轮投标报价（含税）之和即投标报价一览表中的投标总价（含税）；
      2、分项报价表中的每一子目须填入价格，且只允许有一个报价；
3、投标人应充分了解本项目的相关规定及安全规定，在投标报价中充分考虑此类因素。


投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
附件三-5

“温消拖17”轮投标分项报价表

	序号
	名称
	报价（元）
	备注

	一
	专项费用
	
	

	二
	甲板工程
	
	

	三
	轮机工程
	
	

	四
	合计
	
	

	五
	管理费
	
	

	六
	税费
	
	

	七
	应予单独报列的费用
	
	

	八
	总价（含税）合计
	

	说明：1、“温拖3”、“温拖5”和“温消拖16”、“温消拖17”轮投标报价（含税）之和即投标报价一览表中的投标总价（含税）；
      2、分项报价表中的每一子目须填入价格，且只允许有一个报价；
3、投标人应充分了解本项目的相关规定及安全规定，在投标报价中充分考虑此类因素。


投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
附件三-6

“温拖3”专项费用、甲板工程、轮机工程分项报价表

	一、专项费用

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	进出坞费
	项
	1
	
	
	

	2
	住坞费
	天
	
	
	
	

	3
	靠码头费
	天
	
	
	
	

	4
	安全员驻船巡回检查
	天
	
	
	
	

	5
	垃圾清理费
	天
	
	
	
	

	6
	临时放置消防器材
	项
	1
	
	
	

	7
	搭拆船扶梯
	项
	1
	
	
	

	8
	系解缆绳
	项
	1
	
	
	

	9
	接拆岸电电缆
	项
	1
	
	
	

	10
	脚手架
	项
	1
	
	
	

	11
	夜间保安驻船
	天
	
	
	
	

	12
	供岸电
	天
	
	
	
	整个坞修期电费，按每天多少元计入总价。

	  13
	供淡水
	吨
	50
	
	
	按50吨计入总价，按实际用量结算。

	14
	往返油费
	项
	1
	
	
	往返航程消耗的柴油供应量=往返海里*27公斤

	15
	接送船员费用
	项
	1
	
	
	每三天安排1辆7座车接送船员往返就近动车站、船厂

	16
	其他需要增加的项目
	
	
	
	
	中标人对投标人6名监修人员应提供生活和

工作的便利

	专项费用小计
	
	

	备注：以上专项项目名称供参考，具体按实际发生的填写。

	

	二、甲板工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（一）
	船体工程（没注明的物料投标人供），本船原涂装油漆选用上海开林造漆厂产品，现修理油漆由中标人供，推荐品牌： 上海开林、 佐敦油漆、 国际油漆或相当于的品牌。中标人提供的油漆需与原品牌油漆互用复涂兼容。

	1
	船体水线以下（包括钢质护舷以下总）扫砂
	㎡
	490
	
	
	

	
	高压淡水冲洗
	㎡
	490
	
	
	

	
	海蛎子清除暂估300㎡，按实结算
	㎡
	300
	
	
	

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	490
	
	
	

	
	涂V-215乙烯连接漆 一度
	㎡
	490
	
	
	

	
	涂839长效厚浆型防污漆二度
	㎡
	980
	
	
	

	2
	水线以上至主甲板，扫砂（160㎡）
	㎡
	160
	
	
	

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	160
	
	
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	160
	
	
	

	
	涂S43-31黑色聚氨酯可复涂面漆二度
	㎡
	320
	
	
	

	3
	舷墙外侧除锈
	㎡
	10
	
	
	

	
	涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	10
	
	
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	10
	
	
	

	
	统涂S43-31黑色聚氨酯可复涂面漆
	㎡
	80
	
	
	

	4
	主甲板、桥楼甲板、航行甲板、罗经甲板、楼梯、煤气瓶存放舱拉毛
	㎡
	300
	
	
	

	
	局部除锈面积
	㎡
	50
	
	
	

	
	涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	50
	
	
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	50
	
	
	

	
	补涂环氧甲板防滑漆（艳绿）
	㎡
	50
	
	
	

	
	统涂环氧甲板防滑漆（艳绿）一度
	㎡
	350
	
	
	

	
	做安全通度黄线标25㎡。所有斜梯的头尾踏板需油漆黄斜纹警示。
	项
	1
	
	
	标志漆采用氯化橡胶面漆，标识按照原标识复原

	5
	外墙壁拉毛
	㎡
	170
	
	
	(拉毛后统涂使用喷漆工艺、报价包含保护免漆部位措施费用)

	
	局部除锈面积
	㎡
	5
	
	
	

	
	局部涂H53-31铁红环氧防锈漆
	㎡
	5
	
	
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度；
	㎡
	5
	
	
	

	
	补涂氯化橡胶白色面漆一度
	㎡
	5
	
	
	

	
	统漆氯化橡胶白色面漆一度
	㎡
	175
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	6
	栏杆（氯化橡胶白色面漆）、桅杆、室外对外消防系统（漆大红 氯化橡胶面漆）、绞缆机、脱钩、通风筒等局部除锈
	㎡
	10
	
	
	

	
	涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	10
	
	
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	10
	
	
	

	
	补涂各色面漆统漆一度
	㎡
	10
	
	
	

	
	统涂各色面漆统漆一度
	㎡
	280
	
	
	

	7
	锚及锚链（总11节）检查、紧档、喷砂除锈，连接环、链环及卸扣活络、除锈，涂421煤焦沥青清漆二度
	项
	1
	
	
	¢26锚链

	
	弃链器检查、活络、局部除锈油漆，并做锚链节数标志，左右锚锚链最后一节刷红色警示色。锚收妥状态下，自锚至锚机部分锚链涂白漆。锚链前后一节掉头。
	项
	1
	
	
	

	
	连接环组件更换
	套
	2
	
	
	

	
	肯特卸扣更换
	只
	4
	
	
	

	
	锚链舱清洁除淤泥
	㎡
	9
	
	
	

	
	底部木板更换，不计损耗。（暂估）
	㎡
	3
	
	
	按实际结算

	8
	水线、载重线、船检标志、船名、船籍港描白二度
	项
	1
	
	
	

	9
	左右船员住舱逃生口盖、帆缆舱入口盖（舱口盖700*700边缘割除修复）
	项
	1
	
	
	

	
	首尖舱左右舱门，局部除锈油漆，润滑活络检查水密，局部涂 H53-31铁红环氧防锈漆1度、842环氧云铁防锈漆1度统涂氯化橡胶面漆2度。
	项
	1
	
	
	

	
	所有通风（筒）盖板，水密门、窗做开闭标志、水龙带箱表面做标志。
	项
	1
	
	
	

	
	帆缆舱盖把手换新304不锈钢材料。
	个
	4
	
	
	

	10
	左右淡水舱（各18T）开道门检查、冲洗
	项
	1
	
	
	

	
	舱壁板水泥涂层如有脱落视情补高标号水泥浆，如有补涂水泥，淡水泡洗二次。
	㎡
	30
	
	
	 暂估30 ㎡ 按实际结算。

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	11
	左右风机间50㎡，上下左右局部除锈5㎡，清洁
	项
	1
	
	
	

	
	局部涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	5
	
	
	

	
	局部涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	5
	
	
	

	
	补涂氯化橡胶面漆（底板绿色、墙壁白色） 一度
	㎡
	5
	
	
	

	
	统涂氯化橡胶面漆（底板绿色、墙壁白色） 一度
	㎡
	50
	
	
	

	12
	前首尖舱左右舱口地板各除锈2㎡
	㎡
	4
	
	
	

	
	涂防锈漆2度
	㎡
	8
	
	
	

	
	面漆2度
	㎡
	8
	
	
	

	13
	9扇水密门、窗、不锈钢防盗门局部除锈。
	项
	1
	
	
	密封橡胶条做防护，防护费用包含在报价中

	
	按5扇水密门密封条更换。
	扇
	5
	
	
	按实际结算

	
	局部涂H53-31铁红环氧防锈漆一度，涂842环氧云铁防锈漆一度
	项
	1
	
	
	

	
	统涂氯化橡胶面漆两度，并加注润滑脂。
	项
	1
	
	
	

	14
	船首组合绞缆机格栅板拆装，下方底座、支架、管子固定附件局部除锈，涂H53-31铁红环氧防锈漆 1度、 842环氧云铁防锈漆 1度，面漆2度。
	项
	1
	
	
	

	15
	甲板各阀门、各注入口涂标志漆
淡水（淡灰色）；舱底污水（黑色）；消防（红色）；燃油（铁红色）；滑油（深黄色）；压缩空气（天蓝色）
	项
	1
	
	
	

	（二）
	坞内工程（未注明物料投标人供）

	1
	左右海底阀B4250各一只、B4300一只，B4080一只，拆检研磨，4个海底阀箱充0.02Mpa气压测试密封，阀杆填料更换；阀盘内外部除锈
	项
	1
	
	
	

	
	内外部涂846-1环氧沥青厚桨型防锈漆一度；涂842环氧云铁防锈漆一度；外表面涂涂绿色环氧面漆二度
	项
	1
	
	
	

	
	海底阀箱高压空气冲管路疏通
	项
	1
	
	
	

	
	左右海水滤器内锌块更换
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	2
	机舱四只防浪阀（A100G、B65G各一只，B50G各二只）拆检，阀杆、阀芯活络、清洁，内部涂839防污漆2度
	项
	1
	
	
	

	3
	船底塞5只（淡水舱、淡水压载舱，见船底放水塞布置图），拆下检查，罗牙修正重新安装后用水泥封妥。
	项
	1
	
	
	

	4
	左右螺旋桨抛光
	项
	1
	
	
	

	
	左右螺旋桨桨叶如有破损补焊
	项
	1
	6000
	6000
	补焊暂估，计入总价，按实际结算

	
	更换8只渔网割刀，316L不锈钢材质
	只
	8
	
	
	

	5
	首W型橡胶护舷（300*480/426）40块拆装
	项
	1
	
	
	

	
	护舷座喷砂、环氧防锈漆4度、环氧面漆2度
	项
	1
	
	
	如涉及换板，报价在（三）配套工程30项中体现

	
	W护舷固定螺杆拆装纠正（长度1050mm左右、ф36mm  316L不锈钢）暂估30根
	根
	30
	
	
	

	
	上下螺杆固定保险条重新焊妥，¢5mm 316不锈钢保险条暂估20米。
	米
	20
	
	
	

	6
	船首圆型橡胶护舷穿心链条¢18mm左右各2米（共20m长）拉出清洁除锈油漆：环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	米
	4
	
	
	

	
	如腐蚀严重则更换¢18mm 链条暂估4米，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	米
	4
	
	
	最终按实际结算

	7
	锌块 （15KG/块）换新，锌块背面涂防锈漆一度。锌块招标人供。
	块
	50
	
	
	锌块招标人供，换下锌块投标人处理

	（三）
	配套工程（没注明的物料投标人供）

	1
	整船共40只飞机轮胎拆装，轮胎更换16只、扎带、卸扣、不锈钢链条部分更换；
	项
	1
	
	
	轮胎、扎带、不链条、卸扣招标人供

	
	固定用的三角“耳码”更换暂估20只,涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	只
	20
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	2
	全船空调外机支架更换650*50*50mm， 304不锈钢三角铁,涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	条
	4
	
	
	

	3
	驾驶室内正前面5面玻璃更换防晒贴膜
	项
	1
	
	
	透光率70%以上，红外线阻隔率90%，紫外线阻隔率99%

	4
	更换驾驶室漏气玻璃6块，驾驶室11只窗框拆装打漆（淡蓝色或墙壁色）。
	项
	1
	
	
	（BN1050/1350  二块,815/1385 、1176/1350、1102/1402各一块玻璃）玻璃招标人供。

	5
	洗澡室墙壁不锈钢装饰板外表面处理，贴自粘PVC材料贴膜（1000x2800,1900x2800)  8.5平方米.
	项
	1
	
	
	含辅助材料，墙壁上挂件拆装。

	
	餐厅嵌入式空调进出风面和厨房门口表面处理，贴自粘PVC材料装饰贴膜6平方。
	项
	1
	
	
	

	6
	主甲板室内走道拆装踏板门槛清洁，内走道更换阻燃型圆颗粒橡胶地板.
	㎡
	14
	
	
	含原橡胶地板拆除、辅材

	
	地面及墙角除锈涂环氧防锈漆2度，氯化橡胶面漆2度，304不锈钢踢脚线（高10cm)13米换新。
	项
	1
	
	
	

	7
	组合绞缆机更换右锚刹车皮（尺寸970*8mm）二片和铜螺丝
	项
	1
	
	
	

	
	左右锚机刹车带座除锈。
	项
	1
	
	
	

	8
	主甲板透气管、注入管 35只法兰端、盖板拆装，除锈涂防锈漆2度、面漆2度
	项
	1
	
	
	

	
	17个防火网换新。（暂估）
	个
	17
	
	
	材料316L不锈钢，按实际结算

	9
	艉拖钩装置活络，除锈油漆；牛油嘴6只更换，气缸上部密封圈更换，二只进出气接头及腐蚀螺栓更换。
	项
	1
	
	
	

	10
	驾驶室顶板漏滴空调水，检查空调冷凝水管、解决滴漏
	项
	1
	
	
	

	11
	浴室、厕所、会议室、厨房、轮机长室、船长室6扇门框除锈油漆，涂环氧防锈漆2度，氯化橡胶面漆2度
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	12
	更换11只舱室￠413mm舷窗的密封条，抛光11只窗框，涂环氧防锈漆2度，氯化橡胶面漆2度
	只
	11
	
	
	

	13
	更换驾驶室滑轨坐椅的外皮。
	项
	1
	
	
	要求使用车用超纤皮

	14
	绞缆机刹车油缸底板按实际新做（尺寸约400*100*12mm）、洗孔3个
	项
	1
	
	
	

	
	刹车油缸调节杆耳轴按样新做（尺寸约100*140*14mm）。
	项
	1
	
	
	

	15
	驾驶室顶上汽笛支架加高100mm、导向管（直径60mm）加长100mm，汽笛拉绳调整。
	项
	1
	
	
	

	16
	左船头楼梯边墙壁底部穿孔，割焊小块钢板500x100mm。
	项
	1
	
	
	

	17
	船艏左楼梯整张拆装，楼梯连接处除锈、油漆。
	项
	1
	
	
	

	18
	油烟机清洗、连接软管更换。
	项
	1
	
	
	

	19
	左右主机滑油透气管头口和柴油注入做可拆卸式接油盘定制（350*400），304不锈钢材料带放油考克，涂环氧防锈漆2度，氯化橡胶面漆2度
	只
	4
	
	
	

	20
	速闭阀阀框架更换（400*250mm）。
	项
	1
	
	
	

	21
	驾驶台海图桌换导轨二条，抽屉锁固定处维修75个。
	项
	1
	
	
	

	22
	会议室拆除、换新阻燃型石晶防滑地板.
	㎡
	12
	
	
	含辅材

	
	踢脚线高10cm（不锈钢材质）15米更换。
	米
	15
	
	
	

	23
	出坞后，磁罗经校验一次。
	项
	1
	
	
	提供CCS认可校验表

	24
	左船名灯PVC板更换成PC耐力板

（2000*600mm*8mm）,并印耐久性船名。
	项
	1
	
	
	

	25
	生活垃圾委托有资质单位接收处理开具海事认可回收单
	项
	1
	
	
	

	26
	桅杆电缆左右托架二侧扁铁（热镀锌）60*4mm割换
	米
	20
	
	
	

	27
	铁板裂开处焊补，按焊补1米记入总价。
	米
	1
	
	
	

	28
	船体测厚400个点，出具船检认可报告。
	点
	400
	
	
	按点数核算；如CCS不要求，项目取消。

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	29
	角钢更换
	按米报价，含更换、油漆等所有费用，最终按实际量结算。

	
	L50×5角钢更换
	米
	12
	
	
	

	
	L40×4角钢更换
	米
	6
	
	
	

	30
	以下钢板更换按公斤、块（小于8公斤）报价
	报价含割换、折边、油漆等所有费用，不考虑损耗量，最终按实际用量结算

	
	钢材直板更换
	kg
	1300
	
	
	

	
	钢材曲板更换
	kg
	300
	
	
	

	
	更换重量小于8公斤/块
	块
	10
	
	
	

	31
	无缝钢管更换
	管子材质和壁厚（要求厚壁管）满足最新中国船级社材料与焊接规范相关要求，按米报价，含更换、弯头、热镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算。

	
	无缝钢管更换Φ114
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ108
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ89
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ76
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ60
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ48
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ42
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ34
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ27
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ22
	米
	2
	
	
	

	32
	法兰更换
	按只报价，含更换、镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算

	
	Φ22法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ27法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ34法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ42法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ48法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ60法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ76法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ89法兰
	只
	2
	
	
	

	
	Φ108法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ114法兰
	只
	1
	
	
	

	甲板工程小计
	
	

	三、轮机工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（一）
	主机工程（洋马6EY26   主机功率1471KW×2台）（没注明的配件投标人供）

	1
	12只喷油器拆装，雾化试验，油嘴视情更换。
	只
	12
	
	
	招标人供

	2
	主机拆检气缸盖3只（现场按实际状况定拆检数量），进排气阀清洁研磨，顶杆密封、水油密封更换。
	只
	3
	
	
	招标人供

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	3
	拆检活塞3只（现场按实际状况定拆检数量），检查测量汽缸套、活塞、活塞环；连杆大端轴承检查、测量间隙；
	只
	3
	
	
	招标人供

	4
	右主机主轴承拆检一道，压丝测量间隙。
	道
	1
	
	
	

	5
	气阀间隙调整、喷油定时校对。
	项
	1
	
	
	

	6
	左右中冷器端盖拆装海水端疏通清洁，锌块换新。
	项
	1
	
	
	

	7
	左右滑油冷却器海水端疏通清洁，右滑油冷却器侧浸泡清洗，锌块换新
	项
	1
	
	
	含端盖油漆：环氧防锈漆2度，环氧面漆2度，下同

	8
	左右淡水冷却器海水端疏通清洁，锌块换新。
	项
	1
	
	
	

	9
	左右主机海水管防腐锌块更换。
	项
	1
	
	
	

	10
	出坞后试验、检查淡水温度、机油压力的报警值。
	项
	1
	
	
	

	11
	出坞后左右主机测量拐档差，打开曲轴箱道门检查运动部件和固定螺栓情况。
	项
	1
	
	
	

	12
	检查左右主机安装螺栓和弹性连节轴紧固情况。
	项
	1
	
	
	

	13
	左右飞轮上齿圈拆装，转向90度。
	项
	1
	
	
	

	（二）
	辅机（D683ZCFB*1500  上海柴油机厂110KW）保养

	1
	1#辅机
	

	
	吊缸检修，缸套，活塞环，大端轴承、主轴瓦更换；进排气阀研磨，6只喷油器拆洗，压力校正，喷油定时校对；骨架油封更换。更换各滤器；检查淡水泵传动皮带及压紧轴轴承。淡水冷却器海水端拆盖疏通、防腐锌块换新。
	项
	1
	
	
	配件招标人供

	2
	2#辅机
	

	
	油底壳检查主轴承及连杆螺栓紧固情况，拆洗机油泵吸入端滤网
	项
	1
	
	
	配件招标人供

	
	6只喷油器拆检，雾化试验
	项
	1
	
	
	

	
	冷却器拆盖疏通、防腐锌块换新
	项
	1
	
	
	

	（三）
	舵桨AQM US205 *2台（未注明配件投标人供）

	1
	滑油及液压油冷却器端盖拆装，疏通清洁，密封圈换新，试压，防腐锌块换新。
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	2
	检查舵桨本体、中间轴、推力轴承等固定螺栓紧固情况。
	项
	1
	
	
	

	3
	万向节加润滑油脂，中间轴承去除变质油脂，更换润滑脂。（美孚EP2）。
	项
	1
	
	
	润滑脂招标人供

	（四）
	空压机（0.34/30BF  2台）

	1
	1#、2#空压机进排气阀，活塞和缸套拆检保养.
	项
	1
	
	
	配件招标人供

	2
	滑油换新、检查运动部件。
	项
	1
	
	
	

	（五）
	电气项目（未注明配件投标人供）
	

	1
	机舱门外火警按钮换新
	只
	2
	
	
	

	2
	舵桨1#2#风机1.5KW拆检，更换轴承，电机后端板换新。风机内部除锈，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	台
	2
	
	
	

	3
	以下风机拆装，更换进口轴承；风筒内部除锈油漆，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度

	
	3#机舱通风机、住舱风机 0.75KW
	 台
	2
	
	
	

	
	厨房风机，卫生间风机，监控室风机，船长室风机共4台 0.25KW
	台
	4
	
	
	

	
	接线盒更换  316不锈钢材料
	个
	3
	
	
	

	4
	船员床铺床头灯更换为LED。
	个
	12
	
	
	LED灯带USB插口、招标人供

	5
	二根北斗导航天线和高频天线、电子海图天线各一根安装，从驾控台到罗经甲板电缆线铺设，拆装壁板，焊接安装支架。
	项
	1
	
	
	天线、电缆招标人供

	6
	从驾驶室下夹层铺设“超六类屏蔽网线”到罗经甲板前后二根（15、20米）、桥楼甲板左右二根（13、13米）、驾驶台前后二根（15、20米）、会议室一根（10米）、监控室一根（30米）、机舱一根（30米）、舵桨舱一根（40米），共182米
	米
	182
	
	
	包括拆装壁板、穿孔、水密、材料等费用

	
	焊接10只摄像头的底座（100*100* 4mm）316不锈钢材料，并固定，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	只
	10
	
	
	

	
	驾驶室下夹层壁板上焊接40×40×4mm三角铁400mm长3条，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	7
	两台发电机开端盖检查接线，整流端用电子清洁剂清洁、整流二级管测试，测绝缘。
	项
	1
	
	
	整流二级管招标人供

	（六）
	其它项目（没注明的物料中标人供）

	1
	左右船艉外防浪板转轴检查，固定处重焊，316L不锈钢钢丝绳¢6mm 约3米更换。
	项
	1
	
	
	

	2
	机舱上下层、舵桨间地板清洁。
	项
	1
	
	
	

	3
	生活污水处理装置CSWE-20内置膜换新，滗水柜、储存柜清洗，除锈、补环氧树脂底漆二度。
	项
	1
	
	
	内置膜招标人供

	4
	1#、2#风机百叶窗防火罩（80*90cm）拆装，百叶窗活络，除锈涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度，网罩修理。
	项
	1
	
	
	

	5
	绞缆机液压油软管定制6根，其中2根换新。
	项
	1
	
	
	

	6
	厨房落水管拆装疏通（DN50管10m）。
	项
	1
	
	
	

	7
	绞缆机操作阀端面接头螺栓腐蚀更换、密封圈更换。
	项
	1
	
	
	

	8
	机舱上层5*6.5米 四周、顶部、膨胀水箱、日用油柜、栏杆除锈局部除锈涂716红丹醇酸防锈漆二度，统涂C43-31（867）白色醇酸船壳漆二度。
	项
	1
	
	
	

	9
	机舱下层14*10*2.5米、舵桨间7*10*2.5米花铁板以上顶层、左右墙壁、储物间、油柜、管子清洁，局部除锈涂716红丹醇酸防锈漆二度，统涂C43-31（867）白色醇酸船壳漆二度。
	项
	1
	
	
	

	10
	生活污水、油水分离器油水取样化验并提供报告。
	项
	1
	
	
	如CCS检验不要求，项目取消

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	11
	3只空气瓶仪表、安全阀检测并提供报告
	项
	1
	
	
	

	12
	配电屏2只主开关、3只电压表、3只电流表、2只功率表、2只频率表，委托有资质的单位进行准确性检测。
	项
	1
	
	
	如CCS检验不要求，项目取消

	轮机工程小计
	
	

	说明：1、专项费用小计、甲板工程小计、轮机工程小计金额须与附件三-2的“温拖3”轮投标分项报价表中报价一致。


投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   

附件三-7

“温拖5”专项费用、甲板工程、轮机工程分项报价表
	一、专项费用

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	进出坞费
	项
	1
	
	
	

	2
	住坞费
	天
	
	
	
	

	3
	靠码头费
	天
	
	
	
	

	4
	安全员驻船巡回检查
	天
	
	
	
	

	5
	垃圾清理费
	天
	
	
	
	

	6
	临时放置消防器材
	项
	1
	
	
	

	7
	搭拆船扶梯
	项
	1
	
	
	

	8
	系解缆绳
	项
	1
	
	
	

	9
	接拆岸电电缆
	项
	1
	
	
	

	10
	脚手架
	项
	1
	
	
	

	11
	夜间保安驻船
	天
	
	
	
	

	12
	供岸电
	天
	
	
	
	整个坞修期电费，按每天多少元计入总价。

	  13
	供淡水
	吨
	50
	
	
	按50吨计入总价，按实际用量结算。

	14
	往返油费
	项
	1
	
	
	往返航程消耗的柴油供应量=往返海里*27公斤

	15
	接送船员费用
	项
	1
	
	
	每三天安排1辆7座车接送船员往返就近动车站、船厂

	16
	其他需要增加的项目
	
	
	
	
	中标人对投标人6名监修人员应提供生活和工作的便利

	专项费用小计
	
	

	备注：以上专项项目名称供参考，具体按实际发生的填写。

	

	二、甲板工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（一）
	船体工程（未注明的物料投标人供），本船原涂装油漆选用上海开林造漆厂产品，现修理油漆由中标人供，推荐品牌： 上海开林、 佐敦油漆、 国际油漆或相当于的品牌。中

标人提供的油漆需与原品牌油漆互用复涂兼容。

	1
	船体水线以下（包括护栏木以下总490 m2）、3只海底阀箱喷砂出白 。
	㎡
	490
	
	
	

	
	海蛎子清除暂估300㎡，按实结算
	㎡
	300
	
	
	

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	490
	
	
	

	
	涂846-2环氧沥青厚浆型防锈漆
	㎡
	490
	
	
	

	
	涂V-215乙烯连接漆 一度
	㎡
	490
	
	
	

	
	涂839长效厚浆型防污漆二度
	㎡
	980
	
	
	

	2
	水线以上到主甲板150 ㎡ 、舷墙外侧40㎡ ，共190㎡，喷砂出白。
	㎡
	190
	
	
	

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	190
	
	
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	190
	
	
	

	
	涂S43-31黑色聚氨酯可复涂面漆二度
	㎡
	380
	
	
	

	3
	主甲板、二层甲板、罗经甲板、舷墙内侧、室外斜梯踏步拉毛
	㎡
	310
	
	
	

	
	局部除锈面积
	㎡
	40
	
	
	

	
	涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	40
	
	
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	40
	
	
	

	
	补涂环氧甲板防滑漆（艳绿）
	㎡
	40
	
	
	

	
	统涂环氧甲板防滑漆（艳绿）一度
	㎡
	350
	
	
	

	
	做安全通道黄线标25㎡。所有斜梯的头尾踏板需油漆黄斜纹警示。
	项
	1
	
	
	标志漆采用氯化橡胶面漆，标识按照原标识复原

	4
	外墙壁拉毛
	㎡
	165
	
	
	(拉毛后统涂使用喷漆工艺、报价包含保护免漆部位措施费用)

	
	局部除锈面积
	㎡
	10
	
	
	

	
	局部涂H53-31铁红环氧防锈漆
	㎡
	10
	
	
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度；
	㎡
	10
	
	
	

	
	补涂漆氯化橡胶白色面漆 
	㎡
	10
	
	
	

	
	统漆氯化橡胶白色面一度
	㎡
	175
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	5
	栏杆（氯化橡胶面漆）、桅杆（桅杆漆 奶黄 886－4面漆2度）、首艉绞缆机（天蓝色）、脱钩（天蓝色）、通风筒（天蓝色）等局部除锈
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂H53-31铁红环氧防锈漆一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂842环氧云铁防锈漆一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	补涂各色面漆统漆一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	统涂各色面漆统漆一度
	㎡
	260
	
	
	

	6
	锚及锚链（总11节）检查、紧档、喷砂除锈，连接环、链环及卸扣活络、除锈，涂421煤焦沥青清漆二度
	项
	1
	
	
	¢26锚链

	
	弃链器检查、活络，并做锚节标志，左右锚最后一节做红色警示色1度。
	项
	1
	
	
	

	
	锚链舱清洁、油漆（846-1环氧沥青厚浆型防锈漆  2度），
	项
	1
	
	
	

	7
	9扇水密门局部除锈
	项
	1
	
	
	密封橡胶条做防护，防护费用包含在报价中

	
	局部涂H53-31铁红环氧防锈漆、842环氧云铁防锈漆各一度；统涂氯化橡胶面漆两度，并加注润滑脂。
	项
	1
	
	
	

	
	水密门开关把手牛油嘴81只更换，所有牛油嘴加注润滑脂
	只
	81
	
	
	

	
	机舱两侧水密门密封橡胶垫更换，门边挂钩移位一对。
	项
	1
	
	
	

	8
	水线、载重线、船检标志、船名、船籍港描白二度
	项
	1
	
	
	

	9
	所有通风盖、水密门做开闭标志，低压灯具、水龙带箱表面做标志。
	项
	1
	
	
	

	10
	主甲板两边走道各60cm、主甲板通往绞缆机操纵台部分，后甲板撒防滑沙（总30㎡）。
	项
	1
	
	
	

	11
	2个风机间50㎡清洁、局部除锈3㎡
	项
	1
	
	
	

	
	补涂842环氧云铁防锈漆二度
	㎡
	6
	
	
	

	
	补氯化橡胶面漆统漆一度
	㎡
	6
	
	
	

	
	氯化橡胶面漆统漆一度
	㎡
	50
	
	
	白、绿色，面积包括四周、地板及通风机筒

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	12
	驾驶台楼梯底下储物间地面1.5㎡清洁，局部除锈0.5㎡；补涂防锈漆二度、氯化橡胶面漆统漆二度
	项
	1
	
	
	

	13
	前首尖舱左右舱口地板各4㎡，除锈， 涂防锈漆2度，面漆2度。
	项
	1
	
	
	

	14
	甲板各阀门、各注入口涂标志漆、
淡水      淡灰色                      舱底污水     黑色
消防         红色                       燃油       铁红色
滑油        深黄色                     压缩空气    天蓝色
	项
	1
	
	
	

	（二）
	坞内工程（未注明物料投标人供）

	1
	海底阀B4250二只、B4080一只拆检、研磨，阀杆盘根更换，三只阀内外表面和底板各1m2 除锈，环氧面漆2度;3个海底阀箱充0.02Mpa气压测试密封，
	项


	1


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	油漆同船体水下部分

	
	内外涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆、842环氧云铁防锈漆各一度；外涂绿色环氧面漆二度。
	项
	1
	
	
	

	
	3只阀箱内空气管子疏通
	项
	1
	
	
	

	
	3只海水滤器内锌块更换
	项
	1
	
	
	

	2
	左右螺旋桨拆装，衬套、油封更换，舵桨系统油11桶排空存放，完工后经过滤网过滤加注。
	项
	1
	
	
	配件招标人供

	
	左右螺旋桨抛光
	项
	1
	
	
	

	
	左右螺旋桨桨叶如有破损补焊
	项
	1
	6000
	
	补焊暂估

	
	更换8只渔网割刀，316L不锈钢材质
	只
	8
	
	
	

	3
	机舱四只防浪阀（A100G、B50G各一只，B65G二只）拆检、活络、清洁、疏通；内部涂839防污漆2度。
	项
	1
	
	
	

	4
	船底塞7只（第2、4左右、11左右、12左右，见船底放水塞布置图），拆下检查，罗牙修正重新安装后用水泥封妥。
	只
	7
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	5
	以下锌块更换，按原来形状换新（锌块招标人供，拆下锌块由投标人处置）

	
	锌块（10KG/块）锌块背面涂防锈漆一度
	块
	46
	
	
	招标人供

	
	螺旋桨防绳罩内锌块2KG/块（招标人供）
	块
	8
	
	
	招标人供

	6
	首部橡胶护舷更换扎带1.6米 8根
	根
	8
	
	
	扎带、不锈钢卸m16扣招标人供

	（三）
	配套工程（没注明的物料投标人供）

	1
	44只飞机轮胎拆装；换圆形扎带44根（3.0m  ），不锈钢卸扣88只，暂估22只轮胎换新
	项
	1
	
	
	轮胎、扎带、不链条卸扣m22招标人供

	2
	艉部左右橡胶护舷外径500/250内*4米 二根拆装，座喷砂，环氧防锈漆4度、环氧面漆2度，12根扎带更换，卸扣更换。
	项
	1
	
	
	扎带1.12米、不链条卸扣m16 招标人供

	3
	船首组合锚机、艉部绞缆机格栅板拆装，下方底座、支架、管子固定附件局部除锈，涂H53-31铁红环氧防锈漆 1度、 842环氧云铁防锈漆 1度，面漆2度。
	项
	1
	
	
	

	4
	会议室地板更换，换石晶防滑地板地板，地板压条更换。
	㎡
	10
	
	
	会议室2.5*4米

	5
	会议室、驾驶台沙发靠背共5块，更换车用超纤皮；一张沙发皮1.4米裂修补。
	㎡
	6
	
	
	颜色与坐垫外皮相同，会议室4.1㎡，驾驶台1.1㎡

	6
	左右船名灯亚克力板更换为PC耐力板（1800*600*8mm），并印永久性船名
	项


	1


	
	
	

	7
	厨房油烟机拆洗、软管更换。
	项
	1
	
	
	

	8
	左右船员房间逃生梯舱口长57cm，宽57cm除锈，上环氧防锈漆二度、氯化橡胶面漆二度。
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	9
	主甲板、二层甲板共19只空气管头除锈、清洁，涂防锈漆二度、各色面漆二度。
	只
	19
	
	
	

	
	防火网更换成316不锈钢网
	只
	5
	
	
	按实际结算

	
	甲板面8个阀门拆装、保养上环氧防锈漆二度、氯化橡胶面漆二度。通岸接头8只安装、螺栓316不锈钢材料。
	项
	1
	
	
	

	
	二层甲板空气阀DN15、接头更换.
	只
	1
	
	
	

	10
	会议室、卫生间、洗澡间水密窗及窗框5只除锈打磨，涂防锈漆两度、面漆两度。厨房舷窗密封圈更换1个。
	项
	1
	
	
	

	11
	左右船体喷涂“风雨同舟 安全相随”八个大字（用PVC板制作每个字体：270*230mm）；二层甲板制作8个喷字板（尺寸约100*400mm，平均字数6个），并在全船各处喷涂标记。
	项
	1
	
	
	

	12
	全船风门、通风筒共14只活络、保养，加注润油脂，并喷涂开关标识。
	项
	1
	
	
	

	13
	生活垃圾委托有资质单位接收处理开具海事认可回收单。
	项
	1
	
	
	

	14
	出坞后磁罗经校验一次。
	项
	1
	
	
	提供CCS认可校验表

	15
	厨房及洗澡间落水管管路拆装疏通（DN65 管10m）。
	项
	1
	
	
	

	16
	驾驶台玻璃除胶除膜清洗（约7㎡）。
	项
	1
	
	
	

	17
	安装左右舷墙舷门固定挂钩4个材料316不锈钢材料（每个长约160mm）。
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	18
	生活区，厕所，洗衣间，洗澡间壁板（共约105㎡）外层剥落去除，贴PVC装饰贴膜（带背胶）材质厚度0.30mm，颜色接近。
	㎡
	105
	
	
	含原墙壁上挂牌、标识拆装和辅助材料

	
	浴室、厕所、会议室、厨房、轮机长室、船长室6扇门框除锈油漆，涂环氧防锈漆2度，氯化橡胶面漆2度
	扇
	6
	
	
	

	19
	驾驶台、会议室、厨房间、通道、卫生间、盥洗间整体清洁。
	项
	1
	
	
	

	20
	驾驶台操作座椅刹车固定修理，更换¢4不锈钢细钢丝（长约80cm）。
	项
	1
	
	
	

	21
	会议室，驾驶台15个抽屉锁损坏更换，驾驶台海图桌第一个抽屉导轨更换。
	项
	1
	
	
	

	22
	T3、T4淡水舱（各16T）拆装道门清洁，视情补刷水泥（见舱容图）
	项
	1
	
	
	

	
	T3、T4淡水舱（55T高标号水泥浆）视情补刷水泥，暂按补刷水泥50㎡，按实际结算。
	㎡
	50
	
	
	按实际结算

	23
	1#淡水压载水舱、2#淡水左右压载水舱拆装道门检查，道门密封圈更换。
	只
	3
	
	
	

	
	3#左右淡水压载水舱和3个空舱拆装道门检查，密封圈更换。
	只
	5
	
	
	

	
	3#左右淡水压载水舱和空舱除锈、油漆（846-1环氧沥青厚浆型防锈漆）按20㎡。
	㎡
	20
	
	
	按实际结算

	24
	左右舷救生筏架固定耳环更换4只（直径约30mm），并油漆；左边横杆（外径50mm *长度1米）更换。
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	25
	制作餐厅电视柜右侧柜子：（分三格加横向固定杆,规格1240*250*490mm，颜色跟电视柜桌子颜色材料一致并固定），制作生活区走道劳保用品柜子：（规格：1300*1400*300mm，颜色为原木色，材料为环保纯木板并固定）。
	项
	1
	
	
	高频拆装一只

	26
	驾驶台更换一根窗帘滑道带挂钩（0.6米），增加驾驶台前左右两副拉帘（1m*1.7m），驾驶台前中增加防晒拉帘一副（1.55m*1.7m），更换普通船员房间床帘导轨带挂钩，共两根 （长1.94米）。
	项
	1
	
	
	

	27
	二根北斗导航天线和高频天线、电子海图天线各一根安装，从驾控台到罗经甲板电缆线铺设，拆装壁板，焊接安装支架。
	项
	1
	
	
	天线、电缆招标人供

	28
	生活区左右内门闭门器换新。
	项
	1
	
	
	

	29
	楼梯踏步更换 630*400MM（舵桨舱）和 700*400MM（右后）各一个。
	项
	1
	
	
	

	30
	左右舷墙前各开2个孔，安装304不锈钢管直径38*100   mm8只（插防护栏杆用）。涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	
	
	

	31
	船体测厚400点，出具船检认可报告。
	点
	400
	
	
	按点数核算，如CCS检验不要求，项目取消

	32
	角钢更换
	按米报价，含更换、油漆等所有费用，最终按实际量结算。

	
	L50×5角钢更换
	米
	12
	
	
	

	
	L40×4角钢更换
	米
	6
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	33
	以下钢板更换按公斤、块（小于8公斤）报价
	
	报价含割换、折边、油漆等所有费用，不考虑损耗量，最终按实际用量结算

	
	钢材直板更换
	kg
	300
	
	
	

	
	钢材曲板更换
	kg
	300
	
	
	

	
	更换重量小于8公斤/块
	块
	10
	
	
	

	34
	无缝钢管更换
	管子材质和壁厚（要求厚壁管）满足最新中国船级社材料与焊接规范相关要求，按米报价，含更换、弯头、热镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算。

	
	无缝钢管更换Φ114
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ108
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ89
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ76
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ60
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ48
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ42
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ34
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ27
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换Φ22
	米
	2
	
	
	

	35
	法兰更换
	按只报价，含更换、镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算

	
	Φ22法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ27法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ34法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ42法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ48法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ60法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ76法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ89法兰
	只
	2
	
	
	

	
	Φ108法兰
	只
	1
	
	
	

	
	Φ114法兰
	只
	1
	
	
	

	36
	左右风机百叶窗防火网850*900mm拆装，百叶窗除锈、油漆：环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	
	
	

	37
	做加水管盖子DN110*100mm   316L不锈钢材质 油漆，环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	只
	2
	
	
	

	甲板工程小计
	
	

	三、轮机工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（一）
	主机工程（洋马6EY26   主机功率1471KW×2台）（没注明的配件投标人供）

	1
	1右主机第2、5号缸吊缸，进排气阀研磨，气缸盖、缸套、活塞、活塞环清洁，缸套内径测量，活塞环天地间隙测量，连杆瓦检查。
	缸
	2
	
	
	招标人供

	2
	右主机第1道主轴承拆装检查，测间隙。
	项
	1
	
	
	招标人供

	3
	右主机6只喷油器拆下喷油压力调整，雾化性能检查，视情更换。
	只
	6
	
	
	招标人供

	4
	左右主机进、排气阀间隙检查调整，喷油时间检查、调整。
	项
	1
	
	
	招标人供

	5
	打开曲轴箱道门检查各运动部件、主轴承螺栓、连杆螺栓，测量推力环间隙，测拐档差1次，道门O型圈更换24个。
	项
	1
	
	
	招标人供

	6
	左右主机启动马达更换备用件。
	项
	1
	
	
	招标人供

	7
	增压器TPS57-F32  二台、消音器清洗，解体修理，废气进气壳、喷嘴环拆装，喷嘴环、废气叶片喷砂，更换磨损件，转子做动平衡，需要专业增压器人员修理。
	项
	1
	
	
	配件招标人供

	8
	左右主机凸轮箱开道门检查凸轮和滚轮情况，道门O型圈更换12只。
	项
	1
	
	
	招标人供

	9
	左右主机中冷器端盖拆装，海水腔清洗疏通，锌块更换装复试压。
	项
	1
	
	
	

	10
	左右主机淡水冷却器、拆装，疏通并更换密封圈、防腐锌块
	项
	1
	
	
	密封圈招标人供

	11
	左右滑油冷却器拆装，疏通并更换密封圈、防腐锌块
	项
	1
	
	
	密封圈招标人供

	12
	调速器滑油更换
	项
	1
	
	
	招标人供

	13
	左右飞轮上齿圈拆装，转向90度。。
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（二）
	两台副机（D683×2  上海柴油机厂110KW×2）吊缸保养（配件招标人供）

	1
	进排气阀及阀座检查研磨，视情更换。检查清洗气缸盖 、活塞，活塞环、连杆瓦、主轴瓦更换。
	台
	2
	
	
	

	2
	传动皮带、调节轮换新。滑油滤器、燃油滤器、冷却水滤器换新。
	项
	1
	
	
	

	3
	热交换器清洗疏通，海水腔锌块更换。
	项
	1
	
	
	

	4
	飞轮齿圈检查，拆洗机油泵吸入滤网。
	项
	1
	
	
	

	5
	检查增压器进气端和涡轮端。
	项
	1
	
	
	

	6
	1号副机水冷排气管外壳腐蚀，更换。
	项
	1
	
	
	

	（三）
	舵桨AQM US205 *2台（未注明配件投标人供）

	1
	舵桨滑油冷却器疏通、清洗，防腐锌块换新
	项
	1
	
	
	

	2
	舵桨液压油冷却器疏通、清洗，锌块换新，端盖密封换新
	项
	1
	
	
	

	3
	万向节加润滑油脂，中间轴承去除变质油脂，更换润滑脂。
	项
	1
	
	
	润滑脂招标人供

	（四）
	空压机（0.34/30BF  2台）
	

	1
	缸头、活塞拆装，活塞环、轴瓦更换，油封更换。一、二级进排气阀换新。
	台
	2
	
	
	配件招标人供

	2
	制做空压机T型阀开二只。
	项
	1
	
	
	

	（五）
	电气项目（未注明配件投标人供）

	1
	以下10台风机解体清洁，更换进口轴承，测绝缘。风筒内部除锈，环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	
	

	
	机舱风机5.5KW
	 台
	2
	
	
	

	
	舵桨舱风机1.5KW
	台
	2
	
	
	

	
	机舱和前下舱风机0.75KW
	台
	2
	
	
	

	
	厕所、监控室风机0.25KW
	台
	2
	
	
	

	2
	左舵桨风机一颗紧固螺栓断裂，断丝取出
	项
	1
	
	
	接线盒和螺栓要求316不锈钢材料。

	
	风机接线盒更换（暂估）
	只
	5
	
	
	

	3
	船员房间船头灯更换,安装海星LED灯带USB   JTY01-CL
	个
	12
	
	
	灯招标人供

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	4
	以下从驾驶室下夹层铺设“超六类屏蔽网线”铺设项目事宜明细

	
	从驾驶室下夹层铺设“超六类屏蔽网线”到罗经甲板前后二根（15、20米）、桥楼甲板左右二根（13、13米）、驾驶台前后二根（15、20米）、会议室一根（10米）、监控室一根（30米）、机舱一根（30米）、舵桨舱一根（40米），共182米
	米
	182
	
	
	包括拆装壁板、穿孔、水密、材料等费用

	
	焊接10只摄像头的底座（100*100* 4mm）316不锈钢材料，并固定，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	只
	10
	
	
	

	
	驾驶室下夹层壁板上焊接40×40×4mm三角铁400mm长3条，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	
	
	

	（六）
	其它项目（没注明的物料中标人供）

	1
	左右主滑油循环舱清洗，用面粉团滚粘，换滑油约29桶。
	项
	1
	
	
	滑油招标人供

	2
	绞缆机液压油柜清洗，面粉团滚粘，更换液压油8桶。
	项
	1
	
	
	油招标人供

	3
	左右舵桨液压油柜（200L）清洗，面粉团滚粘，更换液压油 2 桶。
	项
	1
	
	
	油招标人供

	4
	39桶废油从船坞内吊到船厂车行道
	项
	1
	
	
	

	5
	机舱上下层、舵桨舱地板清洁。
	项
	1
	
	
	

	6
	日用淡水柜清洗，热水柜清洗。
	项
	1
	
	
	

	7
	左右锚机刹车带（尺寸970*8mm）4片更换，配铜螺栓。
	项
	1
	
	
	现场定，暂估

	8
	机舱工具台抽屉做锁扣一只并配插销；绞缆机机旁电源控制箱合页割焊。
	项
	1
	
	
	

	9
	机舱舱底清洁（做好防护），污水回收，污水井清洁、锌块更换。提供污水船厂回收证明。
	项
	1
	
	
	

	10
	生活污水处理装置CSWE-20滗水柜、储存柜清洗，视情除锈、涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	11
	生活污水处理装置CSWE-20内置膜换新。
	项
	1
	
	
	内置膜招标人供

	12
	右主机滑油粗滤器和柴油粗滤器各一只被上方角铁阻挡，切割部分角铁。
	项
	1
	
	
	

	13
	左右船艉外防浪板转轴检查，固定处重焊，316L不锈钢钢丝绳¢6mm 约3米更换。
	项
	1
	
	
	

	14
	左右甲板加油管做可拆卸式油盘 300*300mm，304不锈钢材料带放油考克。环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	
	
	

	15
	生活污水、油水分离器油水取样化验并提供报告
	项
	1
	
	
	如CCS检验不要求，项目取消

	16
	3只空气瓶安全阀、压力表检测并提供报告。
	项
	1
	
	
	

	17
	配电屏2只主开关、3只电压表、3只电流表、2只功率表、2只频率表，委托有资质的单位进行准确性检测。
	项
	1
	
	
	如CCS检验不要求，项目取消

	18
	日用淡水泵型号1WZ—0.9 卧式漩涡泵解体， 轴承和联轴器软接、机械密封更换。
	台
	1
	
	
	

	轮机工程小计
	
	

	说明：1、专项费用小计、甲板工程小计、轮机工程小计金额须与附件三-3的“温拖5”轮投标分项报价表中报价一致。


投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   

附件三-8

“温消拖16”专项费用、甲板工程、轮机工程分项报价表
	一、专项费用

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	进出坞费
	项
	1
	
	
	

	2
	住坞费
	天
	
	
	
	

	3
	靠码头费
	天
	
	
	
	

	4
	安全员驻船巡回检查
	天
	
	
	
	

	5
	垃圾清理费
	天
	
	
	
	

	6
	临时放置消防器材
	项
	1
	
	
	

	7
	搭拆船扶梯
	项
	1
	
	
	

	8
	系解缆绳
	项
	1
	
	
	

	9
	接拆岸电电缆
	项
	1
	
	
	

	10
	脚手架
	项
	1
	
	
	

	11
	夜间保安驻船
	天
	
	
	
	

	12
	供岸电
	天
	
	
	
	整个坞修期电费，按每天多少元计入总价。

	13
	供淡水
	吨
	50
	
	
	按50吨计入总价，按实际用量结算。

	14
	往返油费
	项
	1
	
	
	往返航程消耗的柴油供应量=往返海里*34公斤

	15
	接送船员费用
	项
	1
	
	
	每三天安排1辆7座车接送船员往返就近动车站、船厂

	16
	其他需要增加的项目
	
	
	
	
	中标人对投标人6名监修人员应提供生活

和工作的便利

	专项费用小计
	
	

	备注：以上专项项目名称供参考，具体按实际发生的填写。

	

	二、甲板工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（一）
	船体工程（没注明的物料投标人供），本船原涂装油漆选用国际油漆，现修理油漆由中标人供，推荐品牌： 上海开林、 国际油漆、佐敦油漆或相当于的品牌。中标人提供的油漆需与原品牌油漆互用复涂兼容。

	1
	包括钢质护舷以下总 523  ㎡，舵桨本体面积27㎡，总面积550㎡，扫砂。
	㎡
	550
	
	
	

	
	高压淡水冲洗
	㎡
	550
	
	
	

	
	海蛎子清除暂估200㎡，按实结算
	㎡
	200
	
	
	

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	550
	
	
	

	
	涂V-215乙烯连接漆 一度
	㎡
	550
	
	
	

	
	涂839长效厚桨型防污漆（棕色）一度
	㎡
	550
	
	
	

	
	涂839长效厚桨型防污漆（红色）一度
	㎡
	550
	
	
	

	2
	水线以上干舷、舷墙外侧局部除锈、打磨
	㎡
	20
	
	
	橡胶护舷需做保护

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂842环氧云铁中间漆一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	统黑色聚氨酯可复涂面漆二度
	㎡
	524
	
	
	

	3
	各露天甲板、舷墙内侧、室外斜梯踏步、逃生孔盖，拉毛
	㎡
	406
	
	
	（格栅拆除完工后复原）

	
	局部除锈面积
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	补涂艳绿色环氧防滑甲板漆一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	统涂艳绿色环氧防滑甲板漆一度
	㎡
	526
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	3
	室外楼梯头尾两步和通道台阶涂绿黄警示颜色。主甲板安全通道涂黄色标志漆，两边、后边走道约42  ㎡做防滑沙。
	项
	1
	
	
	标志漆采用聚氨酯面漆，标识按照原标识复原

	4
	上层建筑外表面、室外钢质栏杆、各立柱支架、烟囱外部、机舱天窗、透气管、水密门，整体细砂纸拉毛
	㎡
	500
	
	
	(拉毛后统涂使用喷漆工艺、报价包含保护免漆部位措施费用)

	
	局部除锈面积
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	补涂聚氨酯面漆990白色一度。
	㎡
	20
	
	
	

	
	统喷聚氨酯面漆990白色一度。
	㎡
	520
	
	
	

	5
	消防管路、桅杆（总面积 35  ㎡），局部除锈
	㎡
	5
	
	
	（喷淋系统喷头，需先拆下完工后复原）

	
	涂53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	5
	
	
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	5
	
	
	

	
	涂聚氨酯可复涂面漆信号红色一度
	㎡
	5
	
	
	

	
	统涂聚氨酯可复涂面漆信号红色一度。
	㎡
	35
	
	
	

	6
	绞缆机锚机、机械通风筒（总面积65㎡），局部除锈面积
	㎡
	10
	
	
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	10
	
	
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	10
	
	
	

	
	涂聚氨酯可复涂面漆蓝色一度
	㎡
	10
	
	
	

	
	统涂聚氨酯可复涂面漆990蓝色一度
	㎡
	55
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	7
	左右锚及锚链（总13节）检查、紧档、喷砂除锈，连接环、链环及卸扣活络、油漆；涂421煤焦沥青清漆二度；
	项
	1
	
	
	锚链直径¢26

	
	弃链器检查、活络、局部除锈油漆，并做锚链节数标志，左右锚锚链最后一节刷红色警示色。锚收妥状态下，自锚至锚机部分锚链涂白漆。
	项
	1
	
	
	

	
	左右锚链舱清洁。
	项
	1
	
	
	

	8
	水线、载重线、船检标志、船名、船籍港白色聚氨酯面漆990描白二度。
	项
	1
	
	
	

	9
	所有通风盖、水密门做开闭标志，低压灯具、水龙带箱表面、甲板应急灯架做标志。
	项
	1
	
	
	

	
	甲板各管头、各阀门、各注入口涂标志漆：淡水：淡蓝色；舱底污水：黑色；消防：红色；燃油：铁红色；滑油：深黄色；压缩空气：灰色。缆桩顶面、护缆管涂黑黄聚氨酯面漆做警示
	项
	1
	
	
	标识按照原标识复原

	（二）
	坞内工程（未注明物料投标人供）

	1
	海底阀B4250二只、DN400 PN16一只（对外消防专用）拆检、研磨、油漆，2只海底滤器清洗，阀杆盘根更换，试压（海水滤器本体内加水试压）（1）内外部涂H53-36环氧底漆红色一度；（2）内外部涂842环氧云铁中间漆灰色一度；（3）外部涂聚氨酯可复涂面漆绿色二度
	项
	1
	
	
	

	2
	左右螺旋桨桨叶抛光。
	项
	1
	
	
	

	
	螺旋桨桨叶破损补焊（暂估）
	项
	1
	6000
	6000
	按实际结算

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	3
	船体锌块10公斤(尺寸300*150，孔距120)锌块背面涂防锈漆一度；舵桨锌块10公斤（螺栓安装）锌块背面涂防锈漆一度；共51块
	块
	51
	
	
	锌块投标人供、提供CCS产品证书，换下锌块投标人处理

	4
	机舱四只防浪阀（A16040一只、A650、B650各一只、A1000一只）拆检、清洁、活络、阀面研磨、修理。油漆：（1）内部涂H53-36环氧底漆红色一度；（2）涂842环氧云铁中间漆灰色一度；（3）涂839防污漆二度。
	项
	1
	
	
	

	5
	船底塞6只[艏淡水备用舱左/右，淡水舱左/右，淡水压载舱左/右；见附录：船底放水塞布置图]，拆下检查，罗牙修正重新安装后用水泥封妥。
	只
	6
	
	
	

	6
	机舱海淡水出舷外阀11只拆检活络，阀线研磨。（DN100 、8只，DN65、3只）
	只
	11
	
	
	

	（三）
	配套工程（没注明的物料中标人供）

	1
	46只飞机轮胎拆装，轮胎更换20只、首部32只吊带更换。
	项
	1
	
	
	轮胎、吊带10T、卸扣招标人供

	2
	淡水舱T1/T2（各11.19m³），T3、T4（各14.49m³）拆装道门，清洗。
	个
	4
	
	
	

	3
	卫生间小便池下水存水弯修改（在机舱管路修改）
	项
	1
	
	
	

	4
	前工作灯TG21-L二只底座用2寸管子提高30CM
	项
	1
	
	
	

	5
	厨房侧吸式油烟机换新。油烟机到天花板间需配制304不锈钢烟道装饰板。
	项
	1
	
	
	海尔、方太、老板或相当于的品牌 风量不少于31m³/min

	6
	驾驶台及会议室、厨房间、通道、卫生间、盥洗室整体清洁，重点天花板。
	项
	1
	
	
	除船员舱室外所有区域

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	7
	组合式绞缆机（瑞格 WR-AWT-WGD26-005150）右刹车油缸上方加注润滑脂油道用高压空气疏通；旧牛油清除，加注新牛油，

5只牛油嘴用Φ10mm铜管延伸,共3米。
	项
	1
	
	
	

	
	 左绞缆机齿轮箱清洁并换新齿轮油。右绞缆机五星轮油马达漏油，拆装更换油封。
	项
	1
	
	
	油封招标人供

	8
	主甲板中间两个房间两台空调内机漏水，落水管疏通，内机向中间移40cm左右，空调铜管加长40cm左右，调整内机位置。报价含加制冷液相关费用。
	项
	1
	
	
	

	9
	舵机舱转角处钢质护舷和肋骨凹陷，外板3平方米、肋骨100*75mm 3米变形纠正、修理。
	项
	1
	
	
	

	10
	甲板透气帽12只（D65 4只 D80 4只 E80 4只）拆装、下部管子除锈油漆（防锈漆、面漆各两度）、安装，316不锈钢防火网更换六片
	只
	12
	
	
	

	11
	橡胶护舷底座穿心链条处封板8处割半圆直径300mm（需做好对橡胶护舷保护）；
	处
	8
	
	
	

	
	花篮螺栓20mm316不锈钢材料更换3只。
	只
	3
	
	
	

	12
	左右消防炮液压漏油，法兰、升降装置端盖拆装，更换密封圈。
	项
	1
	
	
	

	13
	室外照明开关底板更换316不锈钢材质（4MM厚，边长120MM）三角板六块。
	块
	6
	
	
	

	14
	首部左右扶手可拆卸底座固定，底板用20MM 钢板，底板攻4只M12内螺纹。
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	15
	生活污水、油水分离器油水取样化验并提供报告
	项
	1
	
	
	检验如不要求取消

	16
	   配电屏2只主开关、3只电压表、3只电流表、2只功率表、2只频率表，委托有资质的单位进行准确性检测。
	项
	1
	
	
	ZC检验如不要求取消

	17
	三只空气瓶安全阀、仪表检测并提供报告
	项
	1
	
	
	按ZC检验要求

	18
	绞缆机后加装挡绳板200*100*10mm 二块
	项
	1
	
	
	现场定，挡板与卷筒留有间隙

	19
	生活垃圾委托有资质单位接收处理开具海事认可回收单
	项
	1
	
	
	

	20
	电瓶间后加装灭火器箱一只，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	
	
	箱招标人供

	21
	油漆间墙壁开长方形140*70mm，高100mm左右喷入管，做水密活动盖，用于二氧化碳灭火器喷头插入
	项
	1
	
	
	

	22
	室外主机排烟管约1.7米*管径0.5米除锈，涂无机富锌底漆 2280 二度、硅酮高温漆097 二度。
	项
	1
	
	
	

	23
	出坞后，磁罗经校验一次，提供符合要求校验报告
	项
	1
	
	
	提供CCS认可校验表

	甲板工程小计
	
	

	三、轮机工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	（一）
	主机工程（洋马6EY26W * 2台）（没注明的配件投标人供）

	1
	主机12只喷油器总成拉出清洁，泵压雾化，视情换新喷油嘴。
	只
	12
	
	
	配件招标人供

	2
	主机12缸气门间隙检查和调整。
	项
	1
	
	
	

	3
	主机各缸喷油提前角检查和调整
	项
	1
	
	
	

	4
	左右主机凸轮箱打开道门检查滚轮、凸轮
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	5
	左右中间轴轴承各5道打开，去除变质油脂，更换润油脂。
	项
	1
	
	
	配件招标人供

	6
	主机底脚螺栓检查松紧度，如有松动按规定力矩上紧
	项
	1
	
	
	

	7
	主机滑油粗细滤器各2组拆洗检查
	项
	1
	
	
	

	8
	出坞主机拐挡差各测量一次，检查曲轴箱内部状况
	项
	1
	
	
	

	9
	主机调速器滑油换新
	项
	1
	
	
	配件招标人供

	10
	膨胀水箱700L打开道门内部清洗，投药
	项
	1
	
	
	配件招标人供

	11
	左机恒温阀漏水修理
	项
	1
	
	
	

	（二）
	辅机-东风康明斯L8.9CMII211G*2台（1、2、3项需东风康明斯技术人员检修）

	1
	气门间隙检查和调整
	项
	1
	
	
	

	2
	油头12只泵压雾化，视情换新
	项
	1
	
	
	配件招标人供

	3
	高压共轨、电控系统检查
	项
	1
	
	
	

	4
	淡水冷却器、空冷器，锌块定制换新一套，备用6套
	项
	1
	
	
	

	5
	左右辅机膨胀水箱上海水压力表铜管接头，换新1只
	项
	1
	
	
	

	6
	2台辅机4根燃油橡皮管表面有裂纹，按样换新1套，备用2套
	项
	1
	
	
	

	7
	气动马达前置滤器两只拆检清洗
	项
	1
	
	
	

	8
	2号副机控制箱内小风扇换新一台
	项
	1
	
	
	

	（三）
	舵桨US205/3305FP*2台（未注明配件投标人供）

	1
	滑油冷却器，液压油冷却器的锌块换新一套（8只），备用6套.
	项
	1
	
	
	

	2
	滑油滤器，液压油滤器各2只拆检换新
	项
	1
	
	
	配件招标人供

	3
	舵桨本体底脚螺栓检查松紧度
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（四）
	电气项目（未注明配件投标人供）

	1
	驾驶台左前、中间共二只雨刮器WPS62-1100V，一只绝缘低、一只卡阻检修
	只
	2
	
	
	

	2
	两台海水变频泵控制箱熔断器底座取消换接线柱对接
	项
	1
	
	
	

	3
	1、2号机舱通风机7.5KW 绝缘低，检修；轴承更换为进口轴承，风筒内部除锈，涂环氧防锈漆二度、环氧面漆二度，接线柱更换.
	台
	2
	
	
	

	4
	电磁灶分电箱线路和绝缘检查。拆天花板新拉2*4电线5米
	项
	1
	
	
	

	（五）
	其它项目（没注明的物料中标人供）

	1
	空压机2ZF0.34/30-B 2台，1级2级进排气阀拆检换新，空气滤网清洗，曲轴箱滑油换新，安全阀检验起跳压力并提供检验报告
	台
	2
	
	
	配件招标人供

	2
	日用淡水压力柜400L打开清洗
	项
	1
	
	
	

	3
	淡水泵出口单向截止阀25/dn40更换，进口阀拆检
	项
	1
	
	
	

	4
	两台变频泵100CLH-15Z轴封漏水，拆检更换机械密封
	项
	1
	
	
	

	5
	应急空压机排烟口重新软连接,弯头处100mm隔热包扎
	项
	1
	
	
	

	6
	空调冷凝水泵下降400mm 左右，进出口管子DN32改装；冷凝水柜高低位报警改用非接触式探头
	项
	1
	
	
	

	7
	主辅机柴油刀片滤器以上花铁板开圆孔四个直径300mm
	项
	1
	
	
	保留盖子

	8
	生活污水处理装置CSWE-12打开道门内部清洗和换新内置膜
	项
	1
	
	
	配件招标人供

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	9
	生活污水处理装置往复泵（DZ-100）密封件d40(Q/zB248)2只,传动皮带(“o”560)1条更换。
	项
	1
	
	
	

	10
	设备间约10平方米舱底清洁，机舱及舵机舱花铁板和墙壁清洁
	项
	1
	
	
	

	11
	左右舵机旁做可拆卸式栏杆（304不锈钢管Φ38  2M*1M * 2根）
	项
	1
	
	
	

	12
	机舱舱底冲洗后油污水清除，污水井内锌块更换，提供船厂回收证明。机舱底部探头做好防护
	项
	1
	
	
	

	13
	两台中央冷却器海水转换阀T6100四只拆检 活络
	只
	4
	
	
	

	14
	生活污水储存柜（1500L）打开道门清洗
	项
	1
	
	
	

	15
	机舱2号绞缆机控制阀管路接头Φ12mm换新；右舵桨滑油管接头Φ12mm（洗手盆顶部）一对换新
	项
	1
	
	
	

	16
	管子材质和壁厚（SCH80标准）满足最新中国船级社材料与焊接规范相关要求，按米报价，含更换、焊接处热镀锌处理、油漆等所有费用，最终按实际量结算。
	

	
	无缝钢管更换DN100*8.5 mm
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换DN80
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换DN60
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换DN48
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换DN32
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换DN25
	米
	2
	
	
	

	17
	法兰（按只报价，含更换、镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算）
	

	
	DN100法兰
	只
	6
	
	
	

	
	DN80法兰
	只
	6
	
	
	

	
	DN60法兰
	只
	2
	
	
	

	
	DN48法兰
	只
	2
	
	
	

	
	DN32法兰
	只
	2
	
	
	

	
	DN25法兰
	只
	2
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	18
	生活污水处理装置透气管改至主甲板，DN80mm 无缝钢管 6米，配铜质透气帽；原透气管最低处增加一只DN40放残阀，DN48无缝钢管3米接至舱底。
	项
	1
	
	
	

	19
	1号海水变频泵进口管（DN100）锈穿，换新两米，（DN100,8孔法兰两只。DN100直角弯一个）
	项
	1
	
	
	

	轮机工程小计
	
	

	说明：1、专项费用小计、甲板工程小计、轮机工程小计金额须与附件三-4的“温消拖16”轮投标分项报价表中报价一致。


投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日

附件三-9

“温消拖17”专项费用、甲板工程、轮机工程分项报价表
	一、专项费用

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	进出坞费
	项
	1
	
	
	

	2
	住坞费
	天
	
	
	
	

	3
	靠码头费
	天
	
	
	
	

	4
	安全员驻船巡回检查
	天
	
	
	
	

	5
	垃圾清理费
	天
	
	
	
	

	6
	临时放置消防器材
	项
	1
	
	
	

	7
	搭拆船扶梯
	项
	1
	
	
	

	8
	系解缆绳
	项
	1
	
	
	

	9
	接拆岸电电缆
	项
	1
	
	
	

	10
	脚手架
	项
	1
	
	
	

	11
	夜间保安驻船
	天
	
	
	
	

	12
	供岸电
	天
	
	
	
	整个坞修期电费，按每天多少元计入总价。

	  13
	供淡水
	吨
	50
	
	
	按50吨计入总价，按实际用量结算。

	14
	往返油费
	项
	1
	
	
	往返航程消耗的柴油供应量=往返海里*34公斤

	15
	接送船员费用
	次
	
	
	
	每三天安排1辆7座车接送船员往返就近动车站、船厂

	16
	其他需要增加的项目
	
	
	
	
	中标人对投标人6名监修人员应提供生活和工作的便利

	专项费用小计
	
	

	备注：以上专项项目名称供参考，具体按实际发生的填写。

	

	二、甲板工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（一）
	船体工程（未注明的物料投标人供），本船原涂装油漆选用国际油漆，现修理油漆由中标人供，推荐品牌： 上海开林、 国际油漆、佐敦油漆或相当于的品牌。中标人提供的油漆需与原品牌油漆互用复涂兼容。

	1
	包括钢质护舷以下总 523  ㎡，舵桨本体面积27㎡，总面积550㎡，扫砂。
	㎡
	550
	
	
	

	
	高压淡水冲洗
	㎡
	550
	
	
	

	
	海蛎子清除暂估300㎡，按实结算
	㎡
	300
	
	
	按实结算

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型防锈漆一度
	㎡
	550
	
	
	

	
	涂V-215乙烯连接漆 一度
	㎡
	550
	
	
	

	
	涂839长效厚桨型防污漆（棕色）一度
	㎡
	550
	
	
	

	
	涂839长效厚桨型防污漆（红色）一度
	㎡
	550
	
	
	

	2
	水线以上干舷、舷墙外侧局部除锈、打磨
	㎡
	20
	
	
	橡胶护舷需做保护

	
	涂846-1环氧沥青厚浆型一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂842环氧云铁中间漆一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	统黑色聚氨酯可复涂面漆二度
	㎡
	524
	
	
	

	3
	各露天甲板、舷墙内侧、室外斜梯踏步、逃生孔盖，拉毛
	㎡
	406
	
	
	格栅拆除完工后复原

	
	局部除锈面积
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	补涂艳绿色环氧防滑甲板漆一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	统涂艳绿色环氧防滑甲板漆一度
	㎡
	526
	
	
	

	
	室外楼梯头尾两步和通道台阶涂绿黄警示颜色。主甲板安全通道涂黄色标志漆，两边、后边走道约42  ㎡做防滑沙。
	项
	1
	
	
	标识按照原标识复原

	4
	上层建筑外表面、室外钢质栏杆、各立柱支架、烟囱外部、机舱天窗、透气管、水密门，整体细砂纸拉毛
	㎡
	500
	
	
	拉毛后统涂使用喷漆工艺、报价包含保护免漆部位措施费用

	
	局部除锈面积
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	20
	
	
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	20
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	补涂聚氨酯面漆990白色一度。
	㎡
	20
	
	
	

	
	统喷聚氨酯面漆990白色一度。
	㎡
	520
	
	
	

	5
	消防管路、桅杆（总面积 35  ㎡），局部除锈
	㎡
	5
	
	
	（喷淋系统喷头，需先拆下完工后复原）

	
	涂53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	5
	
	
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	5
	
	
	

	
	涂聚氨酯可复涂面漆信号红色一度
	㎡
	5
	
	
	

	
	统涂聚氨酯可复涂面漆信号红色一度
	㎡
	35
	
	
	

	6
	绞缆机锚机、艉绞缆机、机械通风筒（总面积65㎡），局部除锈面积
	㎡
	10
	
	
	

	
	涂H53-36环氧底漆红色一度
	㎡
	10
	
	
	

	
	涂842环氧云铁中间漆灰色一度
	㎡
	10
	
	
	

	
	涂聚氨酯可复涂面漆蓝色一度
	㎡
	10
	
	
	

	
	统涂聚氨酯可复涂面漆990蓝色一度
	㎡
	65
	
	
	

	7
	左右锚及锚链（总13节）检查、紧档、喷砂除锈，连接环、链环及卸扣活络、油漆；涂421煤焦沥青清漆二度；
	项
	1
	
	
	锚链直径¢26

	
	弃链器检查、活络、局部除锈油漆，并做锚链节数标志，左右锚锚链最后一节刷红色警示色。锚收妥状态下，自锚至锚机部分锚链涂白漆。
	项
	1
	
	
	

	
	左右锚链舱清洁。
	项
	1
	
	
	

	8
	水线、载重线、船检标志、船名、船籍港白色聚氨酯面漆990描白二度
	项
	1
	
	
	

	9
	所有通风盖、水密门做开闭标志，低压灯具、水龙带箱表面、甲板应急灯架做标志。
	项
	1
	
	
	

	
	甲板各管头、各阀门、各注入口涂标志漆（标志漆采用聚氨酯面漆，标识按照原标识复原）：（1）淡水：淡蓝色；（2）舱底污水：黑色；（3）消防：红色；（4）燃油：铁红色；（5）滑油：深黄色；（6）压缩空气：灰色
	项
	1
	
	
	标识按照原标识复原

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（二）
	坞内工程（未注明物料投标人供）

	1
	海底阀B4250二只、DN400 PN16一只（对外消防专用）拆检、研磨、油漆，2只海底滤器清洗，阀杆盘根更换，试压（海水滤器本体内加水试压）（1）内外部涂H53-36环氧底漆红色一度；（2）内外涂842环氧云铁中间漆灰色一度；（3）外部涂聚氨酯可复涂面漆绿色二度
	项
	1
	
	
	

	2
	左右螺旋桨桨叶抛光。
	项
	1
	
	
	

	
	桨叶破损补焊（暂估）
	项
	1
	6000
	6000
	按实际结算

	3
	船体锌块10公斤(尺寸300*150，孔距120)锌块背面涂防锈漆一度；舵桨锌块10公斤（螺栓安装）锌块背面涂防锈漆一度；共51块
	块
	51
	
	
	提供CCS产品证书，投标人供，换下锌块投标人处理。

	4
	机舱四只防浪阀（A16040一只、A650、B650各一只、A1000一只）拆检、清洁、活络、阀面研磨。油漆：（1）内部涂H53-36环氧底漆红色一度；（2）涂842环氧云铁中间漆灰色一度；（3）涂839防污漆二度。
	项
	1
	
	
	

	5
	船底塞6只[艏淡水备用舱左/右，淡水舱左/右，淡水压载舱左/右；见附录：船底放水塞布置图]，拆下检查，罗牙修正重新安装后用水泥封妥
	只
	6
	
	
	

	（三）
	配套工程（没注明的物料投标人供）

	1
	46只飞机轮胎拆装，轮胎更换26只、首部轮胎吊带32根更换
	项
	1
	
	
	轮胎、吊带10T、卸扣招标人供

	2
	油烟机拆检清洗、软管换新
	项
	1
	
	
	

	3
	淡水舱T1/T2（各11.19m³），T3、T4（各14.49m³）拆装道门，清洗
	个
	4
	
	
	

	4
	驾驶台及会议室、厨房间、通道、卫生间、盥洗室（除船员舱室外所有区域）整体清洁
	项
	1
	
	
	

	5
	两台绞缆机（瑞格 WR-AWT-WGD26-005150）,旧牛油清除，加注新牛油，5只牛油嘴用Φ10mm铜管延伸,共3米。
	项
	1
	
	
	

	6
	绞缆机刹车杆换新一根
	项
	1
	
	
	招标人供

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	7
	甲板透气帽12只（D65 4只 D80 4只 E80 4只））拆下、下部管子除锈油漆（防锈漆、面漆各两度），安装，316不锈钢防火网更换六片。
	只
	12
	
	
	

	8
	会议室及活动室加装手机信号蘑菇头接收器，需布置线路20米
	项
	1
	
	
	

	9
	橡胶护舷底座穿心链条处封板8处割半圆直径300mm
	处
	8
	
	
	需做好对橡胶护舷保护

	
	花篮螺栓20mm316不锈钢材料更换
	只
	3
	
	
	

	10
	生活污水、油水分离器油水取样化验并提供报告
	项
	1
	
	
	检验如不要求取消

	11
	三只空气瓶仪表安全阀检测并提供报告
	项
	1
	
	
	

	12
	生活垃圾委托有资质单位接收处理开具海事认可回收单
	项
	1
	
	
	

	13
	出坞后，磁罗经校验一次，提供符合要求校验报告
	项
	1
	
	
	

	14
	大管轮房间拆装墙板3处，检查、修理房间渗水问题。床边板换新（600*2050、950*850、450*2050、720*850mm、750*510mm 各一块，850*400mm二块）
	项
	1
	
	
	

	15
	驾驶室空调冷凝水管疏通10米
	项
	1
	
	
	隐蔽工程

	16
	负一楼娱乐室船体板与房间墙壁之间做架子3米*1.2米*1.5米高、1.7米*1.5米*1.5米并铺设木板
	项
	1
	
	
	

	17
	海图桌第一格抽屉修理滑轨（长50CM）换新一副
	项
	1
	
	
	

	18
	油漆间墙壁开长方形140*70mm，高100mm左右喷入管，做水密活动盖，用于二氧化碳灭火器喷头插入
	项
	1
	
	
	

	19
	电瓶间后加装灭火器箱，涂环氧防锈漆2度，环氧面漆2度
	项
	1
	
	
	箱招标人供

	20
	室外主机排烟管约1.7米*管径500mm除锈，清洁， 涂无机富锌底漆2280 二度、硅酮高温漆097 二度
	项
	1
	
	
	

	
	机舱棚内排气管外壳10 ㎡清洁除锈，涂高温银灰漆2度
	项
	1
	
	
	

	21
	前工作灯TG21-L二只底座用2.5寸管子各加高30CM
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	22
	绞缆机后加装挡绳板200*100*10mm
	项
	1
	
	
	现场定，挡板与卷筒留有间隙

	甲板工程小计
	
	

	三、轮机工程

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	

	（一）
	主机  洋马6EY26W二台（未注明的配件投标人供）

	1
	主机12只喷油器总成拉出清洁，泵压雾化压力40MPa，视情换新喷油嘴
	只
	12
	
	
	招标人供

	2
	主机12缸气门间隙检查和调整。
	项
	1
	
	
	

	3
	主机各缸喷油提前角检查和调整
	项
	1
	
	
	

	4
	左右主机凸轮箱打开道门检查滚轮、凸轮
	项
	1
	
	
	

	5
	左右中间轴轴承各5道打开，去除变质油脂，更换润油脂。
	项
	1
	
	
	招标人供

	6
	主机底脚螺栓检查松紧度，如有松动按规定力矩上紧
	项
	1
	
	
	

	7
	主机滑油粗细滤器各2组拆洗检查
	项
	1
	
	
	

	8
	出坞主机拐挡差各测量一次，检查曲轴箱内部状况
	项
	1
	
	
	

	9
	主机调速器滑油换新
	项
	1
	
	
	招标人供

	10
	膨胀水箱700L打开道门内部清洗，投药
	项
	1
	
	
	添加剂招标人供

	11
	右机滑油吸口滤器整体拆装，试压检漏
	项
	1
	
	
	

	12
	增压器排气温度热电偶一只损坏.换新并固定.
	项
	1
	
	
	招标人供

	（二）
	副机QSL8.9CM2150二台（1、2、3项需东风康明斯技术人员检修）（未注明的配件投标人供）

	1
	气门间隙检查和调整
	项
	1
	
	
	

	2
	油头12只泵压雾化，视情换新
	项
	1
	
	
	喷油嘴招标人供

	3
	高压共轨、电控系统检查
	项
	1
	
	
	

	4
	淡水冷却器、空冷器，锌块定制换新一套，备用6套
	项
	1
	
	
	

	5
	油底壳滑油换新
	项
	1
	
	
	

	6
	1#副机皮带轮罩壳焊补
	项
	1
	
	
	

	（三）
	舵桨AQM US205 *2台（未注明配件投标人供）

	1
	滑油冷却器，液压油冷却器的锌块换新一套（8只），备用6套.
	项
	1
	
	
	

	2
	舵桨本体底脚螺栓检查松紧度
	项
	1
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（四）
	电气项目（未注明配件投标人供）

	1
	机舱通风机7.5KW二台拆检解体保养，轴承换进口，风筒内部除锈环氧防锈漆二度、环氧面漆二度；风门调节机构螺杆修理，防止进水
	台
	2
	
	
	

	2
	集控室轴流送风机一台清洁保养，更换进口轴承，测绝缘
	项
	1
	
	
	

	（五）
	其它项目（未注明的物料投标人供）

	1
	生活污水处理装置CSWE-12打开道门内部清洗和换新内置膜
	项
	1
	
	
	内置膜招标人供

	2
	污水储存舱（空置）4.5立方米道门拆装，修复、测试排出管路完好性
	项
	1
	
	
	

	3
	主，副，杂用空气瓶安全阀三只校验提供检验报告
	项
	1
	
	
	

	4
	空压机2ZF0.34/30-B 2台，1级2级进排气阀拆检换新，空气滤网清洗，曲轴箱滑油换新，安全阀检验起跳压力并提供检验报告
	台
	2
	
	
	招标人供

	5
	左右舵机旁做可拆卸式栏杆（304不锈钢管Φ38  2M*1M * 2根）
	项
	1
	
	
	

	6
	机舱舱底冲洗后油污水清除，污水井内锌块更换，提供船厂回收证明。机舱底部探头做好防护
	项
	1
	
	
	

	7
	机舱顶8平方米除锈，磷酸锌底漆二度，醇酸面漆二度
	项
	1
	
	
	

	8
	一楼卫生间天花板渗水，拆装顶板检修
	项
	1
	
	
	

	9
	日用淡水压力柜400L打开清洗
	项
	1
	
	
	

	10
	1#淡水泵1WZ-0.9 解体保养，轴承换用进口，机械密封换新
	项
	1
	
	
	机械密封招标人供

	11
	管子材质和壁厚（SCH80标准）满足最新中国船级社材料与焊接规范相关要求，按米报价，含更换、焊接处热镀锌处理、油漆等所有费用，最终按实际量结算。
	

	
	无缝钢管更换DN100*8.5 mm
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换DN80
	米
	6
	
	
	

	
	无缝钢管更换DN60
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换DN48
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换DN32
	米
	2
	
	
	

	
	无缝钢管更换DN25
	米
	2
	
	
	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	12
	法兰（按只报价，含更换、镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算）
	按只报价，含更换、镀锌、油漆等所有费用，最终按实际量结算

	
	DN100法兰
	只
	6
	
	
	

	
	DN80法兰
	只
	6
	
	
	

	
	DN60法兰
	只
	2
	
	
	

	
	DN48法兰
	只
	2
	
	
	

	
	DN32法兰
	只
	2
	
	
	

	
	DN25法兰
	只
	2
	
	
	

	13
	生活污水处理装置透气管机舱最低处，增加一只DN40放残阀，DN48无缝钢管3米接至舱底
	项
	1
	
	
	

	14
	艏楼甲板左右两处，制作安全栏杆，栏杆高度105CM,长度80CM,厚壁外径76mm，当中加横杆。
	项
	1
	
	
	现场定

	轮机工程小计
	
	

	说明：1、专项费用小计、甲板工程小计、轮机工程小计金额须与附件三-5的“温消拖17”轮投标分项报价表中报价一致。


投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日

附件三-10

往返航程消耗柴油供应承诺书  

 温州港口服务有限公司：

我司                 （投标人）船坞所在坐标：                             。贵司船舶停靠坐标：28°8’39.7”N，121°5’34.8”E。 按船讯网上中国沿海航路（靠陆地最近的航线）进行测量计算，“温拖3”轮往返航程海里数为：           海里，往返航程0#柴油消耗（往返海里数*27公斤/海里）为          公斤，“温拖5”轮往返航程海里数为：           海里，往返航程0#柴油消耗（往返海里数*27公斤/海里）为          公斤，“温消拖16”轮往返航程海里数为：           海里，往返航程0#柴油消耗（往返海里数*34公斤/海里）为          公斤，“温消拖17”轮往返航程海里数为：           海里，往返航程0#柴油消耗（往返海里数*34公斤/海里）为          公斤，最终以双方确认的海里数为准。如果是我司中标，我司承诺在修理项目结算前向贵司认可的供应商购买同品质的柴油供应给本项目的船舶。

                        投标人名称（加盖单位公章）：

                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                    日      期：  年  月  日    
